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आयोजनाको नाम: माइ बेनी जल बबधुत आयोजना 

 

 
 

 

 

 

 

आयोजना प्रायोजक: उजाा डेभलपर्ा प्रा बल 
 र्ाबललङ पावर कलपनी बलबमटेड 
 

प्रतिबेदन लेखकहरू: डा.बर्नटा ररड्रेन्, पेल्ले बागेर्ुवाड्, अनमाया उपाध्याय   

मस्यौदा प्रतिवेदन तमति: २९, जुलाई, २0२३   

 

आवरण फोटो : माइ बेनी बबधुत गृह  (अगाबड, बबच भागमा), कमाचारी आबार् गृह¸ कायाालय आदी (अगाबड, बायाां) र पेर्न्टक/र्जा र्ाफ्ट (माथी बबच) 

 

 

मुल्याङ्कन प्रतिवेदन 
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प्रकाबित: 

 

हाइड्रोपावर र््टेनेबबबलटी काउबर्नर्ल  

वान क्यानाडा ्क्वायर 

क्यानरी वार्ा  

लर्नडन इ १४ ५ ए ए 

युनाइटेड बकां गडम 

इमेल: sustainability@hydropower.org 

 

पबहलो र्ां्करण र्ेप्टेलबर २0२१ मा प्रकाबित। 

यो र्ां्करण अक्टोबर २0२२ मा प्रकाबित भयो। 

 

प्रबतबलबप अबधकार 

© २0२२ हाइड्रोपावर र््टेनेबबबलटी काउबर्नर्ल 
 

र्बै अबधकार र्ुरबित छन। यर् प्रकािनको कुनै पबन अांि प्रकािकको पूवा अनुमबत बबना 

पुन: उत्पादन, भण्डारण वा प्रर्ारण गना पाइने छैन । 

 

यर् प्रबतवेदनका बनष्कर्ाहरू हाइड्रोपावर र््टेनेबबबलटी एश्योरेर्नर् प्रणालीमा र्ेट गररएका 

प्रबियाहरूको अनुपालनमा गररएको ्वतर्नर मूल्याङ्कनमा आधाररत छन् । 
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संतिप्त रूपहरूको सूची 

AR5 IPCC को ५ औां मलू्याङ्कन ररपोटा 

BMP जैबवक बवबवधता व्यव्थापन योजना 

C काबान 

CLO र्ामुदाबयक र्लपका  अबधकारी 

CMIP युबममत मोडेल इर्नटरकलप्याररजन प्रोजेक्ट, "भूत, वतामान र भबवष्यको जलवायु पररवतानलाई राम्रोर्ँग बुझ्नको लाबग पहल...।" 

DAO बजल्ला प्रिार्न कायाालय 

DHM जल तथा मौर्म बवज्ञान बवभाग 

DOED बवद्युत बवकार् बवभाग 

e र्मतुल्य - ्वीकृत मापदण्ड अनुर्ार तुलनात्मक र्ांख्यामा र्बै उत्र्जान घटाउनको लाबग ऊजाा आयोजनाहरूका लाबग उत्र्जान तीव्रता र्ांकेत गदाा प्रयोग गररर्नछ। 

ECMWF मध्यम-दायरा मौर्म पूवाानुमानका लाबग युरोपेली केर्नर 

EIA वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

ERA5 ECMWF को बवश्वव्यापी जलवायुको ५ औां वायुमण्डलीय पुनबवाशे्लर्ण 

ERP आपतकालीन र प्रबतबिया योजना 

E&S वातावरण र र्ामाबजक 

ESHS वातावरण, र्ामाबजक, ्वा््य र र्ुरिा 

ESMS वातावरण र र्ामाबजक व्यव्थापन प्रणाली 

FPIC ्वतर्नर¸अबरम जानकारी र्बहतको मञ्जुरी  

FPIP ्वतर्नर¸अबरम जानकारीका र्हभाबगहरु 

g राम 

GBVH लैङ्बगक बहांर्ा र उत्पीडन 

GHG हररतगहृ मयार् 

GRID हररयो, लबचलो र र्मावेिी बवकार् 

GRM गुनार्ो बनवारण र्ांयर्नर 

HPP जलबवद्युत आयोजना 

HQ मुख्यालय 
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IEE प्रारबलभक वातावरणीय परीिण 

IFC अर्नतराबष्िय बवत्त बनगम  

ILO अर्नतराबष्िय श्रम र्ांगठन 

IP आबदवार्ी जनजाबत 

IPCC जलवायु पररवतानमा अर्नतर-र्रकारी प्यानल 

km बकलो बमटर 

kWh kiloWatthours - १ kWh भनेको 1 kW ्थाबपत िमताको HPP टबााइनले १ घण्टामा उत्पादन गने ऊजाा हो। 

m.a.s.l. र्मुर र्तह माबथ बमटर (उचाई) 

MoAID कृबर् तथा पिुपर्नछी बवकार् मर्नरालय 

MoEWRI ऊजाा, जलस्रोत तथा बर्ँचाइ मर्नरालय 

MoFE वन तथा वातावरण मर्नरालय 

MoLCPA भूबम व्यव्था, र्हकारी तथा गररबी बनवारण मर्नरालय 

MoLESS श्रम, रोजगार तथा र्ामाबजक र्ुरिा मर्नरालय 

MW मेगावाट - १ बमबलयन वाट (यर् अव्थामा) एक HPP को बवद्युत उत्पादन िमता ्थाबपत 

NA लागु ह ँदैन 

NEX NASA's Earth Exchange (NASA र्ांयुक्त राज्य अमेररकाको राबष्िय एरोनोबटक्र् र ्पेर् एडबमबन्िेिन ) 

NDC राबष्िय रूपमा बनधााररत योगदान 

NDWQS राबष्िय रुपमा बपउनयोमय पानीको गुण्तर मापदण्ड मापन 

NEA नेपाल बवद्युत प्राबधकरण 

NEFIN नेपाल आबदवार्ी जनजाबत महार्ांघ 

NPR नेपाली रुपैयाँ (जुन, २0२३ मा १३0 ने रु वरावर १ USD मा बवबनमय दर) 

O अबक्र्जन 

OHS (or OH&S) पेिागत ्वा््य र र्ुरिा 

RAP पुनवाार् काया योजना 

SDG बदगो बवकार् लक्ष्य (युएन पहल) 

SEBON नेपाल बधतोपर बोडा 

SEP र्रोकारवाला र्ांलमनता योजना 

UIEE अद्यावबधक प्रारबलभक वातावरणीय परीिण 
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अ. मूल्याङ्कन तववरण 

 

आयोजना प्रायोजक उजाा डेभलपर्ा प्रा बल / र्ामबलांग पावर कलपनी बलबमटेड 

मूल्याङ्कनकताा(हरू) डा बर्नटा ररड्रेन्, मार्नयता प्राप्त नेतृत्व मूल्याांकनकताा, Sweco International, Linköping, ब्वडेन; 

पेल्ले बागेर्ुवाड् मार्नयता, प्राप्त मूल्याांकनकताा, Sweco International,Stockholm, ब्वडेन; 

अनमाया उपाध्याय, अ्थायी मार्नयता प्राप्त मलू्याांकनकताा, हाइड्रो-कर्नर्ल्ट इबर्नजबनयररङ बलबमटेड, काठमाडौं, नेपाल 

पयावेिकहरू अबमना खबडर्ाानोभा , IHAS कमाचारी 

मूल्याङ्कन उद्देश्य माई बेनी जलबवद्युत आयोजनाको बदगोपना (Sustainability) मापदण्डको प्रमाणीकरण 

मूल्याङ्कन बमबतहरू १४-२१ मे, २0२३ 

मूल्याङ्कन ररपोटा बमबत २९ जुलाई, २0२३ 

को लाबग तयार गररएको हो उजाा डेभलपर्ा प्रा बल / र्ामबलांग पावर कलपनी बलबमटेड 

मूल्याङ्कनका र्ीमाहरू आयोजनाको अद्यावबधक प्रारबलभक वातावरणीय पररिण (UIEE,२0१९)  र्ामार्नय ह नुका र्ाथै प्राय: आयोजनाका बवबवध मूल्याङ्कन पिहरूमा र्रल तररकाले 

उल्लेख गररएको देबखर्नछ । यर्को वातावरणीय र र्ामाबजक व्यव्थापन योजना (ESMP) मा र्मावेि गररएकका केबह र्नयूनीकरण /िबतपूबता कायािमहरूले 

आयोजनाको पिमा उबचत प्रभाव पारेको छ। यर्ले मूल्याङ्कनका अनुपालन पिहरूको र्र्नदभामा बनणायबलन मूल्याङ्कनकतााहरूको लाबग केही कबठन अव्था  

बर्जाना गरेको बथयो । 

पाठकको जानकारीको लागी  : नेपालले र्रक क्यालेर्नडर प्रयोग गदाछ, "बविम र्ांवत् " वा छोटकरीमा "बब एर्" । बविम र्ांवत्¸ पबिमी बमबत भर्नदा कररव ५६ वर्ा र 

८ मबहना अगाबड छ ।  

 

UN र्ांयुक्त राष्ि 

W पावरको लाबग वाट, SI एकाइ 
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आ. आयोजनाको तववरणहरू 

आयोजनाको नाम माई बेनी 

देि नेपाल 

्थान २६° ५३' 0९'' N देबख २६° ५५' ४१'' N; इलाम बजार नबजकैको माईखोला (नदी) मा ८७° ५५' ३८'' E देबख ८७° ५७' ३0'' E 

उद्देश्य देि को ऊजाा माग र बवकार्मा योगदान पुयााउँदै बदगो रूपमा जलबवद्युत उत्पादन गने । 

बवकार्कताा  र्ामबलांग पावर कलपनी बलबमटेड 

बवत्तकताा(हरू) नेपाल एर्बीआई बैंक बलबमटेड (लीड बैंक) र बर्द्धाथा बैंक बलबमटडे (र्हभागी बैंक) 

्थाबपत िमता (MW) ९.५१ 

बनमााण र्ुरु बमबत (योजना वा वा्तबवक) मे, २0१८ 

व्यावर्ाबयक र्ञ्चालन बमबत (योजना वा वा्तबवक) १७ र्ेप्टेलबर, २0२१   

वाबर्ाक और्त उत्पादन ( GWh /वर्ा) ५३.३ 

र्लबद्ध पूवााधार: र्डक(हरू) (ललबाइ) आयोजनाको बतलकेनीदेबख हेडवका र्लम ४.७६ बकलोबमटर र्डक ्तरोर्ननबत गने 

प्रर्ारण लाइन र र्ब-्टेिन (नाम, ललबाइ र िमता) ३.१-बकमी ललवाईको ३३-केभी प्रिारण लाइन 

कुल लागत (USD m) १५.९ (मे २0२३ को बवबनमय दरमा आधाररत - ने रु २0५0 बमबलयनमा)  

वाबर्ाक र्ञ्चालन लागत (USD m) USD 0.१४७  बमबलयन (ने रु १९३६0000) 

आयोजना बनमााण लागत प्रर्ारणलाईन बाहेक (USD m) USD १५.१२ बमबलयन (ने रु १९८२९११0१८) 

प्रर्ारण लाईनको बनमााण लागत (USD m) USD 0.५१ बमबलयन (ने रु  ६७0८८९८२) 

्पेबर्बर्क लगानी लागत (बमबलयन USD/MW) १.६४ 

लेभलाईज्ड ऊजाा लागत (USD/kWh) GWh / वर्ा उत्पादनको आधारमा लगभग 0.0१४५ USD/kWh 

बाँधको प्रकार अधा-्थायी कां िीटमा बोल्डर भरर बनमााण गररएको 

िे्टमा बाधँको ललबाइ (बम) २५ 

एकाइहरू (र्ांख्या, प्रकार, मेगावाट) २; फ्राबर्नर्र् टबााइन; ४.७५ मेगावाट प्रबत युबनट 

जलािय िेरमा पानीको र्तह ्तर (FSL) (बकमी २ ) लगभग 0.00२ (इनटेक पोखरी लगभग ८0 x २५ बमटर िमताको तथा वाँध ओभर-टबपांग भएर जाने प्रकारको  

FSL (बम) मा और्त नेट हेड १३५ 

और्त प्रवाह (m ३ /s) ९ 

बडजाइन प्रवाह (m ३ /s) ८.४ 

लोड कारक ४0% 

भौबतक रूपमा बव्थाबपत पररवारहरूको र्ांख्या १ 

पावर घनत्व (W/m २ ) > ९000, जलािय GHG उत्र्जानको र्ूचकको रूपमा  

उत्र्जान बतव्रता (gCo2e/kwh) उपलब्ध नभएको 
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र्लपका /वेबर्ाइट https://spcl.com.np/ 

       

                    

चित्र १ – आयोजना लेआउटको स्थलाकृततक नक्सा 

https://spcl.com.np/
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इ. पररणाम रेखातचत्र 
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ई. तदगोपनाको लातग आवश्यक न्यूनिम मापकहरु  

बदगोपनाको र्ूचक र्नयूनतम मापकहरूमा कुनै महत्त्वपूणा अांतरहरू पबहचान गररएको छैन । 
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उ. तबशेष प्रकारका आवश्यक मापकहरू 

 

 खण्डहरू 
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आवश्यक मापकहरूको कुल र्ांख्या ६ ५ ११ २१ ५ ६ ८ ५ ६ १६ १६ १५ 

पूरा भएका आवश्यक मापकहरूको र्ांख्या ५ ३ ७ २१ ५ ५ ७ ५ ४ १६ १२ ९ 

पूरा भएका आवश्यक मापकहरूको प्रबतित  ८३ ६0 ६३ १00 १00 ८३ ८८ १00 ६७ १00 ७५ ६0 

प्र्ताबवत प्रमाणीकरण ्तर        ्वणा   

 

नोट:  

• जलबवद्युत बदगोपना प्रमाबणत लेबल प्राप्त गनाको लाबग आयोजनाले र्बै र्लबबर्नधत खण्डहरूमा र्नयूनतम आवश्यकताहरू पूरा गनुापछा । 

• जलबवद्युत बदगोपना बर्ल्भर (चाँदी) लेबल प्राप्त गना, आयोजनाहरूले प्रत्येक र्लबबर्नधत खण्डमा बबिेर् प्रकारका आवश्यक मापकहरूको कलतीमा ३0% पूरा गनुापछा।  

• जलबवद्युत बदगोपना गोल्ड (्वणा) लेबल प्राप्त गना, आयोजनाहरूले प्रत्येक र्लबबर्नधत खण्डमा कलतीमा ६0% बबिेर् प्रकारका आवश्यक मापकहरू पूरा गनुापछा।
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ऊ. वािाबरण  िथा सामातजक कायय योजना (ESAP) 

 

न्यूनिम आवश्यक मापकहरू 

खण्ड महत्त्वपूणा अर्नतरहरू काया (हरू) बजलमेवारी उपलबब्धको र्ूचक 

र्मयावधी 

<१२ 

मबहना 

१२-२४ 

मबहना 

> २४ 

मबहना 

बदगोपनाको र्ूचक र्नयूनतम मापकहरूको ्तरमा कुनै महत्त्वपूणा अांतरहरू पबहचान गररएको छैन । 

तबशेष प्रकारका आवश्यक मापकहरू  

खण्ड आवश्यकता काया(हरू) बजलमेवारी उपलबब्धको र्ूचक 

र्मय र्ीमा 

<१२ 

मबहना 

१२-२४ 

मबहना 

> २४ 

मबहना 

१ 
अर्नतरााबष्िय रुपमा मार्नयताप्राप्त 

EMS प्रणाली 

EMS को काम र्ुरु भइर्केको छ । यर्लाई जारी 

राखी ISO १४00१ को प्रमाणीकरण बलने । 

महाप्रबर्नधक¸ वाताबरण 

र्ामाबजक तथा 

िार्कीय र्ुधार   र 

ESHS बविेर्ज्ञ 

ISO १४00१ प्रमाणीकरण ।  X  

२ 

आयोजना िेरमा पैदा ह ने 

आकब्मक जोबखम र चुनैतीहरूको 

र्माधानको तयारी । 

OHS नीबतमा आवश्यकतानुर्ार बाह्य 

परामिादाता, ठेकेदार र आपूबताकतााहरूको 

र्हभाबगता । 

उजााको कपोरेट मानव 

र्ांर्ाधन अबधकारी 

बोडाद्वारा अनुमोबदत एक अद्यावबधक 

नीबत द्तावेज । 
X   

३ 

श्रम व्यव्थापन नीबतहरू 

अर्नतराबष्िय मार्नयताप्राप्त नीबत 

बनयमहरुर्ांगको एकरुपता । 

श्रम अबधकारका बवज्ञहरुद्वारा अांतर मापक 

बवशे्लर्ण को आवश्यकता । 

उजााको कपोरेट मानव 

र्ांर्ाधन अबधकारी 
अांतर मापक बवशे्लर्ण प्रबतवेदन । X   

४ 

हाल भैरहेको वा आकब्मक रुपमा 

पानीको गुण्तरमा उत्पर्नन ह न र्क्ने  

जोबखम तथा चुनौतीहरू ।  

हालको पानी-गुण्तर अनुगमनलाई  व्यवब्थत 

गराई पानीको गुण्तरमा उत्पर्नन ह न र्क्ने  

जोबखमलाई पबहचान (तर यो पबहले नै उबचत 

रूपमा कभर गररएको छ) गरर काम गने । 

उजााको वाताबरण तथा 

र्ामाबजक महाप्रबर्नधक र 

ESHS बविेर्ज्ञ 

पानीको गुण्तरमा पबहचान गररएका 

जोबखम तथा र्ुर्ाव गररएको र्नयूनीकरण 

र बनगरानीका उपायहरू । 

X   

५ 

आकब्मक रुपमा पानीको गुण्तरमा 

ह न र्क्ने वदलावका र्वालहरूमा  

र्लवोधन गना र्बकने बवबध तथा 

तररकाहरु । 

पानीको गुण्तरमा पबहचान गररएका र्नयूनीकरण र 

अनुगमनका उपायहरू बनयबमत रूपमा लागू गने । 

उजााको वाताबरण तथा 

र्ामाबजक   महाप्रबर्नधक 

र ESHS बविेर्ज्ञ 

र्नयूनीकरण र अनुगमनका उपायहरू अधा 

वाबर्ाक प्रबतवेदनहरूमा बनयबमत रूपमा 

ररपोटा गररएका छन्। 

X   
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६ 
जलबवद्युत र्ञ्चाबलत रहेको िेरमा 

पानीको गुण्तर राम्रो छ। 

यो पूणा रूपमा यर् आयोजनाको बनयर्नरणमा छैन । 

यर् आयोजना भर्नदा माबथ रहेका अर्नय 

आयोजनाहरूको थप बियाकलापमा गुण्तर भर 

पने भएकोले जलाधार िेरमा रहेका अर्नय 

जलबवद्युत आयोजना¸्थाबनय र्रकार तथा गैर 

र्रकारी र्ां्थाहरु र्ँग महत्त्वपूणा अर्नतरबिया 

र्मावेि गररनेछ । 

उजााको वाताबरण तथा 

र्ामाबजक   महाप्रबर्नधक 

र ESHS बविेर्ज्ञ 

आयोजना ्थलमा माई खोला को पानी 

को गुण्तर र्ांग र्लबबर्नधत अर्नय 

र्रोकारवालाहरुको थप र्हभाबगता र्ांग 

माबथ ज्तै । 

 X X 

७ 

भू-िेबयकरण तथा माटो थुबप्रने 

प्रकृयाले वातावरण, र्ामाबजक र 

आबथाक उद्देश्यहरूको प्राप्तीमा अर्र 

। 

र्जा िाफ्ट वररपरर िेबयकरण बनयर्नरण 

गबतबवबधहरू जारी राख्नुहोर्् र बाढी पबछ बवरेका 

बर्ँचाइका पूवााधारहरूलाई र्लबोधन गना 

र्ामुदायको र्हयोग बलनुहोर्  । 

उजााको वाताबरण तथा 

र्ामाबजक   महाप्रबर्नधक 

र ESHS बविेर्ज्ञ 

र्जा-िाफ्ट िेरको पबहरो बनयर्नरणमा 

रहेको (लगातार अनुगमन गररएको) र 

बाढीले िबतर्त बर्ँचाइ पूवााधारलाई 

र्ामुदाबयक र्हायता लाभको रूपमा 

ममात गररएको भए बववरण (अधा-वाबर्ाक 

प्रबतवेदनमा उल्लेख गने ) 

 X X 

८ 
प्रभाबवत िेरमा ्व्थ ्थल तथा 

जबलय पाररब्थबतकीय प्रणाली । 

आयोजना िेर वरपरमा रहेको पाररब्थबतकीय 

प्रणाली यो एउटा मार आयोजनाको बनयर्नरणमा 

नरहेको । यर् आयोजना एक्लैले र्लवोधन गना 

नर्क्ने ।  

लागु ह ँदैन लागु ह ँदैन लागु ह ँदैन 

९ 

आबदबार्ी र्मुदायको बहत तथा 

र्लभावनाको अबधकतम लाभ 

गनुाहोर््। 

आयोजनाबाट प्रभाबवत आबदबार्ी र्मदुाय  

हरूर्ँग अबधकतम लाभको लाबग र्मर्नवय तथा 

िलर्लको र्ाथै जीबवकोपाजान र्ुधारका थप 

कायािमहरुको कायाार्नवयन गनुाहोर् । 

र्मुदाय र्लपका  अबधकृत 

र ESG अबधकृत 

आयोजना प्रभाबवत आबदबार्ी 

पररवारहरुर्ँग बनयबमत छलर्ल तथा 

अनौपचाररक भेटघाट गररएको जानकारी 

आयोजनाको प्रबतवेदनमा राख्ने । 

लागु भएका जीबवकोपाजान र्ुधारका 

कायािम र्मेत प्रबतवेदनमा उल्लेख गने । 

X   

१० 

आयोजनाका ठेकेदारहरुलाई 

कलपनीले पालन गरेका बनती 

बनयमहरु पालन गराउन एक रुपता 

कायम गराउने  ।   

यो अर्नतर धेरै हदर्लम आयोजनाको बनयर्नरण 

बाबहर छ र बनयमन बनकायहरुवाट नै नीबत तथा 

कानूनमा आवश्यक र्ांिोधन गराई  पालना 

गराउनु पने देबखर्नछ । 

लागु ह ँदैन लागु ह ँदैन लागु ह ँदैन 

११ 
खररद प्रबियाको िुरुवातमा नै 

भ्रष्टाचार बवरोधी मापदण्डहरुलाई 

यो अर्नतर धेरै हदर्लम आयोजनाको बनयर्नरण 

बाबहर छ र बनयमन बनकायहरुवाट नै नीबत तथा 
लागु ह ँदैन लागु ह ँदैन लागु ह ँदैन 
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आत्मर्ात गदै बदगोपनामा 

प्राथबमकता बदने । 

कानूनमा आवश्यक र्ांिोधन गराई  कडाईका 

र्ाथ पालना गराउनु पने । 

१२ 

पानीको उपलब्धता वा र्ुबनबितता 

पबहचान तथा मूल्याङ्कन गने । 

अर्नयथा यर्ले बबिेर् प्रकारका  -२ 

आवश्यक अपयवहरुलाई अर्र गने 

। 

जलवैज्ञाबनक अध्ययनलाई अबहले र भबवष्यमा 

ह न र्क्ने पानीको उपलब्धताको वारेमा बृहत् 

बवशे्लर्णको र्ाथ अध्ययन गने ।  माबथल्लो 

जलाधार िेरमा पानीको मागको र्लवर्नधमा र्मेत 

थप बव्तृत अध्ययन गने  । 

उजााका जलवैज्ञाबनक 

अद्यावबधक हाइड्रोलोबजकल स्रोत 

अध्ययनमा माबथल्लो जलाधार िेरमा 

पानीको उपभोग र्लवर्नधमा अध्ययन 

र्मावेि गररएको छ।  

X   

१३ 

भबवष्यमा आयोजनाको र्ांचालन 

तथा र्ांभारमा ह न र्क्ने पररवतानहरू 

अनुमान तथा अनुकूलन गना 

आवश्यक छ। 

कृपया तलको बवर्य १२ अर्नतगात जलवायु 

पररवतान  र जोबखम र्लबर्नधी कायाहरू हेनुाहोर््। 

कृपया तलको बवर्य १२ 

हेनुाहोर््। 
कृपया तलको बवर्य १२ हेनुाहोर््। X   

१४ 
तल्लो तबटय र्ुख्खा िेरमा उच्चतम 

बहाव रहेको । 

जलबवद्युत केर्नरको बवत्तीय ब्थरतालाई हेरर 

पररवतानहरू आवश्यक ह नेछ - बर्र्ाररर् गररएको 

छैन। 

लागु ह ँदैन लागु ह ँदैन लागु ह ँदैन 

१५ 

जोबखम बनयर्नरण मूल्याङ्कन, ६ 

बबिेर् ्तरका आवश्यक 

मापकहरुलाई अर्र गछा । 

माइ बेनी लगायत (उजाा तथा यर्का अर्नय  

आयोजनाहरुमा) मा जलवायु पररवतान तथा 

यर्को जोबखमबाट र्ांरचनाहरुलाई बदगोपना बदन 

र्बकर्नछ भनेर बवशे्लर्ण गना एक बविेर्ज्ञबाट 

अध्ययन गराउने । जुन र्नयूनतम आवश्यकताहरू 

बवर्य-१२ मा र्मते पबहचान गररएको बथयो। 

उजााको वाताबरण तथा 

र्ामाबजक   

महाप्रबर्नधकबाट बाह्य 

परामिादाता बनयुक्त  

गराई अध्ययन गराउने । 

राबष्िय ्तरको मूल्याङ्कन र जोबखम 

मूल्याङ्कन र्लवर्नधमा ऊजााबाट बनमााण 

गररने आयोजनाहरूमा कर्री लागू ह र्नछ 

भर्नने प्रबतवेदन । 

X   
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१. वािाबरण िथा सामातजक मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन                

दायरा र तसद्धान्ि 

यर् खण्डमा वातावरण तथा र्ामाबजक र्म्याहरू व्यव्थापनका लाबग योजना र प्रबियाहरूलाई र्लबोधन गररएको छ । बर्द्धार्नत भनेको जलबवद्युतर्ँग र्लबबर्नधत नकारात्मक बकबर्मका वातावरण तथा 

र्ामाबजक प्रभावहरूलाई बदगो रुपमा र्नयूनीकरण, िबतपूबता र अबभवबृद्ध ज्ता उपायहरू लागू के कर्री र्ांचालन गरर व्यव्थापनको र्ाथै प्रबतबद्धताहरू पूरा ह र्नछन् भर्नने अध्ययन गररर्नछ । 

 

पृष्ठभूतम 

र्ञ्चालनको िममा मुख्य वातावरणीय र र्ामाबजक र्म्याहरू पबहचान गनुाहोर्् व्यावर्ाय जर्नय ्वा््य र र्ुरिा (OHS); र्ोहोर व्यव्थापन; र्ोहोर पानी व्यव्थापन; माछा र अर्नय जलीय जैबवक 

बवबवधतामा प्रभाव 

वातावरणीय बनयामक बनकाय पबहचान गनुाहोर्् वन तथा वातावरण मर्नरालय (MoFE), वातावरण बवभाग र वन तथा भ ूर्ांरिण बवभाग; ऊजाा, जलस्रोत तथा बर्ँचाइ 

मर्नरालय ( MoEWRI ) र बवद्युत बवकार् बवभाग (DoED)। 

अर्नय बनयामकहरू पबहचान गनुाहोर्् (ज्तै, भूबम, पानी प्रयोग, आबदवार्ी जनजाबत) केही अर्नय मर्नरालयहरू र बतनीहरूका र्लबबर्नधत बवभागहरू जुन त्यर्पबछका बवर्य खण्डहरूमा उल्लेख गररएको छ, 

२-१२     

र्ांिेपमा ESIA को कानूनी आवश्यकताहरू उल्लेख गनुाहोर् ् वाताबरण  र्ांरिण बनयम, २0५४ तथा यर्को पबछल्लो र्ांिोधन २0६४ (यी बमबतहरू िमिः १९९७  र २00७ ह न्, 

पबिमी बमबत ढाँचामा)। 

१ देबख ५0 मेगावाट र्लम जबडत िमता रहेको जलबवद्युत आयोजनाले वैधाबनक रुपमा प्रारबलभक वातावरणीय परीिण 

(IEE) गनुा पनेछ ।  

आयोजना िेरमा रहेका गैर-भौबतक र्ाां्कृबतक र्लपदाको उल्लेख गनुाहोर्् आयोजना-िेरका र्मदुायहरूले दईु बभर्नन धमाहरू - बौद्ध र बहर्नद ू धमा अांगालेका छन । बविेर् गरर आबदवार्ी 

र्मुदायहरूले बौद्ध धमालाई पछ्याउँछन् र गैर- आबदवार्ी र्मुदाय  (ब्राह्मण र िेरीहरू ) बहर्नद ूधमालाई पछ्याउँछन् । धेरै 

प्रथाहरू धमाहरूमा बबभाजन गररएको छ र आयोजनाको र्ार्नदबभाकताको र्बैभर्नदा महत्त्वपूणा अभ्यार् दाहर्ां्कार र यर् 

अभ्यार्र्ँग र्लबबर्नधत र्ाां्कृबतक मागहरू ह न् । 

अर्नय र्ार्नदबभाक जानकारी र्ामार्नयतया र्रकारबाट गररनु पने अनुगमन र र्ुपररवेिणको पाटो र्ांयर्नर (वजेट) तथा जनिक्तीको कारण कमजोर छ, र 

वातावरण र्ांरिण बनयमावली २०७७ पिात आयोजनाहरुवाट ्व-अनुगमन (२0२३ को म ेअनुर्ार) व्यव्था लागु 

भएको छ। 

कलपनीद्वारा बनयम उल्लङ्घन गरेको पाईएमा जररवाना ह नेछ ।   

पबहलो चरणमा जररवाना र्बहत चेतावनी बदईनेछ, यबद यो एक प्राबवबधक र्म्या देबखएमा जररवाना ५० लाख ह नेछ भने 

यबद यो वातावरणीय र्वालर्ँग र्लबबर्नधत भएमा जररवाना २५ लाख ह नेछ । बनयमन बनकायले १-२ वटा र्लम 

चेतावनीहरू बदनेछ । यबद कलपनीबाट जररवाना भुक्तान गररएको छैन र/ ब्थबत र्ुधाररएको छैन भने, बनयामकले 

इजाजतपर रद्य गना र्क्नेछ ।  य्तो अव्थामा र्रकारले पहलकदमी बलनेछ । य्तो अव्थामा आयोजनाको बजलमेवारी 

बवद्युत प्राबधकरणको काँधमा जानेछ । यो नोट गना महत्त्वपूणा छ बक य्तो अव्था हालर्लम कर्ैलाई भएको छैन । 
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न्यूनिम मापदण्डहरु  तबशेष मापदण्डहरु 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 
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तनष्कषय र अवलोकनहरू आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन ( ✖ ) तनष्कषय र अवलोकनहरू 

मूल्याङ्कन 

जलबवद्युत आयोजनार्ांग र्लवबर्नधत 

कुनै पबन बवद्यमान वा नयाँ उत्पर्नन ह न 

र्क्ने वातावरण तथा र्ामाबजक 

र्म्याहरू पबहचान तथा व्यव्थापन 

गना ्प्ट बवधी तथा प्रबियाहरू छन्। 

✔ 

उजााको मुख्यालयमा र आबधकाररक 

ररपोबटाङका बहर्ाबले पावर प्लार्नटमा 

व्यवब्थत अनुगमन भइरहेको छ । 

वाताबरण तथा र्ामाबजक   अबधकृतद्वारा 

कुनै र्वालहरू पबहचान गररएको छैन, तर 

बतनीहरूको बवचार र अद्यावबधक गररएको 

प्रारबलभक वातावरणीय परीिण (UIEE) 

मा र्वालहरूको पबहचान बीचको 

बभर्ननतालाई एक महत्त्वपूणा अर्नतरको 

रूपमा मूल्याङ्कन गररएको छ, बकनबक यो 

अर्हमबतहरू प्रबतबबबलबत गने 

मूल्याङ्कनकतााहरूलाई ्पष्ट छ। "मानक 

र्वालहरू" जुन प्रायः जलबवद्युत 

आयोजनाहरूको लाबग IEEs मा 

दोहोररर्नछ, आयोजनाले बवबिष्ट 

अव्थाहरूमा बविेर् ध्यान बदनुपदाछ । 

प्रबियाहरूले व्यापक बवचारहरू, र जोबखम र 

अवर्रहरू दवैुलाई ध्यानमा राख्छ। ✔ 

वातावरण तथा र्ामाबजक बविेर्ज्ञ कमाचारीहरू 

आयोजना्थलमा ्थायी रूपमा खबटएका छन् 

(र्ामार्नयता ९.५ मेगावाटको आयोजनाको ह दैन)। 

यर्ले मुख्यालयमा रहेको उजााको वाताबरण¸ 

र्ामाबजक तथा िार्बकय र्ुधारको अबधकृत र 

र्ाइटमा रहेको अबधकृतलाई िुरुवाती चरणमा नै 

देबखएका र्म्याहरु तथा यर्ले बनलत्याउने जोबखम 

र अवर्रहरूलाई र्ांवोधन र तीर्ँग र्ामना गने उत्तम 

तररका पबहचान गना र्हजता पैदा ह र्नछ । 

जलीय प्रजाबतहरूको बनयबमत (बनयामक 

आवश्यकताको प्रबतबियामा बद्व-वाबर्ाक) 

अनुगमनको कबमलाई गैर-महत्वपूणा अर्नतरको 

रूपमा मूल्याङ्कन गररएको छ। UIEE को 

व्यव्थापन योजनामा उल्लेख गररए बमोबजम 

बव्तृत अनुगमन लागू गना क्या्केडको रुपमा रहेको 

यर् ९.५१ मेगावाटको रन-अर्-ररभर HPP 

आयोजनाको मारै बजलमेवारी यथाथापरक ह दैन । दि जनिक्तीको उपलब्धता ।  ✔ 

हाल मुख्यालयका ४ जना कमाचारीमा 

छन् ।  – १ महाप्रबर्नधक (वाताबरण तथा 

र्ामाबजक) जर्र्ँग डक्टरेट बडरी छ; १ 

र्ामाबजक तथा भूबम व्यव्थापन 

अबधकारी (्नातक तह); १ वातावरणीय 

अबधकारी (मा्टर); र १ र्ुिार्न   

(्नातक)  

प्लार्नट ्टार्मा एक ESHS अबधकारी र 

एक जना र्ामुबदयक र्लपका  अबधकारी 

कायारत छन । 
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न्यूनिम मापदण्डहरु  तबशेष मापदण्डहरु 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन ( ✖ ) तनष्कषय र अवलोकनहरू 

पबहचान गररएका र्म्याहरूको लाबग 

व्यवब्थत अनुगमन कायािमहरू लागु 

छन् 

✔ 

UIEE ले अनुगमन गनाका लाबग धेरै 

वँुदाहरु उठाएतापबन  ्थलीय तथा  

जलीय जैबवक बवबवधताका अनावश्यक 

र्वालहरुलाई बनयबमत अनुगमन गररएको 

छैन। IFC को र्हयोगमा अर्नय बविेर्ज्ञ 

र्मेतको अध्ययनले थप जैबवक 

बवबवधता अनुर्र्नधानहरू गररएको छ, 

जर्ले यर्लाई महत्त्वपूणा अर्नतर बनाएको 

छ । वाताबरण तथा र्ामाबजक अनुगमन 

्थलमा अधा वाबर्ाक रूपमा गररर्नछ र 

र्लवबर्नधत बनकाय (वातावरण बवभाग) 

वनन तथा वातावरण मर्नरालयलाई ररपोटा 

ह र्नछ । जीबवकोपाजान पुन्थाापना 

कायािमको अनुगमन र्मेत र्ोही 

अनुर्ार गररर्नछ । 

व्यवस्थापन 

पबहचान गररएका वातावरणीय र 

र्ामाबजक प्रभावहरूलाई व्यव्थापन 

गना वातावरणीय तथा र्ामाबजक 

व्यव्थापन प्रणाली  तयार गररएको छ 

। 

✔ 

कबटबद्ध ्प्ट नीबत र बजलमेवारी 

र्बहतको ESMS तयार गररएको छ, 

(माबथ मूल्याङ्कनमा हेनुाहोर््) । 

र्ामार्नयतया उजाा, र बविेर् माई बेनी 

आयोजनाका लाबग र्ामबलांगले बदगो 

बवकार्मा योगदान पुर् याउन बबलयो 

ध्यान केबर्नरत गरेको छ र उजााले आफ्नो 

वातावरणीय, र्ामाबजक र र्ुिार्न  

(ESG) को लाबग वेमलै एउटा र्हायक 

कलपनी प्रबर्नध गरेको छ - उजाा ई एर् जी 

आकब्मक जोबखम र अवर्रहरूको पूवाानुमान गना 

तथा र्ो को उबचत व्यव्थापनको लाबग ्प्ट 

प्रबियाहरू  अवललवन गररएका छन् । 

✔ 

हो, अनुगमन काया र मुख्यतया र्ाइटमा र्मबपात 

र्ामाबजक-वावातरणीय कमाचारीहरूको उपब्थबतले 

कुनै पबन आकब्मक जोबखम र अवर्रहरूको 

प्रारबलभक पबहचानको मयारेर्नटी बदर्नछ । 
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प्रा कलपनी जर्को  नीबत ले UN SDGs 

७,९ र १३ लाई  लबित गरेको छ । 

यो व्यव्थापन प्रणाली उपयुक्त 

बविेर्ज्ञता (आर्नतररक र बाह्य) को 

उपयोग गरी लाग ूगररएको छ। 

✔ माबथको मूल्याङ्कन हेनुाहोर््। 

योजना तथा प्रबियाहरू अर्नतरााबष्िय रूपमा मार्नयता 

प्राप्त वातावरणीय व्यव्थापन प्रणाली  (तेश्रो पि 

ISO १४00१  बाट प्रमाबणत) बभर रहने गरर तयार 

गररएका छन् । 

✖ 

होइन, प्रणाली अर्ै पबन कुनै पबन अर्नतरााबष्िय 

मार्नयता प्राप्त ESMS मानक अनुर्ार प्रमाबणत 

गररएको छैन । यो आवश्यकता प्रबतकुल एक 

महत्वपूणा अांतर हो। यद्यबप, भबवष्यमा उजााका र्बै 

आयोजनाहरूका लाबग ऊजाा ईएर्जी प्राबल मार्ा त 

तेश्रो पि बाट प्रमाबणत गने योजना रहेको छ । 

सुतनतिििा र पालना 

वातावरणीय तथा र्ामाबजक व्यव्थापन योजनाहरूमा प्रबिया र उदे्दश्यहरू पूरा गने चरणमा  छन्: 

त्यहाँ पालना नगररएका अनुपालनहरू 

छैनन् ✔ 

जलीय-पाररब्थबतकी र्नयूनीकरण र अनुगमन 

र्वालहरू र्लबोधन ह न र्केको छैन। यो बबिेर् 

आवश्यकताहरुको ्तरमा भएको एक अांतर हो 

तर गैर-महत्वपूणा माबनर्नछ बकनभने मापन नेपाली 

र्र्नदभामा अव्यवहाररक छ र त्यर्ैले, UIEE मा 

उत्पादन व्यव्थापन योजनाहरु को एक बह्र्ा 

ह नु ह ँदैन। यो अर्नतर तबर्लम रबह रहनेछ जबर्लम 

आयोजनाले मापनको अव्यावहाररकता (र 

आवश्यक र्नयूनीकरण र अनुगमनको र्ूचीबाट 

पबछ हटाउने) र्लबर्नधमा अबधकारीहरूर्ँग 

र्लर्ौता गना र्क्दैन । 

यो अर्नतर पबन बवर्य ६ अर्नतगात पबहचान 

गररएको छ तर दोहोरो गणना गररने छैन। 

• प्रमुख पालना नगररएका काया  ✔ 

UIEE ले माई खोलामा माछाका भुराहरु वाबर्ाक 

रूपमा छोड्ने आवश्यकतालाई तोकेको छ। यो 

मापन कुनै बविेर् बवशे्लर्ण बबना नै जलबवद्युतका 

लाबग र्बै IEEs मा बर्र्ाररर् गररएको मानक 

मापन ज्तो देबखर्नछ। नेपालमा बविेर् ्थान 

अनुर्ारका भुराको श्रोत ह न नर्क्ने भएकाले यो 

उपाय अबहले कायाार्नवयन गना कबठन छ । 

यो एक गैर-महत्वपूणा अर्नतर हो बकनभने यो 

आयोजना र्र्नदभामा र्ार्नदबभाक र्नयूनीकरण उपाय 

होइन र, माई बेनी HPP र्र्नदभामा अव्यावहाररक 

छ । 

• कुनै प्रमुख र्ुबनितता छैनन् ✔ 

मुख्य प्रबतबद्धताहरू ह न्: बवबभर्नन बवकार् 

गबतबवबधहरूको लाबग आयोजना प्रभाबवत 

वडाहरूलाई र्हयोग; र्बै िबतर्त पूवााधार र 

कृबर् भूबम को पूणा प्रबत्थापन; आबथाक रुपमा 

बव्थाबपत पररवारबाट िारीररक रूपमा कमजोर 
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न्यूनिम मापदण्डहरु  तबशेष मापदण्डहरु 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन ( ✖ ) तनष्कषय र अवलोकनहरू 

(बविेर् िमताको) १ जना व्यबक्तलाई र्ामबलांग 

पावर कलपनीमा रोजगारी; र आयोजना प्रभाबवत 

िेरमा ५00 बमटर र्डक बनमााणमा र्हयोग । 

यी र्बै प्रबतबद्धताहरू पूरा गररएका छन र 

भबवष्यमा नयाँ अनुरोधहरूको आयोजनाको 

िमता बमोबजम उबचत र्लवोधन गररर्नछ ।  

वाताबरण  र र्ामाबजक प्रबतबद्धताहरू 

पूरा गना ियाकमा छन् वा छैनन् ✔ माबथ उल्लेख गररएको । 

त्यहाँ कुनै गैर-अनुरूपताहरू छैनन् ✔ कुनै गैर-अनुरूपताहरू छैनन् 
वाताबरण  र र्ामाबजक र्हयोगका 

प्रबतबद्धताहरू छन् वा छैनन् ✔ 
र्बै र्हयोगका प्रबतबद्धताहरू मूल्याङ्कनको 

र्मयमा पूरा ह र्नछन्। 

पररणामहरू 

जलबवद्युत र्ञ्चालनर्ँग र्लबबर्नधत 

नकारात्मक वातावरणीय र र्ामाबजक 

प्रभावहरूलाई बेवा्ता, र र्नयूनीकरण 

गररर्नछ । 

✔ 

प्रभावको आधारमा र्बै नकारात्मक 

प्रभावहरूलाई बेवा्ता, र्नयूनीकरण वा िबतपूबता 

बदइर्नछ । 

जलबवद्युत र्ुबवधा र्ञ्चालनर्ँग 

र्लबबर्नधत नकारात्मक वातावरणीय र 

र्ामाबजक प्रभावहरूलाई पूणा रूपमा 

बेवा्ता, र्नयूनीकरण र िबतपूबता 

बदइर्नछ। 

✔ 

बदगोपन मानक र्नयूनीकरण अनुर्ार र्बै 

नकारात्मक प्रभावहरूलाई बेवा्ता, र्नयूनीकरण 

वा िबतपूबता बदइर्नछ। 

जलबवद्युत आयोजनाको बवकार्बाट 

प्रभाबवत जबमन पुन्थाापना वा 

र्नयूनीकरण गररर्नछ । 

✔ 

पुन्थाापना र र्नयूनीकरण दवैु कायाार्नवयन गररएको 

छ, ज्तै, र्ुरबित गररएको माबथल्लो माटोले 

खनेको  ढाक्ने र त्यर्पबछको भूबमको कृबर् 

र्लभावनाको पुन:्थापनाको माध्यमबाट वा र्जा 

िाफ्ट र पेन्टक िेरमा बायोइबर्नजबनयररङ 

प्रयार्हरू मार्ा त र्नयूनीकरण गररएको छ। 

र्ञ्चाबलत जलबवद्युत केर्नरबाट वा यो 

र्लबबर्नधत कपोरेट र्ां्थाले र्ामाबजक 

र वातावरणीय प्रबतबद्धताहरूको लाबग 

भुक्तानी गना र्क्छ। 

✔ 

माइबेनीको बदगोपन मानकको लाबग बजेटको 

वाताबरण तथा र्ामाबजक अबधकृतलाई कायािम 

अनुर्ार वजेट उपलब्ध गराइर्नछ । 
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बनष्कर्ा र अर्नय उल्लेखनीय र्वालहरूको र्ाराांि 

उजाामा र्ामार्नयतया र्ामाबजक तथा वातावणीय र्म्याहरूको व्यव्थापन पि राम्रो छ र बविेर् रूपमा, र्ामबलांगको काया उत्कृष्ट गुण्तरको छ र मुख्यालय वाताबरण तथा र्ामाबजक अबधकृतले ISO 

१४00१ अनुर्ार प्रमाणीकरणको लाबग उजााको ESMS लाई औपचाररक रूप बदन तयारी गने प्रबियामा छ । 

एकमार पबहचान गररएको र्वाल जलीय पाररब्थबतकी र्लबर्नधी UIEE (जुन बनयामक बनकायले प्रबतवेदन ्वीकृबतमा उल्लेख गरेको छ ) बाट र्नयनूीकरण र अनुगमन बर्र्ाररर् गरेको छ। यी बर्र्ाररर्हरू 

र्ामार्नय खालका ह न् र वा्तबवक आवश्यकताहरू र कायाार्नवयन गने पाटो भर्नदा र्रक छन् । यी बवबिष्ट मूल्याङ्कनमा आधाररत छैनन् । यर्री बतनीहरूको मूल्याङ्कन अबधकृतले गैर-महत्वपूणा अर्नतरहरू 

भएको बनष्कर्ा बनकालेको छ र यो मार व्यव्थापन र्रोकार हो जर्ले आयोजनाका तर्ा बाट तत्काल र्ुधारको पहल गछा  - यो र्नयूनीकरण र अनुगमन योजनाहरूलाई र्ही रूपमा पररमाजान गना महत्त्वपूणा छ। 

केवल र्ार्नदबभाक र कायाार्नवयन योमय गबतबवबधहरू प्रबतबबबलबत गदाछ। 

माई बेनीका कमाचारीहरूले आयोजना-प्रेररत र्वालहरू र र्रोकारवालाहरूद्वारा पररभाबर्त बवकार् प्राथबमकताहरू दवैुलाई र्लबोधन गना आयोजना प्रभाबवत र्मुदायहरू र ्थानीय र र्रकारी अबधकारीहरूर्ँग 

नबजकबाट काम गछान् । आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरूको पूणा र्र्नतुबष्टको लाबग आयोजनाले बनयबमत रूपमा त्य्ता थप अनुरोधहरू/प्राथबमकताहरूलाई र्मथान गदाछ। 

कबतपय बजल्ला-्तरीय प्रिार्कहरूले ठूलो र्ांख्यामा, कबतपय गलभीर, बचर्नता व्यक्त गछान्, तर माई बेनीको र्ट्टा अर्नय जलबवद्युतलाई उद्योगको रूपमा र्लबोधन गना नर्केका वा गैर-अनुरूपताको आयोजना-

बविेर् उदाहरणहरू बदन अर्मथा छन् । बविेर् गरी यी र्बै बबर्य माई बेनीको मामलामा अनुबचत र्ाबबत भएका छन्, जुन मूल्याङ्कन अबधकृतले अवलोकन गरेको दृश्य प्रमाणहरूद्वारा प्रमाबणत भएको छ। 

 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा १, २, ५, ६, ७, ८, ९, १0, ११, १२, १३, १४, १७, १८, १९, २0, २२, २३, २४ 

कागजात 
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १0, ११, १२, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३0, ३१, ३२, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४0, ४१, ४२, 

४३, ४४, ४८, ४९, ५0, ५१ 

र्ोटो 
१, २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १२, १६, १७, १८, २0, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३0, ३१, ३२  ३३, ३४, ३५, ३९, ४0, ४१, ४२, ४३, 

४४, ४५, ४६, ४८, ४९, ५0, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६0 

 

न्यूनिम आवश्यकिाहरू प्रबतकुल महत्त्वपूणा अांतरहरूको र्ूची पूरा भएका तबशेष आवश्यकिाहरूको र्ांख्या 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू प्रबतकुल कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर रे्ला परेन । माई वेनी आयोजनाको ६ मध्ये ५ तबशेष मानक आवश्यकताहरू पूरा भएका छन् । 
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२. श्रम िथा कामको अवस्था                    

दायरा र तसद्धान्ि 

यो खण्डले कमाचारी र ठेकेदार अवर्र, इबक्वटी, बवबवधता, ्वा््य र र्ुरिा र्बहत श्रम र काम गने अव्थाहरूलाई र्लबोधन गदाछ। बर्द्धार्नत भनेको कामदारहरूलाई बनष्पि व्यवहार र र्ांरिण वुबर्र्नछ । 

 

पृष्ठभूतम 

र्ञ्चालनको िममा श्रम आवश्यकताहरू (पूणाकाबलन-र्मय बराबर) ३0 

लागू ह ने प्रमुख मानव र्ांर्ाधन बनयमहरू श्रम ऐन २0१७ (२0७४) 

लागू ह ने प्रमुख व्यावर्ाय जर्नय ्वा््य र र्ुरिाका (OH&S) बनयमहरू राबष्िय व्यावर्ाय जर्नय र्ुरिा र ्वा््य नीबत २0७६ (पबिमी बमबत प्रणालीमा २0१९) 

श्रम कानून र OH&S को लाबग बनयामक बनकाय पबहचान गनुाहोर्् श्रम, रोजगार तथा र्ामाबजक र्ुरिा मर्नरालय ( MoLESS ); श्रम र व्यावर्ाबयक र्ुरिा बवभाग; 

अर्नय र्ार्नदबभाक जानकारी लागु ह ँदैन 

 

न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन ( 

✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

मूल्याङ्कन 

र्ञ्चालनको लाबग मानव र्ांर्ाधन र श्रम 

व्यव्थापन आवबधक रूपमा अद्यावबधक 

गरर मूल्याङ्कन गने । 

 

 

 

 

 

 
 

✔ 

श्रम र मानव र्ांर्ाधन व्यव्थापन आवश्यकताहरू 

मानव र्ांर्ाधन नीबतद्वारा राम्रोर्ँग पररभाबर्त गररएको 

छ। माई बेनी एचपीपी यर् मूल्याङ्कनको र्मयमा २0 

मबहना मार र्ञ्चालनमा रहेको छ, त्यर्ैले कुनै ठूलो 

अपडेट आवश्यक परेको छैन । र्ाइटको प्लार्नटमा थप 

(वा कम) कमाचारीहरूको आवश्यकता भएमा 

व्यव्थापनद्वारा र्लवोधन गररर्नछ। 

हाल प्रचलनमा रहेको श्रम 

व्यव्थापनका र्वालहरूको 

पबहचानले व्यापक बवचार र 

जोबखम र अवर्र दवैुलाई 

ध्यानमा राख्छ। 
 

✔ 

कमाचारी भनाा गने नीबतका धेरै पिहरूले जोबखम 

र अवर्र दवैुमा ध्यान बदर्नछन्। आयोजना-िेरका 

र्मुदायहरू र अबधकारीहरूर्ँग र्र्नतोर्जनक 

र्लपका हरू भर्नदा कम अर्नतबनाबहत जोबखमलाई 

एक र्मबपात र्ामुदाबयक र्लपका  अबधकृतद्वारा 

र्लबोधन गररएको छ र एक उच्च महत्त्वपूणा 

पबहचान गररएको अवर्र (बवर्य ४ र ७ अर्नतगात 

पबन उल्लेख गररएको) । र्लभव भए र्लम 

प्रभाबवत पररवारको एक र्द्यलाई रोजगारी 

प्रदान गने हो । २४ पररवार मध्ये िारीररक वा 

आबथाक रूपमा बपछबडएको पररवारलाई 

प्राथबमकतामा राख्ने । 

मूल्याङ्कनमा आयोजना व्यावर्ाबयक 

्वा््य र र्ुरिा र्वालहरू, जोबखमहरू, र 

व्यव्थापन उपायहरू र्मावेि बथए 

✔ 

हो, यो पेिागत ्वा््य र र्ुरिा (OHS) नीबतले 

प्रमाबणत गरेको छ, र्ाथै यर् नीबतले बिगर गरेको 

उपकरण बकट टेलप्लेटहरू प्रयोगमा ल्याएको छ । 
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न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन ( 

✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

व्यव्थापनका उपायहरू प्रभावकारी भए 

नभएको मूल्याङ्कन गना अनुगमन भइरहेको 

छ 

✔ HSE चेकबल्ट प्रयोग गरी र्ाप्ताबहक बनगरानी गररर्नछ। 

प्रचलनमा रहेको श्रम व्यव्थापनका 

र्म्याहरू पबहचान गररएको छ ✔ 

अबहलेर्लम कुनै र्म्याहरू पबहचान गररएको छैन तर 

प्लार्नटमा-आधाररत र मुख्यालयमा-आधाररत 

कमाचारीहरू दवैुबाट अनुगमन भइरहेको छ । 

व्यवस्थापन 

र्बै श्रम व्यव्थापन योजना घटकहरूलाई 

र्लबोधन गना मानव र्ांर्ाधन र श्रम 

व्यव्थापन नीबतहरू, योजनाहरू र 

प्रबियाहरू छन्। 

✔ 

हो, मानव र्ांर्ाधन नीबतले पबहचान गरेको उपकरण बकट 

टेलप्लेटहरू र्बहत र्बै श्रम-व्यव्थापन योजना 

पिहरूलाई र्लबोधन गदाछ। 

आउन र्क्ने जोबखम र 

अवर्रहरूको पूवाानुमान गना र 

प्रबतबिया बदन प्रबियाहरू छन् 

✖ 

उजाा/ र्ामबलांग पावरले मानव र्ांर्ाधनको 

लैङ्बगक-र्लबबर्नधत पिहरूलाई र्ुधार गना 

आईएर्र्ीर्ँग बमलेर काम गरेका छन्। उजाा 

आईएर्र्ीको "पावर बाई वुमन" कायािममा 

िुरुका बदनदेबख र्हभागी छन् र कलपनीमा 

GBVH लाई घटाउने/उर्नमूलन गने उद्देश्यले एक 

व्यापक "लैङ्बगक बहांर्ा र उत्पीडन नीबत र 

प्रोटोकल" पबन बवकार् गरेको छ। 

 

यद्यबप, मानव र्ांर्ाधन नीबतमा 

"र्ल्लाहकार/बाह्य आपूबताकताा" को श्रेणीमा 

र्ीबमत ध्यान, र व्यावर्ाय जर्नय ्वा््य र र्ुरिा 

(OHS) नीबतमा ठेकेदार/बाह्य आपूबताकतााहरू 

आबदको उल्लेबखय पूणा अभावले महत्त्वपूणा 

अर्नतर बनाउँछ । यो उर्ननत-आवश्यकता ्तर हो 

। यर् अर्नतरलाई हटाउने काम उजाा/ र्बललङमा 

पबहले देबख नै बवद्यमान छ तर ्थानमा ह ँदा 

(आवश्यक र वाांछनीय भएमा) पुन: 

मूल्याङ्कनको बवर्य ह नुपछा। 
 

मानव र्ांर्ाधन र श्रम व्यव्थापन नीबतहरू, 

योजना र ठेकेदारहरू, उप-ठेकेदारहरू र 

मध्य्थकतााहरूको प्रबियाहरू छन्। 

✔ 

मानव र्ांर्ाधन नीबतले आफ्नो नीबत कथनहरूमा 

"र्ल्लाहकार/बाह्य आपूबताकताा" नामक वगा र्मावेि 

गदाछ, जर्लाई र्लर्ौताको अांिको रूपमा र्लबोधन गना 

र्बकर्नछ। थप बहज्जे-आउट िब्दहरूको अभावलाई यो 

र्नयूनतम आवश्यकता ्तरमा गैर-महत्वपूणा अर्नतर 

माबनर्नछ। 

सुतनतिििा र पालना  
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न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन ( 

✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

मानव र्ांर्ाधन र श्रम व्यव्थापन र्लबर्नधी प्रबियाहरू र उदे्दश्यहरू पूरा गना ि्याकमा छन् र छन् त्यहाँ कुनै गैर-अनुपालनहरू 

छैनन् ✔ त्यहाँ कुनै गैर-अनुपालनहरू छैनन् 
• कुनै प्रमुख गैर-अनुपालनहरू ✔ गैर-अनुपालनहरू छैनन् । 

• कुनै प्रमुख गैर-अनुरूपताहरू छैनन् ✔ गैर-अनुरूपताहरू छैनन् । 
त्यहाँ कुनै गैर-अनुरूपताहरू 

छैनन् ✔ त्यहाँ कुनै गैर-अनुरूपताहरू छैनन्। कुनै पबन श्रम र्लबर्नधी प्रबतबद्धताहरू पूरा 

गना ि्याकमा छन् वा छन् ✔ 
र्बै पबहचान गररएका श्रम-र्लबबर्नधत प्रबतबद्धताहरू 

मूल्याङ्कनको र्मयमा पूरा ह र्नछन्। 

पररणामहरू 

अर्नतरााबष्िय मार्नयता प्राप्त श्रम 

अबधकारहरूर्ँग  श्रम व्यव्थापन नीबत, 

योजना र अभ्यार्हरूको कुनै पबहचान 

गररएको बवर्ांगबत छैन  । 

✔ 

नेपालले आईएलओका १0 आधारभूत महार्बर्नधमध्ये 

७ वटा मारै अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदन नगररएका 

C0८७, C१५५ र C१८७ ह न्, या त र्ांगठन गने 

्वतर्नरता वा व्यावर्ाय जर्नय र्ुरिा र ्वा््यर्ँग 

र्लबबर्नधत छन्। यर्बाहेक, जबजा्ती श्रम महार्बर्नधको 

प्रोटोकल P0२९ (जर्लाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ) 

अनुमोदन गररएको छैन। मानव र्ांर्ाधन नीबत र 

व्यावर्ाय जर्नय ्वा््य र र्ुरिा (OHS) नीबत धेरै 

अर्नतरााबष्िय मार्नयता प्राप्त श्रम अबधकार र नेपालको श्रम 

ऐन २0१७ (२0७४) ले अर्नतरााबष्िय मापदण्डहरूर्ँग 

मेल खाने ्वतर्नरताका लाबग ्पष्ट बनयमहरू र्मावेि 

गरेको छ। मानव र्ांर्ाधन नीबतमा र्ांघको ्वतर्नरताको 

कुनै पबन उल्लेख नभएको र, थप रूपमा, बविेर् गरी बँुदा 

९.१.४, जर्ले र्ामबलांगको बोडालाई य्तो प्रबतबियामा 

लाभहरू पुन: वाताा गने कुनै पबन व्यक्त अवर्र बबना 

काम गने घण्टा पररवतान गने अबधकार बदर्नछ। पररवतान, 

अर्नतरााबष्िय रूपमा मार्नयता प्राप्त अबधकारहरूर्ँग एक 

गैर-महत्वपूणा अर्ांलमनता (अर्नतर) गठन गने वाल ऐनले 

र्मेटकेो छ। 

श्रम व्यव्थापन नीबत, योजना 

र अभ्यार्हरू अर्नतरााबष्िय 

रूपमा मार्नयता प्राप्त श्रम 

अबधकारहरूर्ँग र्ुर्ांगत 

भएको देखाइएको छ। 

✖ 

र्ामबलङ र्ँग २0२३ मा अपरडे गररएको उच्च-

गुण्तरको मानव र्ांर्ाधन नीबत छ, तर त्यहाँ कुनै 

मूल्याङ्कन वा अर्नय प्रमाणहरू उपलब्ध छैनन् 

जर्ले यो आवश्यकता पूरा गना ्पष्ट र्ङ्केत 

गदैन । 
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बनष्कर्ा र अर्नय उल्लेखनीय र्वालहरूको र्ाराांि 

नेपालले ILO को १0 "आधारभूत महार्बर्नधहरू" मध्य ेकेवल ७ अनुमोदन गरेको छ, तर श्रम ऐन २0१७ (२0७४) ले र्ांघको ्वतर्नरताको र्र्नदभामा बनयामक कमजोरीलाई व्यापक रूपमा र्लबोधन गदाछ जुन 

र्लभाबवत रूपमा नेपालले C0८७ लाई अनुमोदन नगरेको कारण ह न र्क्छ। बनकटर्ँग र्लबबर्नधत C0९८) लाई अनुमोदन गरेको छ। पेिागत ्वा््य र र्ुरिा र्लबर्नधी अनुमोबदत कर्नभेर्नर्नहरूको अभावलाई 

व्यावर्ाय जर्नय ्वा््य र र्ुरिा (OHS) नीबतद्वारा र्लबोधन गररएको छ, र्ाथै यर् नीबतद्वारा र्मेबटएका टेलप्लेटहरू र्मावेि गररएको । 

 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा १, २, १२, १३, १४, १५, १६, १७, २३ 

कागजात १, २, ४, ५, ६, ८, १0, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, ४0, ४१, ४२, ४३, ५५ 

र्ोटो २, ६, ९, १0, ११, १२, १३, ३0, ४४, ५९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३. पानीको गुणस्िर िथा तथग्रावट                     

दायरा र तसद्धान्ि 

यर् खण्डले र्ञ्चाबलत रहेको जलबवद्युत र्ुबवधार्ँग र्लबबर्नधत पानीको गुण्तर, भूिय र बथरावट (र्ेबडमरे्नटेिन) र्म्याहरूको व्यव्थापन पिलाई र्लबोधन गदाछ । र्ञ्चालनमा रहेको जलबवद्युत र्ुबवधाको 

वरपरको पानीको गुण्तरमा अपरेटरको गबतबवबधबाट प्रबतकूल अर्र पदनै, आयोजनाबाट ह ने भूिबयकरण र र्ेबडमेर्नटेिनको बजलमेवारीपूवाक व्यव्थापन गररर्नछ र अर्नय र्ामाबजक, वातावरणीय र आबथाक 

प्रभावहरुको र्र्नदभामा र्म्याहरू उत्पर्नन गदैन भर्नने बर्द्धार्नत हो। र पानीको गुण्तर, कटाव र थेराई र्म्याहरू र्लबोधनगने प्रबतबद्धताहरू पूरा ह र्नछन्। 

न्यूनिम आवश्यकिाहरू प्रबतकुल महत्त्वपूणा अांतरहरूको र्ूची पूरा भएका तबशेष आवश्यकिाहरूको र्ांख्या 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू प्रबतकुल कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर रे्ला परेन। ५ मध्ये ३  बबिेर् आवश्यकताहरू पूरा ह र्नछन् । 
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पृष्ठभूतम 

पानीको गुणस्िर 

पानीको गुण्तरको बववरण IEE मा पानीको गुण्तरको प्रयोगिाला बवशे्लर्ण गररएको बथयो र टबबाबडटी, र्लाम, कुल कोबलर्मा 

र ईकोलाई ज्ता मापदण्डहरू राबष्िय खाने पानी  गुण्तर मापदण्ड, २0६२/२00५ (NDWQS) द्वारा 

तोबकएको र्ीमाभर्नदा माबथ रहेको पाइयो। त्यर्ैले बपउन योमय छैन। 

पानी गुण्तर र्वालहरू माईखोलामाको जलाधार िेरमा घना मानव ब्ती छ जर्ले धेरै मानबवय बियकलाप तथा पिुहरुको 

गबतबवबधहरू कारण पानीको स्रोतको प्रदरू्णमा योगदान पुर् याउँछ । यर् र्वालको लाबग आयोजनाको 

मुख्य योगदान कारकको रूपमा बनमााण गबतबवबध र्मेत पबहचान गररएको बथयो 

पानीको गुण्तरमा मुख्य प्रभावहरू वर्ाा याममा पानीमा मानबवय तथा पिुहरुको गबतबवधीले धेरै धबमलो पना ह र्नछ । नदीलाई र्हरी 

उत्पबत्तको प्रदरू्ण ज्तै ढल र औद्योबगक बनकार्ीबाट मुक्त माबनर्नछ । बकर्ानहरुले रार्ायबनक 

मल¸बवर्ादी तथा गाई व्तुको मलनै बविेर् गरर खेता वारीमा प्रयोग गने कारण पबन पानीको गुण्तरमा 

अर्र देबखर्नछ ।  

सेतडमेन्टोलोजी  

र्ेबडमेर्नटका र्वालहरू आयोजनाको पूवााधारको र्लबर्नधमा डेर्ेर्नडरको बनयबमत फ्लबर्ङ, ल्यार्नड्लाईड र िबयकरणनै 

र्ेबडमेर्नटको जोबखम हो। जलाधार िेरको र्वालहरूमा भू-उपयोग पररवतान र भू्खलनको कारणले 

बढेको िबयकरण/र्ेबडमरे्नटेिन र्मावेि छ। 

र्ेबडमेर्नटभार (टन/वर्ा) माई खोला बेबर्नबाट १.६६ बमबलयन टन/वर्ा र्ेबडमेर्नट जलमा ह र्नछ , यो ८६ टन/हेक्टर बराबर हो। 

वर्ााको र्मयमा तैररने  र्ेबडमरे्नट को घनत्व ३.५६ g/l र्लम उच्च ह र्नछ 

बाँधको जलाधार िेर बाँधमा  १९४ बगा बक बम   

अन्य जानकारी इनटेक देबख पावर हाउर् र्लम नदी को और्त पानी वमने ढाँचा (Slope) लगभग ३.५% छ। 

 

न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन ( 

✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

मूल्याङ्कन 

बनलन िेरहरूमा हाल भैरहेको वा उत्पर्नन ह न र्क्ने र्म्याहरू पबहचान गररएको छ । 
हाल भैरहेको वा उत्पर्नन ह नर्क्ने 

पानीको गुण्तरको र्वालमा 
✖ 

उत्पर्नन र्ोहोरको कारण पानीको गुण्तर बबरने 

जोबखमलाई कडाईका र्ाथ अनुगमन गनुाका र्ाथै 

उत्पर्नन र्ोहोरको उबचत व्यव्थापन गररनु पदाछ । • पानीको गुण्तर ✔ 
आयोजनाको UIEE बाट पानीको -गुण्तर 

आधार रेखा छ। हाल भईरहेको अनुगमनले 
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न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन ( 

✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

पानीको गुण्तरको र्र्नदभामा कुनै पबन नयाँ 

उत्पर्नन ह न र्क्ने र्म्याहरू प्रकट गरेको छैन। 

पबहचानले जोबखम र अवर्र दवैुलाई 

ध्यानमा राख्छ । 

आयोजनाको इर्नटेकमा रहेको दाहर्ां्कार ्थलमा 

्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन र्हयोगको 

आवश्यकता रहेको आयोजनाले पबहचान गरेको छ ।  

तर, पानीको गुण्तरका र्म्यार्ँग र्लबबर्नधत 

जोबखम र अवर्रहरूको बव्तृत बवशे्लर्ण भएको छैन। 

यो आवश्यकताहरु को बबरूद्ध एक महत्वपूणा अांतर हो 

• िबयकरण र अवर्ादन  ✔ 

बडर्ेर्नडर फ्लि गदाा ह ने र्म्या UIEE बाट 

पबहले नै पबहचान गररएको बथयो। आयोजनाको 

पूवााधारको र्लबर्नधमा कटानको नयाँ जोबखमहरू 

पबहचान गररएको छ। 

यबद व्यव्थापन उपायहरू आवश्यक छ भने, त्यर्पबछ व्यव्थापन उपायहरू प्रभावकारी छन् बक भनेर 

मूल्याङ्कन गना अनुगमन गररएको छ: 

हाल भैंरहेका वा उत्पर्नन ह न र्क्ने 

कटान तथा थेबरने र्म्याहरूको 

पबहचानले जोबखम र अवर्र दवैुलाई 

ध्यानमा राख्छ । 

✔ 

वायो इबर्नजबनयररङ प्रबवधीको कायाार्नवयन र हेडवका मा 

नदी बकनारको थप र्ुदृढीकरण ज्ता उदाहरणका 

रूपमा आयोजना पूवााधारको वररपरर माटो कटान तथा 

थेबरने जोबखमलाई र्लबोधन गना आयोजनाले 

र्बियता देखाउँछ। पबछल्लो उपायले आयोजनाबाट 

प्रत्यि रूपमा प्रभाबवत माबनने भर्नदा बाबहरको 

र्म्यालाई र्लबोधन गदाछ, बकनबक माईवेनी भनेदा 

माबथल्लो आयोजना र क्याचमेर्नटबाट आउने उच्च 

प्रवाहका कारण हेडवका र्मा िबयकरण र पबहरोको 

कारण बथयो।  

• पानीको गुण्तर  ✔ 

र्ञ्चालनको पबहलो दईु वर्ामा एक पटक 

पानीको गुण्तर परीिण गनुापने व्यव्था रहेको 

व्यव्थापन योजना बमोबजम पानीको गुण्तर 

एक पटक (ररपोटा र्ांकलन गदाा प्रयोगिालामा 

रहेको) परीिण गररएको छ। पानीको गुण्तर 

(ज्तै र्ङ्कलन, ररर्ाइकल गने र क्यालप 

र्ाइटहरूमा र्ोहोर र र्ेबप्टक ट्याङ्कीहरू 

घटाउने) लाई थप बबरन नबदन व्यव्थापन 

योजनामा उपायहरू छन्। यो अनुगमन 

प्रबतवेदनमा अधा-वाबर्ाक रूपमा अनुगमन गररर्नछ। 

• भूिबयकरण र अवर्ादन/थेबरने ✔ 

पानीको धबमलोपना तथा गुण्तर परीिण 

गररएको बथयो (यो UIEE व्यव्थापन योजनामा 

एक मार आवश्यकता हो जब यो भिूबयकरण र 

अवर्ादनको कुरा आउँछ)। पबहचान गररएका 

नयाँ भिूबयकरण र अवर्ादन जोबखमहरूलाई 

र्लबोधन गना र अनुगमन गने प्रबियाहरू छन्, यी 

बनमााणको िममा वर्ामा तीन पटक मूल्याङ्कन 

गररनु पने बथयो, अनुगमन प्रबतवेदनले यी पबहचान 
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न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन ( 

✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

गररएका र्वालहरूलाई र्लबोधन गना जारी 

प्रबियाहरू देखाउँछ। 

व्यवस्थापन 

बनलन पबहचान गररएका र्म्याहरू व्यव्थापन गना उपायहरू छन्: 
प्रबियाहरू नयाँ जोबखमहरू र अवर्रहरूर्ँग र्लबबर्नधत अनुमान गना र प्रबतबिया बदनको लाबग 

्थानमा छन्: 

• पानीको गुण्तर ✔ माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर्् • पानीको गुण्तर ✖ माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर्् 

• भूिबयकरण र अवर्ादन  ✔ माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर्् • भूिबयकरण र अवर्ादन ✔ माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर्् 

सुतनतिििा र पालना 

बनलन मध्ये प्रत्येकलाई व्यवब्थत गनाका लाबग प्रबियाहरू र उदे्दश्यहरू पूरा गना ि्याकमा छन् र छन्: यर्र्गँ र्लबबर्नधत कुनै गैर-अनुपालनहरू छैनन्: 
 

• पानीको गुण्तर, कुनै प्रमुख गैर-

अनुपालनहरू बबना ✔ 

गत वर्ा दईुवटा अनुगमन प्रबतवेदन बुर्ाउनुपने 

बथयो तर एउटा मारै टुांबगएको बथयो । यो 

आवश्यकताको बबरूद्धको अर्नतर हो, तर अब 

उद्देश्य पूरा भएकोले यो एक महत्त्वपूणा अर्नतर हो। • पानीको गुण्तर  ✔ 

पेि गररएको अनुगमन प्रबतवेदन गुण्तरीय छ, तर 

आयोजनाको राबष्िय बनयमावलीको पूणा पालना गना 

गत वर्ा दईुवटा प्रबतवेदन पेि गनुापने बथयो । 

आयोजनाले अब यर्को अनुगमन बजलमेवारीहरूको 

पालना गरेको ह नाले, पबहलेको गैर-अनुपालनलाई 

मूल्याङ्कनको र्मयमा एक गैर-महत्वपूणा अर्नतर 

माबनर्नछ। 

• पानीको गुण्तर, कुनै प्रमुख गैर-

अनुरूपता बबना ✔ 
त्यहाँ कुनै गैर-अनुरूपताहरू छैनन् बकनबक त्यहाँ 

मूल्याङ्कन गने आफ्नै प्रबतबद्धताहरू छैनन्। 

• भूिबयकरण र अवर्ादन, कुनै प्रमुख 

गैर-अनुपालन बबना ✔ माबथको पानीको गुण्तर ज्त ै

• भूिबयकरण र अवर्ादन  ✔ माबथको ज्तै 
• भूिबयकरण र अवर्ादन, कुनै प्रमुख 

गैर-अनुरूपता बबना ✔ 
आयोजनाले यर् बवर्यमा धेरै प्रबतबद्धताहरू 

गरेको छ र यी उद्देश्यहरू पूरा गना ि्याकमा छन्। 

बनलनर्ँग र्लबबर्नधत प्रबतबद्धताहरू पूरा गना ि्याकमा छन् वा छन्: यर्र्गँ र्लबबर्नधत कुनै गैर-अनुरूपताहरू छैनन्: 

• पानीको गुण्तर ✔ माबथ हेनुाहोर्  • पानीको गुण्तर ✔ 
पानीको गुण्तरका र्वालहरूको र्लबर्नधमा 

पालनाबाहेक कुनै अबतररक्त प्रबतबद्धताहरू छैनन्। 
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न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन ( 

✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

• भूिबयकरण र अवर्ादन  ✔ माबथ हेनुाहोर्  • भूिबयकरण र अवर्ादन ✔ 

त्यहाँ कुनै गैर-अनुरूपताहरू छैनन् बकनबक 

भूिबयकरण र अवर्ादनका लाबग र्बै प्रबतबद्धताहरू 

ि्याकमा छन् । 

पररणामहरू 

पानीको गुण्तरमा  जलबवद्युत 

र्ञ्चालनको गबतबवबधबाट उत्पर्नन ह न 

र्क्ने  नकारात्मक प्रभावहरूलाई 

बेवा्ता, र र्नयूनीकरण गररर्नछ। 

✔ 

पानीको गुण्तर आयोजना आउनु  पूवा नै बपउन 

योमय नभएको पाइएको बथयो तर जलबवद्युत 

र्ञ्चालनले पानीको गुण्तरमा थप बबरनलाई 

र्ीबमत गरेको छ। आयोजनाले ह न र्क्ने ती 

अबतररक्त प्रभावहरूलाई जोगाउन, र र्नयूनीकरण 

गना उपायहरू छन् (माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात 

उदाहरणहरू हेनुाहोर््)। 

जलबवद्युत  र्ञ्चालनबाट प्रभाबवत 

िेरमा पानीको गुण्तर उच्च 

गुण्तरको छ । 

✖ 

आयोजनामा दीघाकालीन पररप्रेक्ष्यमा गुण्तर र्ुधार 

गने कुनै कायािम छैन, यर्को मतलब यो हो बक 

खराब गुण्तर र्ामार्नयतया कायम रहर्नछ। यो 

आवश्यकताहरु को बबरूद्ध एक महत्वपूणा अांतर हो। 

जलबवद्युत  र्ञ्चालनबाट ह ने 

अर्रहरूभर्नदा बाबहर पानीको 

गुण्तरका र्म्याहरूलाई र्लबोधन 

गना योगदान पुर् याएको छ वा ियाकमा 

छ। 

✔ 

आयोजनाले दाहर्ां्कार ्थलहरूमा खानेपानी र 

िौचालयको र्ुबवधामा र्ुधार गना योगदान पुर् याएको 

छ। 

भूिबयकरण र अवर्ादन र्म्याहरू 

र्नयूनीकरण गररर्नछ ✔ 

आयोजना र्ाइट वरपर देखा परेको कुनै पबन 

कटाव वा अवर्ादन र्म्यालाई आयोजनाले 

र्बिय रूपमा र्लबोधन गदै आएको छ। 

जलबवद्युत र्ञ्चालनर्ँग र्लबबर्नधत 

भूिबयकरण र अवर्ादनले र्ुबवधा वा 

आयोजना प्रभाबवत िेरहरूको 

वातावरणीय, र्ामाबजक र आबथाक 

उद्देश्यहरूको लाबग जारी र्म्याहरू 

प्र्तुत गदैन।  

✖  

आयोजनाको र्बियताले भूिबयकरण  र 

र्ेबडमेर्नटेर्नर्ँग जोबडएका धेरैजर्ो चबलरहेका 

र्म्याहरूलाई र्लबोधन गरेको छ र माई बेनी 

आयोजनाको प्रभावभर्नदा बाबहरको िबयकरण  -

र्लबबर्नधत र्म्याहरू र्माधान गना पबन योगदान 

पुरय्ाएको छ। यद्यबप, त्यहाँ धेरै जोबखम िेरहरू छन्, 

उदाहरणका लाबग, र्जा िाफ्ट जुन र्लबोधन भइरहेको 

छ। तर्था यी िेरहरूले अर् ै पबन वातावरणीय, 

र्ामाबजक र आबथाक उद्देश्यका लाबग बनरर्नतर 

र्म्याहरू प्र्तुत गछान्। यो आवश्यकताहरु को 

प्रबतकुल  एक महत्वपूणा अांतर हो जुन र्लभवतः 

भबवष्यमा हटाइनेछ। 
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बनष्कर्ा र अर्नय उल्लेखनीय र्वालहरूको र्ाराांि 

यर् आयोजनामा पानीको गुण्तर र भूिबयकरण/र्ेबडमरे्नट र्म्याहरूको अनुगमनका लाबग राम्रा प्रबियाहरू अवललवन गररएका छन्। आयोजनाले र्बिय रूपमा इरोर्न वा र्ेबडमेर्नटरे्नको र्म्याहरूलाई 

र्लबोधन गरररहेको छ जुन र्ुबवधाले गदाा ह ने प्रभावहरू भर्नदा बाबहर पानीको गुण्तरका केही र्म्याहरू ह नुका र्ाथै नयाँ खालका जोबखम र अवर्रहरूको व्यापक रुपमा मूल्याङ्कन गररएको छैन, र त्यहाँ 

अर्ै पबन भूिबयकरण र अवर्ादन र्म्याहरू छन् जर्ले वातावरणीय, र्ामाबजक वा आबथाक उद्देश्यहरूको लाबग जारी र्म्याहरू प्र्तुत गदाछ । 

 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा १, ५, ६, १३, १४ 

कागजात ६, १0 

र्ोटो १, २, १२, १४, १५, १६, १७, १८, ३७, ४२, ४८, ५0, ६0 

न्यूनिम आवश्यकिाहरू प्रबतकुल महत्त्वपूणा अांतरहरूको र्ूची पूरा भएका तबशेष आवश्यकिाहरूको र्ांख्या 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू प्रबतकुल कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर रे्ला परेन ११ मध्ये ७  बबिेर् आवश्यकताहरू पूरा  छन्  
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४. सामुदातयक प्रभाव िथा पूवायधार सुरिा                  

दायरा र तसद्धान्ि 

यर् खण्डले आयोजना-प्रभाबवत र्मुदायहरूमा जलबवद्युत बवकार्र्ांगै आएको प्रभावलाई कर्री र्लबोधन गरेको छ, यी प्रबतबद्धताहरू पूवा-आयोजनामा आधारभूत प्रबतकुल बकबर्मका द्तावेज भएका 

अव्थामा र्लबोधन गदाछ। यी प्रभावहरूमा आबथाक बव्थापन, जीबवकोपाजान र जीवन्तरमा पने अर्र, जन्वा््यमा पने अर्र, अबधकारमा पने अर्र, आयोजनाबाट प्रभाबवत व्यबक्तको जोबखम र अवर्र, 

पूवााधार र्ुरिा जोबखम र जलबवद्युतबाट ह न र्क्ने थप र्ाइदाहरू पदाछन । बर्द्धार्नतत¸ आयोजनाले प्रभाबवत िेरमा जीवनयापन र जीवन ्तरमा आयोजना-प्रभाबवत र्मुदायहरूको लाबग पूवा-आयोजना 

अव्थाको दाँजोमा र्मय र्ापेि र्ुधार गरेको छ बक आयोजना प्रभाबवत र्मुदायहरूप्रबत प्रबतबद्धताहरू पूरा गरेको छैन। बाँध बवर्लता र अर्नय पूवााधार र्ुरिा जोबखमको पररणामबाट आयोजना िेरमा जीवन, 

व्यक्तीगत तथा र्ामुदाबयक र्लपबत्त र स्रोतहरू र्ुरबित छन् वा छैनन । यर् खण्डले र्ेक्र्न ५ र ७ मा र्लबोधन गररएका भौबतक बव्थापन वा आबदवार्ी जनजाबतर्ँग र्लबबर्नधत आवश्यकताहरूलाई र्लबोधन 

गदैन । अर्नय इच्छुक पाटीहरू र र्मूहहरूलाई खण्ड १0 मा र्लबोधन गररएको छ । 

 

पुराना आयोजनाहरूको हकमा, के त्यहाँ आयोजना-प्रभाबवत र्मुदायहरू वा आयोजना ्वीकृबतको र्मयमा गररएका आयोजनाहरूका लाभहरू वा पूवा-आयोजना आधारभूत डेटाको र्लबर्नधमा राम्रोर्ँग 

द्तावेज गररएका प्रबतबद्धताहरू छन् जर्को प्रबतकुल आयोजना पबछको तुलना गना र्बकर्नछ? 

हो, र्बै ्कोररङ कथनहरू र्ार्नदबभाक छन् र्बै ्कोररङ कथनहरू र्ार्नदबभाक छन् 

होइन, आयोजना-प्रभाबवत र्मुदायहरू वा आयोजनाका लाभहरूमा ्कोररङ कथनहरू र्ार्नदबभाक 

छैनन् (यर् अव्थामा, यी बवर्यहरूर्ँग र्लबबर्नधत र्वालहरू खण्ड १ - वातावरणीय र र्ामाबजक 

र्म्याहरू व्यव्थापन अर्नतगात बवचार गररनुपछा) 

लागु ह ँदैन 

 

सामुदातयक प्रभाव र लाभहरू 

आयोजना-प्रभाबवत र्मुदायहरूको बववरण र बतनीहरू कर्री प्रभाबवत छन् (प्रत्यि प्रभाबवत¸ आबथाक 

रूपमा बव्थाबपत वा अर्नय प्रभाबवत र्मदुायहरू बीचको बभर्ननता र व्यबक्त र पररवारहरूको र्ांख्या 

र्मावेि गनुाहोर्)् 

प्रत्यि प्रभाबवत पररवार र्ांख्या २४ जर्मध्ये २३ आबथाक रूपमा बव्थाबपत छन् (कर्ैले आफ्नो 

१00% जमगा गुमाएका छन्) र १ भौबतक रूपमा बव्थाबपत र बवर्य ५ अर्नतगात र्मेबटएका छन्। यी 

र्बै घरपररवारको जमगाको नाम बथयो। 

आयोजना प्रभाबवत िेरका बाँकी र्मदुाय अप्रत्यि रूपमा आयोजनार्ँग र्लबबर्नधत र्वारी र्ाधनको 

आवागमन, माई खोलाको तल्लो तबटय िेरमा पानीको बहावमा कमी र जलबवद्युत कर प्रणाली मार्ा त 

बजल्ला र नगरपाबलका वा वडालाई प्राप्त ह ने लाभबाट अप्रत्यि रूपमा प्रभाबवत भएका छन् । 

जमगा अबधरहण गना र्लबबर्नधत एजेर्नर्ीहरू भूबम व्यव्था, र्हकारी तथा गररबी बनवारण मर्नरालय ( MoLCPA ); बजल्ला प्रिार्न कायाालय 

(DAO); वन तथा वातावरण मर्नरालय (MoFE); 

जीबवकोपाजान पुन्थाापना र आयोजना लाभहरूर्ँग र्लबबर्नधत एजेर्नर्ीहरू कृबर् तथा पिुपर्नछी बवकार् मर्नरालय ( MoAlD ) 

पूवायधार सुरिा र सावयजतनक स्वास््य 

बाँध को प्रकार वेयर 

पृष्ठभूतम 
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बाँधको उचाइ (m) लागु ह ँदैन 

र्लभाबवत अबधकतम बाढी (m ३ /s) ओभरफ्लो वेयरर्ँग कुनै व्यावहाररक आवश्यकता नभएकोले गणना गररएको छैन। बडजाइन बाढीको 

लाबग, तल हेनुाहोर््। 

बडजाइन बाढी (अवबध र्ांग अनुमाबनत बाढी को रूपमा व्यक्त) ९७२ m ३ /s, १00-वर्ा अवबध 

ब्पलव ेिमता (m ३/s) लागु ह ँदैन (ओभरफ्लो वेयर) 

ब्पलव ेउचाइ ( masl .) लागु ह ँदैन (ओभरफ्लो वेयर) 

 

हेडरेर् ललबाइ (m) ४३१ बमटर, ४४७ + १ ३१९ बमटर हेडरेर् पाइपहरू र १ 0७९ + १ ४८६ बमटर हेडरेर् र्ुरुङहरू बीच 

बवभाबजत। 

हेडरेर् व्यार् (m) हेडरेर् पाइपहरूको लाबग २.१ बमटर; हेडरेर् र्ुरुङहरूको लाबग २.८ बमटर 

हेडरेर् िमता (m ३ / s) ८.४ बमटर ३ /र्ेकेर्नड 

भूकलप प्रभावकारी बडजाइन भूकलप गुणाांक 0.१0 देबख 0. १४ हो। 

भूबवज्ञान उच्च बहमालय िेर राम्रो बनावटको गाढा देबख हररयो-र्ेतो क्वाट्ाज-बायोटाइट ब्क्ट, क्वाट्ाज-

रे्ल्ड्पार बायोटाइट ब्क्ट ब्यार्नडडे बजबनर्हरू बमलेर बनेको छ। पातलो देबख मध्यम मोटाई भएको र 

्थानीय रूपमा भाँबचएको चट्टान, कमजोर देबख मध्यम बबलयो र प्रकृबतमा मध्यम देबख थोरै मौर्मी। 

बाँध र्ुरिा बनयामक अबधकारीहरू लागु ह ँदैन 

आपतकालीन र्ेवाहरूको ्थानीय उपब्थबत/िमता इमरजेर्नर्ी रे्पोर्नर् प्लान (ERP) मा बव्तृतमा उल्लेख गररएको, र्ाइटमा उपलब्ध केही आधारभूत 

उपकरण र थप बबिेर् र्ेवाहरू इलामको बजल्लाको र्दरमुकाममा रहेको । 

यर् र्र्नदभामा र्लभाबवत र्ुरिा जोबखमहरू बाढी, भूकलप, पबहरो 

बाँध अर्र्ल ह ने जोबखमको बडरी र कुन तररकामा 0, त्यहाँ कुनै बाँध नभएकोले, केवल हल्का ढबल्कएको ओभरफ्लो वेयर, ठूलो नदी िेरले घेररएको जुन 

ऐबतहाबर्क रूपमा र्बै बाढीहरू पार गरेको छ। 

बाँध रु्ट्ने जोबखममा जनर्ांख्या (्थान, र्ांख्या) कुनै बाँध छैन। 

बाँध र्ुरिा मापदण्डहरू पालना गररयो लागु ह ँदैन 

बाँध र्ुरिार्ँग र्लबबर्नधत एजेर्नर्ीहरू लागु ह ँदैन 

अर्नय पूवााधार र्ुरिा र्म्याहरू लागु ह ँदैन 

प्रमुख र्ावाजबनक ्वा््य र्म्याहरूको बववरण आयोजनार्ँग र्लबबर्नधत र्ावाजबनक ्वा््य र्म्याहरू छैनन्। UIEE का अनुर्ार आयोजना िेरमा 

छाला रोग, र्ाडापखाला, मधुमेह, पेट दखु्ने, दाँत दखु्ने र्ामार्नय ्वा््य र्म्याहरू छन् तर कुनै 

गलभीर महामारी रोगहरू छैनन्। 

र्ावाजबनक ्वा््यर्ँग र्लबबर्नधत एजेर्नर्ीहरू ्वा््य तथा जनर्ांख्या मर्नरालय; इलाम बजल्ला अ्पताल; र वाडामा रहेका ्वा््य इकाईहरु । 
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न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन 

( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

मूल्याङ्कन 

सामुदातयक प्रभाव र लाभहरू 

बनलन प्रबतवद्धताहरू पूरा भएका छन् र व्यव्थापनका उपायहरू प्रभावकारी छन् वा छैनन् भनी 

मूल्याङ्कन गना अनुगमन भइरहेको छ: 

आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरूको 

लाबग जारी वा नयाँ र्वालहरूको 

पबहचानले जोबखम र अवर्रहरू, र 

र्वाल हरू बीचको अर्नतरर्लबर्नधलाई 

ध्यानमा राख्छ। 

✔ 

र्मुदाय र्लपका  अबधकृत र्ामुदाबयक र्द्यहरू र 

नेताहरू र आर्ैं ले पररभाबर्त गरे अनुर्ार नयाँ 

अवर्रहरू बुझ्ने छ। र्रोकारवालाहरूको र्ाना 

र्मूहहरूर्ँग बारलबार गररने परामिा बैठकहरूले नयाँ  

र्वालहरूकर् पबहचान गने मयारेर्नटी बदर्नछ। 

• आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरूप्रबत 

प्रबतबद्धताहरू ✔ 
हो, र्ामुदाबयक र्लपका  अबधकारी (र्मुदाय र्लपका ) 

र उनका र्हयोगीहरू मार्ा त। 

• आयोजना लाभहरूको लाबग 

प्रबतबद्धताहरू ✔ 

र्ीएलओ अबधकृत र वडा र पाबलकाका 

पदाबधकारीहरू द्वारा बनरर्नतर अनुगमनले लाभहरूको 

बवतरण भइरहेका छन्। नेपालको जलबवद्युत कर 

प्रणालीको अनुगमन गरी कानून बमोबजम र्लबबर्नधत 

बनकायबाट रकमको पुनः बवतरण ह र्नछ । 

बनलनर्ँग र्लबबर्नधत जारी र्म्याहरू पबहचान गररएको छ: आयोजनाका लाभहरू र्लबबर्नधत 

हालका वा नयाँ र्वालहरूको 

पबहचानले जोबखम र अवर्र दवैुलाई 

ध्यानमा राख्छ 

✔ माबथ हेनुाहोर् । 
• आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरूलाई 

अर्र गने र्वालहरू ✔ हो, माबथ हेनुाहोर््। 

• आयोजना लाभहरूको बवतरण ✔ हो, माबथ हेनुाहोर््। 

पूवायधार सुरिा र सावयजतनक स्वास््य 

बनलन बवर्यर्ँग र्लबबर्नधत हालका वा नयाँ र्म्याहरूको पबहचान गररएको छ: 

जारी वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने र्ुरिा 

र्वालहरूको पबहचानले पररदृश्यहरूको 

बव्तृत दायरा र जोबखम र अवर्र 

दवैुलाई ध्यानमा राख्छ। 

✔ 

उजाा/र्ामबलांगले नेपालमा र्ुधाररएको जोबखम 

व्यव्थापनको लाबग USAID-बवत्त पोबर्त तयार 

कायािमर्गँ आफ्नो र्हकाया मार्ा त र्मबपात िेरको 

र्ावाजबनक र्ुरिामा धेरै महत्त्वपूणा योगदान पुर् याएको 

छ। यर्मा माई खोला क्याचमेर्नटमा बाढीको पूवा-

र्ूचना प्रणालीको रूपमा वर्ाा गेजहरू र नदी-बड्चाजा 

गेजहरू बनमााण गररएका छन्, र्ाथै इलाम बजल्लाको 

आपतकालीन प्रबतबिया प्रणालीमा महत्त्वपूणा 

• बाँध र अर्नय पूवााधार र्ुरिा ✔ 

"बाँध" र्ँग र्लबबर्नधत कुनै पबन पबहचान गररएको 

र्ुरिा र्म्याहरू छैनन्। यो एक कम हल्का ढलान 

ओभरफ्लो ह ने गरर बडजाईन गरर बनमााण गररएको 

वेयर हो जर्मा बाँध-ब्रेक ररलीजको कुनै र्लभावना 

छैन । 

इनटेक, हेडरेर्, र्जा िाफ्ट, पेन्टक र पावर प्लार्नट 

र प्रर्ारण पूवााधारको र्ुरिा र्ामार्नय अवलोकन र 
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न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन 

( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

बविेर् र्ाप्ताबहक बनरीिणहरू मार्ा त नबजकबाट 

बनगरानी गररर्नछ। तर, व्यावर्ाबयक र्ञ्चालन र्ुरु 

भएको एक मबहनाअबघ नै उक्त प्लार्नटलाई बाढीले 

िबत पु¥याएको भए पबन आगामी बदनमा य्ता 

घटना नहोर् ्भनेर आयोजनाले व्यापक बाढी–प्रवाह 

मूल्याङ्कनका आधारमा र्ञ्चालनको र्मीिा 

गरररहेको छ । 

अको र्ोकर् िरे र्जा िाफ्ट वररपरर धेरै ठाडो िेर 

हो जहाँ ्लाइडहरूको जोबखम पबहचान गररएको छ। 

 

योगदान, उपकरणहरू ब्याब्था गररएको छ । 

अक्टोबर १९, २0२१ मा भारी वर्ााको कारण बाढीको 

िबत, आयोजना व्यावर्ाबयक र्ञ्चालनमा गएको 

एक मबहना पबछ र्ञ्चालन गना बाढी-प्रवाह 

मूल्याङ्कन अघी बढाएको छ । 
 

• जलबवद्युत र्ञ्चालनर्ँग र्लबबर्नधत 

र्ावाजबनक ्वा््य र्म्याहरू ✔ 
जलबवद्युत र्ञ्चालनर्ँग र्लबबर्नधत र्ावाजबनक 

्वा््य र्म्याहरू छैनन्। 

जोबखमहरू पबहचान गना र व्यव्थापन 

उपायहरूको प्रभावकाररता मूल्याङ्कन 

गना बाँध र पूवााधार र्ुरिाको बनयबमत 

अनुगमन भइरहेको छ। 

✔ 

बाँध नभएकाले बाँध र्ुरिा लागू ह ँदैन। 

आयोजनाका अर्नय पूवााधारहरु प्राबवबधक 

कमाचारीहरूद्वारा र्ावधानीपूवाक अनुगमन गररएको । 

अनुगमन ररपोटाहरू र िेरमा अवलोकन गररएको 

र्बिय कायाको प्रमाण। 
 

आयोजनाको कारण यबद कुनै 

र्ावाजबनक ्वा््यमा र्म्या 

देबखएमा त्यर्को उबचत 

व्यव्थापनको लाबग उपायहरू 

प्रभावकारी छन् बक भनेर मूल्याङ्कन 

गना अनुगमन गररएको छ । 

✔ लागु ह ँदैन, कुनै र्म्या पबहचान गररएको छैन 

बवद्यमान वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने 

र्ावाजबनक ्वा््य र्म्याहरूको 

पबहचानले र्ावाजबनक ्वा््य 

प्रणालीको िमता, ्वा््य र्ेवाहरूमा 

पह ँच, र ्वा््य आवश्यकताहरू, 

बवबभर्नन र्ामुदाबयक र्मूहहरूको 

जोबखम र अवर्रहरूलाई ध्यानमा 

राख्छ। 
 

✔ 

आयोजनाले कोबभड-१९ महामारीको र्मयमा 

जन्वा््यको अवर्र पबहचान गर् यो, आयोजना 

प्रभाबवत िेरका र्ामुदाबयक र्द्यहरूलाई क्टम-

तयार गररएको र्ोलामा ्वा््य र्ामरी ह्तार्नतरण 

गर् यो। 

व्यवस्थापन 
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न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन 

( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

सामुदातयक प्रभाव र लाभहरू 

प्रबतबद्धताहरू पूरा गना उपायहरू छन्: 

आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरू र 

आयोजनाका र्ाइदाहरू र्लबर्नधी नयाँ 

उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखमहरू र 

अवर्रहरूको पूवाानुमान गना र 

प्रबतबिया बदन आफ्नै प्रबियाहरू छन्। 

✔ 

र्मुदाय र्लपका  अबधकृत र उनका र्हयोगीहरूले 

र्मुदाय र र्रोकारवाला अबधकारीहरूर्ँग बनरर्नतर 

र्लपका मा रहर्नछन, नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने र्वालहरूको 

बनगरानी र र्रोकारवालाहरूद्वारा र्ुरु गररएका 

र्लपका हरूलाई प्रबतबिया बदइरहेका छन्। 

बनयबमत र्ाना-र्मूह परामिा बैठकहरू यर्को 

महत्त्वपूणा भाग ह न्, बवर्य १0 पबन हेनुाहोर्् 

• आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरूलाई ✔ 

प्लार्नट व्यव्थापक, र्मुदाय र्लपका  अबधकृतद्वारा 

प्रबतबद्धताहरूको डेबलभरीको लाबग राम्रोर्ँग 

पररभाबर्त प्रबियाहरू छन्। 

• आयोजनाका लाभहरू ✔ 

प्लार्नट व्यव्थापन, र्मदुाय र्लपका  अबधकृतद्वारा 

लाभहरूको बवतरणको लाबग राम्रोर्ँग पररभाबर्त 

प्रबियाहरू छन्। 

यी प्रबतबद्धताहरूर्ँग र्लबबर्नधत कुनै पबन पबहचान गररएका र्म्याहरू व्यव्थापन गना उपायहरू 

छन्: 

• आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरूलाई ✔ माबथ हेनुाहोर् । 

• आयोजना लाभहरू ✔  
माबथ हेनुाहोर् । 

यबद आयोजना प्रभाबवत 

र्मुदायहरूर्ँग कुनै औपचाररक 

र्लर्ौताहरू छन् भने, ती र्ावाजबनक 

रूपमा खुलार्ा गररर्नछ 

✔ 

र्लवबर्नधत अबधकारीहरू मार्ा त र्ावाजबनक रूपमा 

उपलब्ध जमगा खररद र्लर्ौता / र्लर्ौताहरू बाहेक 

कुनै अर्नय औपचाररक र्लर्ौताहरू अवब्थत छैनन्। 

आयोजनाको लाभहरूको प्रबतबद्धता 

र्ावाजबनक रूपमा खुलार्ा गररएको छ ✔ 

थप लाभहरूको लाबग मार औपचाररक प्रबतबद्धता 

जलबवद्युत कर र िेयरहरूको लाबग प्रणाली हो, जुन 

र्ावाजबनक रूपमा खुलार्ा गररएको छ। 

पूवायधार सुरिा र सावयजतनक स्वास््य 

बाँध र अर्नय पूवााधार र्ुरिा 

व्यव्थापन योजना र प्रबियाहरू 

र्लबबर्नधत बनयामक र ्थानीय 

अबधकारीहरूर्ँग र्ांयोजनमा गररएको 

छ। 

✔ 

लागु ह ँदैन, बाँध नभएकोले बाँधबाट उत्पर्नन ह ने कुनै 

जोबखमबारे बजल्लाका अबधकारीहरू जानकारी छन्, 

र उपयुक्त र्मयमा अर्नय जानकारी र्मय र्मयमा 

गराउँछन्। 

पूवााधार र्ुरिा जोबखम र अवर्रहरूको 

अनुमान गना र प्रबतबिया बदन आफ्नै 

प्रबियाहरू छन् 

✔ 

आयोजनाको पूवााधारलाई र्ाइट प्राबवबधक 

कमाचारीहरूद्वारा र्ावधानीपूवाक अनुगमन गररएको 

ह र्नछ, अनुगमन ररपोटाहरू र िेरमा अवलोकन 

गररएको र्बिय कायाहरूद्वारा प्रमाबणत ह र्नछ। कुनै पबन 
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न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन 

( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

पबहचान गररएका र्म्याहरूले व्यव्थापन प्रबतबिया 

बिगर गनेछ। 
 

यी योजना र प्रबियाहरूले र्ावाजबनक 

र्ुरिा उपायहरूको र्ञ्चार प्रदान 

गदाछ 

✔ 

अचानक पानीको बहाव बढेको र्र्नदभामा र्ाइरन र 

र्ाइन-आधाररत र्ञ्चार प्रणाली छ। बनयबमत 

र्ामुदाबयक बैठकहरूले आयोजनाको लाबग 

महत्त्वपूणा र्ुरिा पिहरू र्ावाजबनक गनाका लाबग 

थप अवर्रहरू प्रदान गदाछ। 
 

र्ावाजबनक र्ुरिा उपायहरू व्यापक 

रूपमा र्मयमै र पह ँचयोमय तररकामा 

र्ञ्चार गररर्नछ 

✔ 

आपतकाबलन प्रणाली र्लबर्नधी जानकारी र ज्ञान 

रै्लाउन र बाढी र पबहरो ज्ता र्म्याहरूमा 

र्मुदायलाई चेतना जगाउन धेरै ताबलम कायािमहरू 

आयोजना गररयो। कोबभड -१९ र्हायता कायािम 

आयोजना प्रभाबवत िेरमा व्यबक्त-व्यबक्तको आधारमा 

र्ञ्चार गररएको बथयो। 

आपतकालीन प्रबतबिया योजना र 

प्रबियाहरूमा जागरूकता र प्रबििण 

कायािमहरू र आपतकालीन 

प्रबतबिया बर्मुलेिनहरू र्मावेि छन् 

✔ 

पबहरो जोबखम र्नयूनीकरण र्लबर्नधी र्चेतना र िमता 

अबभवबृद्ध ताबलम कायािम र बाढीका लाबग 

र्मुदायमा आधाररत पूवार्ूचना प्रणाली र्लबर्नधी 

िमता बवकार् ताबलम, दईु बवपद-्बर्मुलेिन 

अभ्यार् र्बहत USAID को TAYAR कायािम 

मार्ा त र्ञ्चालन गररएको छ। 
 

पबहचान गररएका र्ावाजबनक ्वा््य 

र्म्याहरू व्यव्थापन गना उपायहरू 

छन्  

✔ लागु ह ँदैन कुनै र्म्याहरू पबहचान गररएको छैन। 

नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने र्ावाजबनक 

्वा््य जोबखम र अवर्रहरूको 

पूवाानुमान र प्रबतबिया बदन वेमलै 

प्रबियाहरू छन् 

✔ 

नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखम र अवर्रहरू 

आयोजनाको व्यव्थापन, र्मुदाय र्लपका  अबधकृत र 

र्ामुदाबयक बैठकहरू मार्ा त गररनेछ। 

मुख्य नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने र्वाल पबहचान गररए 

पिात उबचत प्रबतबिया बदइर्नछ । अबहले र्लम, 

कोबवड-१९ महामारी बथयो, जर्को पररणाम्वरूप 

र्मथान कायािम लागू भएको बथयो। 

 

 
 

सुतनििा र पालना  

सामुदातयक प्रभाव र लाभहरू 

बनलन प्रबर्नध गनाका लाबग प्रबियाहरू र उदे्दश्यहरू पूरा गना ि्याकमा छन् र छन्: यर्र्गँ र्लबबर्नधत कुनै गैर-अनुपालनहरू छैनन्: 
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न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 
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तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन 

( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

• कुनै प्रमुख गैर-अनुपालन बबना 

आयोजना-प्रभाबवत र्मुदायहरूलाई 

प्रबतबद्धताहरूको बवतरण 

✔ त्यहाँ कुनै प्रमुख गैर-अनुपालनहरू छैनन्। 

• आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरू ✔ 

त्यहाँ कुनै गैर-अनुपालनहरू छैनन्। तर, त्यहाँ 

बनवााबचत बजल्ला ्तरका केबह अबधकारीहरूले 

कमीकमजोरीहरू भएको दाबी गछान् जर्लाई पालना 

नगरेको मार्नन र्बकर्नछ। बभजुअल प्रमाणहरूले यी 

बचर्नताहरूलाई पुरानो र लामो र्मयदेबख र्लबोधन 

गरेको वा केवल वुर्ाईमा कबम भएको प्रमाबणत गदाछ। 

बनवााबचत अबधकारीहरूर्ँग र्लबबर्नधत र्वालहरूको 

लाबग बवर्य ९ पबन हेनुाहोर््। 

• आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरूलाई 

प्रबतबद्धताहरूको बवतरण, बबना कुनै 

प्रमुख गैर-अनुरूपताहरू  

✔ 
र्बै प्रबतबद्धताहरू कुनै प्रमुख गैर-अनुरूपताहरू 

बबना डेबलभर गररएका छन्। 

• कुनै प्रमुख गैर-अनुपालनहरू बबना 

आयोजनाका लाभहरू ✔ त्यहाँ कुनै प्रमुख गैर-अनुपालनहरू छैनन्। 

• आयोजना लाभहरू ✔ 

आयोजनाका लाभहरू मुख्यतया नेपाल र्रकारको 

जलबवद्युत कर र िेयर प्रणालीर्ँग र्लबबर्नधत छन्। यी 

बवतरण गररएको ऊजााको भुक्तानीबाट NEA द्वारा 

्वचाबलत कटौती मार्ा त डेबलभरी गररर्नछ। 

• कुनै प्रमुख गैर-अनुरूपता बबना 

आयोजनाका लाभहरू ✔ 
र्बै लाभहरू कुनै प्रमुख गैर-अनुरूपताहरू बबना 

डेबलभर गररर्नछ। 

प्रबतबद्धताहरू यर् र्लबर्नधमा पूरा गना ि्याकमा छन् वा छन्: यर्र्गँ र्लबबर्नधत कुनै गैर-अनुरूपताहरू छैनन्: 

• आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरू ✔ 
र्बै प्रबतबद्धताहरू मूल्याङ्कनको र्मयमा पूरा 

भएका छन्। 
• आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरू ✔ कुनै गैर-अनुपालनहरू छैनन्। 

• आयोजना लाभहरू ✔ 
र्बै प्रबतबद्धताहरू मूल्याङ्कनको र्मयमा पूरा 

भएका छन्। 
• आयोजना लाभहरू ✔ कुनै गैर-अनुपालनहरू छैनन्। 

पूवायधार सुरिा र सावयजतनक स्वास््य 

बनलन प्रबर्नध गनाका लाबग प्रबियाहरू र उदे्दश्यहरू पूरा गना ि्याकमा छन् र छन्: यर्र्गँ र्लबबर्नधत कुनै गैर-अनुपालनहरू छैनन्: 

• बाँध र अर्नय पूवााधार र्ुरिा, बबना 

कुनै प्रमुख गैर-अनुपालनहरू  
✔ 

औपचाररक प्रबियामा र्ाप्ताबहक र्ुरिा जाँचहरू 

र्मावेि ह र्नछन्, कमाचारीहरूद्वारा बदनह ँ  कामको 

पयावेिण । • बाँध र अर्नय पूवााधार र्ुरिा ✔ 
पूवााधार र्ुरिाको र्लबर्नधमा कुनै गैर-अनुपालनहरू 

छैनन्। 
• बाँध र अर्नय पूवााधार र्ुरिा, कुनै 

प्रमुख गैर-अनुरूपता बबना 
✔ 

र्बै आर्नतररक आवश्यकताहरू र्ाप्ताबहक र्ुरिा 

जाँचहरूमा दताा गररएको रूपमा पालना गररर्नछ। 

र्ावाजबनक ्वा््य र्म्याहरू, कुनै 

प्रमुख गैर-अनुपालनहरू बबना 
✔ लागु ह ँदैन, कुनै पबन पबहचान गररएको छैन • र्ावाजबनक ्वा््य ✔ 

लागु ह ँदैन, कुनै पबन र्वालहरू पबहचान गररएको छैन, 

त्यहाँ पालना गने कुनै बनयमहरू छैनन्। 



       

      जलबिधुत दिगोपन मानक | 36 

O
p
e
ra
ti
o
n

 

न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन 

( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

र्ावाजबनक ्वा््य र्म्याहरू, कुनै 

प्रमुख गैर-अनुरूपताहरू बबना  
✔ लागु ह ँदैन, कुनै पबन पबहचान गररएको छैन 

प्रबतबद्धताहरू यर् र्लबर्नधमा पूरा गना ि्याकमा छन् वा छन्: यर्र्गँ र्लबबर्नधत कुनै गैर-अनुरूपताहरू छैनन्: 

• बाँध र अर्नय पूवााधार र्ुरिा ✔ कुनै प्रबतबद्धताहरू छैनन्। • बाँध र अर्नय पूवााधार र्ुरिा ✔ पालना गने कुनै प्रबतबद्धताहरू छैनन्। 

• र्ावाजबनक ्वा््य ✔ लागु ह ँदैन, कुनै र्म्या पबहचान गररएको छैन • र्ावाजबनक ्वा््य ✔ 

लागु ह ँदैन, कुनै पबन र्वालहरू पबहचान गररएको छैन, 

त्यहाँ कुनै आर्नतररक प्रबिया वा प्रबतबद्धताहरू छैनन् 

जर्र्ँग अनुरूप छ। र्ामुदाबयक अनुरोध वा बविेर् 

पररब्थबतको प्रबतबियामा उद्देश्यहरू पबहचान गना 

र्बकर्नछ, ज्तै कोबभड  -१९ महामारी। यी र्बै 

उद्देश्यहरू मूल्याङ्कनको र्मयमा अनुरूप बथए र छन्। 

पररणामहरू 

सामुदातयक प्रभाव र लाभहरू 

आयोजनाबाट प्रभाबवत जीबवकोपाजान 

र जीवन्तरमा र्धुारको बाटोमा रहेको 

छ  

✔ 

मुख्य प्रभाबवत पररवारहरूले िबतपूबता र लाभहरू 

प्राप्त गरेका छन् जर्ले प्रत्यके प्रत्यि प्रभाबवत 

पररवारलाई आयोजनामार्ा त नगद, नयाँ जमगा, नयाँ 

घर र १ रोजगारीको रूपमा जीबवकोपाजान र 

जीवन्तरमा र्ुधार ल्याएको छ। 

जीबवकोपाजान र जीवन्तरमा र्ुधार 

ल्याउनका लाबग राबखएका उपायहरू 

दीघाकालीन रूपमा आत्मबनभार बर्नने 

बाटोमा छन्। 

✔ 

प्र्ताव गररएका धेरै उपायहरू आत्मबनभार बर्नन 

ि्याकमा छन्। तर, यो दीघाकालर्लम बटक्नका लाबग 

आयोजनामा रोजगारी पाएका प्रत्यि प्रभाबवत 

घरपररवारले यर् अवर्रबाट बनरर्नतर लाभाबर्नवत ह नु 

बनतार्नत आवश्यक छ । 

आबथाक बव्थापनको उबचत िबतपूबता 

गररएको छ, अबधकतम: तुलनात्मक 

र्ामान, र्लपबत्त वा र्ेवाहरूको 

प्रावधान मार्ा त 

✔ 

हो, यद्यबप, बवश्वव्यापी रूपमा रुचाइएको िबतपूबता 

बवबध भनेको नगद िबतपूबता हो, जर्ले नेपाली 

र्माजमा र्मते रोबह प्रवबृत्तलाई अँगाल्छ ।  

जलबवद्युत र्ुबवधाको बवकार्बाट 

प्रत्यि रूपमा प्रभाबवत र्मुदायहरू र 

र्ुबवधाका अर्नय पबहचान गररएका 

✔ 

हो, जलबवद्युत कर मार्ा त प्रत्यि रूपमा प्रभाबवत 

र्मुदायहरू र ज्तै, बजल्ला र वडाहरूका लाबग 

लाभहरू बवतरण र/वा उत्पर्नन भइरहेका छन्। 

आयोजनाबाट प्रभाबवत र्मुदायका 

लाबग लाभहरू महत्त्वपूणा र बदगो छन् ✔ 

लाभहरू महत्त्वपूणा छन्, िेयर र कर प्रणाली मार्ा त 

बतनीहरूमा पबन बदगोपना छ । एउटा राम्रो उदाहरण 

माई खोलाको ह ने दाहर्ां्कारमा तथा माघे र्ांिार्नतीमा 
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न्यूनिम आवश्यकिाहरू तबशेष आवश्यकिाहरू 

आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा 

होइन ( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 
आवश्यकिा पूरा भयो: हो ( ✔ ) वा होइन 

( ✖ ) 

तनष्कषय र अवलोकनहरू 

लाभाथीहरूले लाभ प्राप्त गरेका छन् 

वा प्राप्त गना ि्याकमा छन्। 

माई वेनीमा लामने वृहत मेलामा खोलामा थप पानी  

छाड्नको लाबग गररने नुरोध हो । (बवर्य ८ हेनुाहोर््)  

पूवायधार सुरिा र सावयजतनक स्वास््य 

र्ुरिा जोबखमहरू बेवा्ता गररएको 

वा र्नयूनीकरण गररएको छ र कुनै 

महत्त्वपूणा अर्नतर बबना कम गररएको छ 

✔ 

र्बै र्ावाजबनक र्ुरिा जोबखमहरू, मुख्यतया 

टबााइनहरूको आपत्कालीन बर्नदको अव्थामा रुत 

रूपमा बढेको पानीको बहावर्ँग व्यवहार गने, र 

आयोजना पूवााधार वा र्ञ्चालनको कारणले गदाा 

ह ने पबहरोलाई बेवा्ता गररएको छ, र्नयूनीकरण 

गररएको छ वा कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर बबना कम 

गररएको छ। 

र्ुरिा जोबखमहरू बेवा्ता गररएको छ, 

र्नयूनीकरण गररएको छ र कुनै पबहचान 

गररएको खाली ठाउँहरू बबना कम 

गररएको छ 

✔ 

प्लार्नट व्यावर्ाबयक र्ञ्चालनमा गएको केही 

र्मयपबछ आएको बाढीले लामो र्मयर्लम बर्नद ह ने 

र्बहत प्लार्नटको लाबग महत्त्वपूणा र्म्याहरू 

बनलत्यायो, बववरणका लाबग िीर्ाक ११ हेनुाहोर््। यो 

तथाबप, घटनाले कुनै महत्त्वपूणा र्ुरिा प्रभाव पारेन। 

र्जा िाफ्टमा लागू गररएको भौबतक र्ुरिा र बायो-

इबर्नजबनयररङले त्यर् िेरमा ठूलो पबहरोको र्बै 

जोबखमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गछा बक गदैन 

भनेर मूल्याङ्कनको र्मयमा यो बनधाारण गना 

अर्लभव छ , तर यो एक उपयकु्त उपाय हो। 

अपरेबटङ र्ुबवधाले गदाा ह ने 

जोबखमहरूभर्नदा बाबहर र्ुरिा 

र्वालहरूलाई र्लबोधन गररएको छ 

✔ 

हो। TAYAR कायािम एक धेरै र्र्ल पहल हो 

जर्ले र्लपूणा माई खोला क्याचमेर्नटमा बाढी र्लबर्नधी 

र्ुरिा र्ुधार गना योगदान पुर् याउँछ । 

र्ञ्चालन जलबवद्युत र्ुबवधाका 

गबतबवबधबाट उत्पर्नन ह ने नकारात्मक 

जन्वा््य प्रभावहरूलाई बेवा्ता, र 

र्नयूनीकरण गररएको छ। 

✔ लागु ह ँदैन, कुनै पबन पबहचान गररएको छैन। 

जहाँ अवर्रहरू पबहचान गररएको छ, 

जलबवद्युत र्ञ्चालन र्ुबवधाको 

कारणले ती प्रभावहरू भर्नदा बाबहर 

र्ावाजबनक ्वा््य र्म्याहरूलाई 

र्लबोधन गने उपायहरू प्राप्त भएका छन् 

वा ियाकमा छन्। 

✔ 
पबहचान गररएका अवर्रहरू, मुख्यतया कोबभड-१९ 

र्मुदाय-र्मथान कायािम, हाबर्ल भएका छन्। 

 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू प्रबतकुल महत्त्वपूणा अांतरहरूको र्ूची पूरा भएका बबिेर् आवश्यकताहरूको र्ांख्या 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू प्रबतकुल कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर रे्ला परेन २१ मध्ये २१  बबिेर् आवश्यकताहरू पूरा ह र्नछन्। 
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बनष्कर्ा र अर्नय उल्लेखनीय र्वालहरूको र्ाराांि 

आयोजनाद्वारा आयोजनामा जमगा गुमाएका २४ प्रत्यि प्रभाबवत घरपररवारलाई उबचत मुआब्जा र केबहलाई आयोजनामा रोजगारी प्रदान गरर र्बियताका र्ाथ व्यवब्थत गररएको छ । र्ामुदायक र्लपका  अबधकारी 

र उनको टोली आयोजना प्रभाबवत र्मदुायहरू र वडा अबधकारीहरूर्ँग लगातार र्लपका मा छन्, यर्ले प्रत्यि प्रभाव परेको िेरको लाबग र्हज बनाउँछ। आयोजनार्ांग थप र्हयोगको लाबग बारलबार अनुरोधहरू 

ह नु, आयोजना प्रभावहरूर्ँग र्लबबर्नधत र अर्ांबद्ध बववरण बनकोल गरर जानकारी उपलब्ध गराउने काया  र्ामार्नयतया र्कारात्मक छ। आबथाक रूपमा बव्थाबपत पररवारहरूको जीबवकोपाजानमा र्ुधार भएको छ 

र दीघाकालीन रूपमा बदगो ह ने ियाकमा छ। 

आयोजनाको र्लबर्नधमा कुनै र्ावाजबनक-्वा््य र्वालहरू पबहचान गररएको छैन, तर कोबवड-१९ महामारीको प्रबतबियामा र्मदुायहरूमा बचबकत्र्ा आपूबता पुर् याउने कायािम पबहचान गरी थप लाभको रूपमा 

लागू गररएको बथयो। पूवााधार र्ुरिा मुख्यतया जलाधार र  ्थाबयत्वर्ँग र्लबबर्नधत छ, बकनबक यो आयोजनामा कुनै ठूलो बाँध छैन - इनटेक र्ांरचनामा पानी धेरै कम भएकाले ओभरफ्लो वेयर प्रयोग गररएको छ  

। महत्त्वपूणा पूवााधार जोबखमहरूमा मुख्यतया र्ुख्खा मौर्ममा टबााइनहरूको आपतकालीन बर्नदको जोबखम हो, जर्ले गदाा पानीको बहाव खोलामा रुत रूपमा बढ्छ र आयोजनाको पूवााधार वा र्ञ्चालनको 

कारणले गदाा िबयकरण ह न र्क्छ । यी जोबखमहरूलाई र्ामार्नयतया राम्रोर्ँग र्नयूनीकरण गररएको छ र मूल्याङ्कन अबधकृतले पबहचान गरेको र्बैभर्नदा ठूलो जोबखम र्जा िाफ्टको ठाडो ढलान वरपरको पबहरोको 

जोबखम हो , जहाँ भौबतक र बायो-इबर्नजबनयररङ प्रबवधी लागु गरर र्ांरिण गररएको छ । यद्यबप जलवायु पररवतान र बाढी (बवर्य ११ पबन हेनुाहोर््) पूवी नेपालको ज्तो मनर्ुनी मौर्म पररचालन जोबखम हो। 

व्यावर्ाबयक र्ञ्चालनमा गएको एक मबहनापबछ प्लार्नट लामो र्मय बर्नद भएको बथयो, ममातको लाबग लागत र १0 बमबलयन अमेररकी डलरभर्नदा बढीको राज्व गुमेको बथयो, जर्मध्ये केही बीमा मार्ा त पुन: 

प्राबप्त ह न र्क्छ। आयोजनाले र्ामार्नयतया प्रभाव र जोबखम व्यव्थापन, लाभहरूको बवतरण र आवश्यकताहरू र अनुरोधहरूको जवार्देहीताको र्र्नदभामा र्मदुायर्गँको अर्नतरबियालाई उत्कृष्ट तररकाले 

व्यव्थापन गररएको छ । एउटै पबहचान गररएको र्वाल भनेको बनवााबचत अबधकारीहरूर्ँगको र्ञ्चार हो जुन प्रत्येक चुनावर्ँगै बनयबमत रूपमा पररवतान ह र्नछ। प्रमुख प्रिार्बनक कमाचारीहरू पररवतान ह ँदा लामो 

र्मयदेबख र्लपका  र बवश्वार्मा बाधा आउँछ, जर्ले गदाा अबधकारीहरूले आरू्लाई अनबभज्ञ ठार्नद ैकेही गुनार्ो उठाउँनु जायज नै छ । यो र्वालमा आयोजनाको ध्यान योमय छ तर बवर्य ९ अर्नतगात थप बव्तृत 

रूपमा प्र्ट  गररएको छ। 

 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा १, २, ५, ६, ७, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २0, २१, २२, २३, २४ 

कागजात १, २, ५, ६, ८, १0, ११, १२, २१, २२, २३, २५, २६, २७, २८, २९, ३0, ३१, ३२, ३४, ३५, ३६, 

३८, ३९, ४0, ४४, ४९, ५0 

र्ोटो १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १0, १२, १३, १४, १५, १९, २0, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, 

२९, ३0, ३७, ३९, ४0, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४८, ४९, ५0, ५६, ६0 
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५. पुनस्थायपना 
   

दायरा र तसद्धान्ि 

यर् खण्डले जलबवद्युतको बवकार्बाट उत्पर्नन ह ने भौबतक बव्थापनलाई कर्री र्लबोधन गररएको छ, पुन्थाापना भएको अव्थामा, र आयोजना पूवाको आधारभूत अव्था बवरुद्ध प्रबतबद्धताहरू राम्ररी द्तावेज 

गररएका छन् भनेर र्लबोधन गदाछ। बर्द्धार्नत भनेको िारीररक रूपमा बव्थाबपतहरूको मयाादा र मानव अबधकारको र्लमान गररएको छ; बक यी माबमलाहरु बनष्पि र र्मर्नयाबयक रुपमा व्यवहार गररएको छ; पुनवाार् 

र आयोजक र्मुदायहरूको जीवन्तर र जीवन्तरमा र्ुधार भएको छ; र पुन: बर्ोबार् गने र र्मुदायहरूलाई हो्ट गने प्रबतबद्धताहरू पूणा रूपमा पूरा भएका छन्। यर् खण्डले आबथाक रूपमा बव्थाबपतहरूलाई 

मार र्लबोधन गदैन, जर्लाई खण्ड  मा र्लबोधन गररएको छ। 
 
 

भौबतक रूपमा बव्थाबपत र्मुदायहरूको बववरण र बतनीहरू कर्री बव्थाबपत छन् 

(्थायी रूपमा र अ्थायी रूपमा बीचको बभर्ननता र माबनर्हरू र पररवारहरूको र्ांख्या र्मावेि 

गनुाहोर््) 

एक घरपररवार ्थायी रूपमा बव्थाबपत, एक छोरार्बहतको पुरुर् (होइन र्लपबत्तमा बनवार्ी) र दईु 

गैरआवार्ीय भाइहरू। कुनै अ्थायी बव्थापन छैन । 

ब्तीहरूको नाम र र्ांख्या एक एकल पररवार िारीररक रूपमा बव्थाबपत। बव्थाबपत घरपररवार र्मावेि बथएl तीन दाजुभाइको तर 

र्लपत्तीमा ब्ने ती मध्ये एक मार। तर्था दईु गैरआवार्ीय दाजुभाइलाई नगद मारै िबतपूबता बदइयो, जर्को 

पररणाम्वरूप एक पुनवाार् गने - बुद्ध बहादरु तामाङ - ले वा्तबवक र्लपबत्तको तुलनामा प्रबत्थापन जमगामा 

"आफ्नो" एक बतहाइ जबमन मार प्राप्त गरे। 

जमगा अबधरहण गना र्लबबर्नधत एजेर्नर्ीहरू नापी कायाालय, इलाम; मालपोत कायाालय, इलाम; र बजल्ला प्रिार्न कायाालय (DAO), इलाम 

जीबवकोपाजान पुन्थाापनार्ँग र्लबबर्नधत एजेर्नर्ीहरू नगर पाबलका र वडाहरू 

अर्नय र्ार्नदबभाक जानकारी पुनवाार् काया योजना वा र्मानको लाबग कुनै औपचाररक आवश्यकता छैन 

नेपालमा तयार गनुापने कागजात । र्बैभर्नदा र्ार्नदबभाक बनयामक उपकरण हो 

पूवााधार बवकार्का लाबग जमगा अबधरहण, पुनवाार् र पुन्थाापना नीबत (२०७१), जुन पबिमी बमबत ढाँचामा 

२०१४ को बराबर छ। 

 

पषृ्ठभूबम 

के आयोजनाले माबनर्हरूको कुनै भौबतक बव्थापनको आवश्यकता वा पररणाम बथयो? कृपया प्रमाण बताउनुहोर्् जर्को आधारमा यो बनणाय गररएको हो। 

हो, यो खण्ड र्ार्नदबभाक छ (पुरानो आयोजनाहरूको लाबग, अको प्रश्नमा जानुहोर््) हो, यो र्ार्नदबभाक छ 

होइन, यो खण्ड र्ार्नदबभाक छैन लागु ह ँदैन 

पुराना आयोजनाहरूको हकमा, के त्यहाँ आयोजना ्वीकृबतको र्मयमा गररएको पुनवाार्को र्लबर्नधमा राम्ररी द्तावेज गररएका प्रबतबद्धताहरू छन् वा आयोजना  पूवाका आधारभूत डेटा जर्को बवरुद्ध 

आयोजना पबछको तुलना गना र्बकर्नछ ? 

हो, यो खण्ड र्ार्नदबभाक छ 

 

लागु ह ँदैन 

 

 

होइन, यो खण्ड र्ार्नदबभाक छैन (यर् अव्थामा, पुनवाार् र्लबर्नधमा मुद्दाहरू 

खण्ड १ अर्नतगात ध्यान बदनुपछा - वातावरणीय र र्ामाबजक र्म्या व्यव्थापन) 

लागु ह ँदैन 
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र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () बनष्कर्ा र अवलोकनहरू आवश्यकता पूरा भयो:   

हो () वा होइन () 

बनष्कर्ा र अवलोकनहरू 

मूल्याङ्कन 

पुन: बर्ोबार् गने र र्मुदायहरूलाई 

गररएका प्रबतबद्धताहरू पूरा भए नभएको र 

व्यव्थापनका उपायहरू प्रभावकारी भए 

नभएको मूल्याङ्कन गना अनुगमन 

भइरहेको छ। 

 
 
 
 

✔ 

 

हो, यो र्ामुदाबयक र्लपका  अबधकारी (CLO) को तोबकएको भूबमका 

मार्ा त गररर्नछ। 

अनुगमन गनुापने पिहरू र्ामाबजक व्यव्थापन योजना र जीबवकोपाजान 

पुन्थाापना योजनामा उबल्लबखत छन् 

 
 

बवद्यमान वा नयाँ 

उत्पर्नन ह न र्क्ने 

पुनवाार् 

मुद्दाहरूको 

पबहचानले 

जोबखम र अवर्र 

दवैुलाई ध्यानमा 

राख्छ 

 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

एक मार पुनवाार्कतााले आरू्ले अनुरोध गरे 

बमोबजमको र्बै कुराको प्र्ताव आयोजनाले 

्वीकार गरेर जोबखम र अवर्रहरूलाई ध्यानमा 

राखेको तररकामा पूणा र्र्नतुबष्ट व्यक्त गदाछ। 

पुनवाार्द्वारा पबहचान गररएका मुद्दाहरू मार त्य ह न् 

बक उर्लाई छनोट गना धेरै बवकल्पहरू बदइएन र 

उर्को नयाँ र्लपबत्त िहरबाट टाढा छ (तर त्यो 

र्लपबत्त भर्नदा टाढा छैन जर्बाट उर्लाई बव्थाबपत 

गररएको बथयो)। यी र्ाना मुद्दाहरूलाई गैर-महत्वपूणा 

अर्नतरको रूपमा मूल्याङ्कन गररर्नछ। 

 

पुनवाार् र्लबर्नधी बवद्यमान वा नयाँ 

उत्पर्नन ह न र्क्ने मुद्दाहरू पबहचान 

गररएको छ 

 
 
 

✔ 

 

एक मार पुन: बर्ोबार् गनेले दईु बचर्नता पबहचान गयो - छेउछाउको 

जमगाको र्ाथ प्रबत्थापन घर बदने र आयोजनामा रोजगारी प्र्ताव गने ।. 

व्यव्थापन 

 
 
 
 

पुनवाार्लाई र्लबोधन गने उपायहरू 

पुनवाार् काया योजनामा अबभलेबखत छन् 

 
 
 
 
 
 

✔ 

यर्को लाबग कुनै औपचाररक RAP गररएको छैन , नेपालमा यर्का लाबग 

कुनै बनयमन आवश्यक नभएको कारणले गदाा य्तो भएको हो । 

जीबवकोपाजान पुन्थाापना योजना र र्ामाबजक व्यव्थापन योजनावाट 

औपचाररक RAP को अभावलाई गैर-महत्वपूणा अर्नतरको रूपमा 

मूल्याङ्कन गररएको छ, मुख्य र्ामरी अर्नय कागजातहरूमा र्माविे 

गररएको छ। 

 

नयाँ उत्पर्नन ह न 

र्क्ने जोबखम र 

अवर्रहरूको 

पूवाानुमान गना र 

प्रबतबिया बदन 

प्रबियाहरू छन् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

कुनै पबन नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखम र 

अवर्रहरूलाई GRM र CLO प्रकायाले 

प्रभावकारी रूपमा र्माधान गनुापछा । कबत र्बिय 

छन् भर्ननेमा िांका छ । 

र्ीएलओ पुनवाार्को र्लबर्नधमा रहेको छ, तर 

र्ीएलओ राम्ररी पररबचत र पुनवाार्कताार्ँग राम्रो 

र्लवर्नधमा रहेको देबखर्नछ, जर्ले गदाा कम र्लपका  

बफ्रक्वेर्नर्ीलाई गैर-महत्वपूणा अर्नतरको रूपमा 

मूल्याङ्कन गररर्नछ। यर्बाहेक, पुनवाार् गररएको 

व्यक्ती आयोजनाको कमाचारी हो  र ज्त ै र्कैु 

र्म्याहरू बवकार् भएको अव्थामा र्मेत प्लार्नट 

र्ांचालनमा दैबनक पह ँच छ। 

पुनवाार् र हो्ट र्मदुायहरूलाई 

प्रबतबद्धताहरू प्रदान गना उपायहरू छन् 

 
 
 

✔ 

एकमार पुनवाार्का लाबग गररएका प्रबतबद्धताहरू पूणा रूपमा पूरा भएका 

छन्। त्यहाँ कुनै हो्ट र्मुदाय छैन, ज्तै- पुनवाार् र्लपबत्त आयोजना 

द्वारा एक इच्छुक बविेता - इच्छुक खरीदकताा प्रकृयाबाट र्माधान गरर 

खररद गररएको बथयो ।  

 

ररर्ेटलीको नयाँ र्लपबत्तमा र्नुाले कुनै पबन र्र्नदभामा वरपरका र्मुदायको 

जीबवकोपाजानलाई पररवतान गदैन। 
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र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () बनष्कर्ा र अवलोकनहरू आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () बनष्कर्ा र अवलोकनहरू 
 
ररर्ेटलीको नयाँ र्लपबत्तमा र्नुाले कुनै पबन 

बभर्ननतामा परपरका र्मुदायलाई 

जीवीकोपाजानलाई पररवतान गछा। 

 

 

 
 

 

✔ 

पुनवाार् प्रबियालाई अबर्नतम रूप बदइएको छ, र कुनै र्म्या बाँकी 

छैन। आयोजनाको लाबग ्थानमा रहेको र्ामार्नय जीआरएम 

पुनवाार्कतााको लाबग पह ँचयोमय छ यबद उर्को पुनवाार्र्ँग 

र्लबबर्नधत कुनै र्म्याहरू बवकार् गने हो भने। 

 

 

   

 

पुनवाार् र हो्ट र्मुदायहरूर्ँग औपचाररक 

र्लर्ौताहरू र्ावाजबनक रूपमा खुलार्ा 

गररर्नछ 

 
 
 
 

✔ 

औपचाररक र्लर्ौताले र्मावेि गदाछ, पुनवाार्को मूल र्लपबत्तको 

लाबग आयोजनाद्वारा जमगा खररद र पुनवाार् र्लपबत्तको लाबग 

जमगा खररद र अबभलेख। यी कागजातहरू इलाम बजल्लाको 

मालपोत कायाालयमा जनताको लाबग उपलब्ध छन् । 

अनुकूलता र पालना   

पुनवाार् काया योजनामा प्रबिया र उदे्दश्यहरू भएका छन् र जारी छन् 

भेबटने ि्याक: त्यहाँ कुनै गैर-पालनहरू छन् 

  
 

• कुनै प्रमुख गैर-अनुपालनहरू 

 
 

✔ 

आ

यो

ज

ना 

य
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को 

व्य

व
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पन 
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ज

ना

ह
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र्नयूनतम अर्नतगात बाँयामा बनष्कर्ाहरू हेनुाहोर्् 

आवश्यकताहरु। 
 
 
• कुनै प्रमुख गैर- अनुकूलताहरू छैनन् 

 
 

✔ 

आयोजना र्बैर्ँग बमल्दोजुल्दो छ, यर्को व्यव्थापन 

योजनाहरूको पुनवाार्-र्लबबर्नधत खण्डहरू, कुनै र्मबपात (RAP) 

नभए पबन। 

कुनै पबन पुनवाार् र्लबबर्नधत 

प्रबतबद्धताहरू पूरा गना ियाकमा छन् वा छन् 

 

✔ 

 
कुनै पबन पुनवाार् र्लबबर्नधत 

प्रबतबद्धताहरू पूरा गना ियाकमा छन् वा छन् 

 
 

 

त्यहाँ कुनै गैर- अनुकूलताहरू 

छैनन् 

 
 
 
 

✔ 

 
 

 

र्नयूनतम अर्नतगात बाँयामा बनष्कर्ाहरू हेनुाहोर्् 

आवश्यकताहरु। 
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पररणामहरू 

 
 

 

पुनवाार्लाई बनष्पि र र्मर्नयाबयक रूपमा 

व्यवहार गररएको छ र भइरहेको छ 

 
 
 
 
 

✔ 

पुनवाार् गनेलाई हराएको भर्नदा नयाँ र उल्लेखनीय 

रूपमा उच्च ् तरको घरको र्ाथ िबतपूबता बदइएको 

छ, उर्को घर बबजुली जडान भएको छ, र्ाथै 

खेतीका लाबग केही जमगा प्राप्त भएको छ (उनले 

बेचेको भर्नदा कम) र प्र्ताव गररएको छ र 

आयोजनामा रोजगारी ्वीकार गररएको छ। 

 
 
 
 
 
 
 

जीबवकोपाजान र जीवन्तरमा र्ुधार 

ल्याउनका लाबग राबखएका उपायहरू 

दीघाकालीन रूपमा आत्मबनभार बर्नने 

बाटोमा छन्। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

✔ 

 
पुनवाार् गनेले आफ्नो जीबवकोपाजानमा उल्लेखनीय 

र्ुधार भएको अनुभव गरेको छ। कम उत्पादन ह ने 

कृबर् र अ्थायी जाबगरमा आधाररत अब्तत्वबाट 

उनी अबहले ब्थर रोजगारीमा छन्, बैंक ्थापना 

गरेका छन् । 

 

खाता र जीवनमा पबहलो पटक बचत जलमा गना 

थाले। यो अत्यबधक र्र्ल नबतजा आत्मबनभार 

ह नको लाबग, आयोजना र्ांग रोजगारी कायम गना 

आवश्यक छ, वा यो र्लभव छ बक भबवष्यमा यर् 

्तरमा आवश्यकताहरु बवरुद्ध एक महत्वपूणा 

अांतर बवकार् ह नेछ l 

पुनवाार् र होर् ्र्मदुायहरू छन्, अनुभवी 

वा जीबवकोपाजान र जीवन ्तर र्ापेिमा 

र्मयमै र्ुधारको अनुभव गना ि्याकमा 

छन्, पूवा आयोजना आधार रेखामा 

 
 
 
 

✔ 

 
 

मानक पररभार्ा अनुर्ार कुनै हो्ट र्मुदाय 

छैन। पुन: बर्ोबार् गनेहरूले जीबवकोपाजान र 

जीवन्तरमा र्ुधार भएको प्रमाबणत गछान्। 

 

बवरुद्ध महत्त्वपूणा अर्नतरहरूको र्ूची (र्नयूनतम आवश्यकताहरू) (बबिेर् आवश्यकताहरू) पूरा भएको र्ांख्या 

 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बवरुद्ध कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर रे्ला परेन। 

 
५ मध्ये ५ बबिेर् आवश्यकताहरू पूरा ह र्नछन्। 

 

बनष्कर्ा र अर्नय उल्लेखनीय मुद्दाहरूको र्ाराांि 

आयोजनाबाट एउटा मार घरपररवार भौबतक रूपमा बव्थाबपत भएको बथयो र त्यो र्लपबत्तमा एक व्यबक्त मारै बर्ोबार् गथे। बव्थाबपत व्यबक्तलाई गुमाएको जमगाको मुआब्जा¸ खानेपानी र बवद्युत र्ुबवधार्बहतको 

नयाँ उच्च गुण्तरको घर बदइएको छ । बव्थाबपत व्यबक्तले िबतपूबता र प्रबियाको नबतजार्ँग आफ्नो र्र्नतुबष्ट व्यक्त गदाछ । 

 

 
 
 

 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा १, २, ५, ६, १४, १७, १८, १९, २0, २३ 

कागजात १, २, ५, ६, १0, २१, २२, २३, ३0, ३१, ३२, ४0 

र्ोटो ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ४४ 
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६. जैतवक तवतवधिा र आक्रामक प्रजातिहरू 
 
दायरा र बर्द्धार्नत 

यर् खण्डले इकोबर््टम मान, बार््थान र क्याचमेर्नट, जलािय र तल्लो तबटय िेरहरूमा खतरामा परेका प्रजाबतहरू र माछाको वर्ाई र्राईको र्ाथै अपरेबटङ हाइड्रोपावर र्ुबवधार्ँग र्लबबर्नधत कीट र 

आिमणकारी प्रजाबतहरूबाट उत्पर्नन ह ने र्लभाबवत प्रभावहरूलाई र्लबोधन गदाछ। बर्द्धार्नत भनेको यर् िेरमा ्व्थ, जलीय र ्थलीय इकोबर््टमहरू छन् जुन दीघाकालीन रूपमा बदगो ह र्नछन्; जलबवद्युत 

र्ञ्चालनबाट ह ने जैबवक बवबवधताको नकारात्मक प्रभावलाई बजलमेवारीपूवाक व्यव्थापन गररर्नछ; बक बवद्यमान वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जैबवक बवबवधताका मुद्दाहरू पबहचान गरी आवश्यकता अनुर्ार र्लबोधन 

गररर्नछ; र जैबवक बवबवधता र आिामक बाह्य प्रजाबत रोक्न बववध उपायहरू लागू गने प्रबतबद्धताहरू पूरा ह र्नछन्. 

पषृ्ठभूबम 

 

पाररब्थबतकी को र्ांबिप्त बववरण 

आयोजना िेरमा  

 

आयोजना क्याचमेर्नट िेर दबैु तराईमा पाईने िोबपकल तथा तथा पहाडी िरेको र्व िोबपकल प्रणालीहरू बमलेर बनेको छ, जुन उचाइमा छ। ४९५ m.a.s.l. 

(बतलकेनी) पावर हाउर् देबख ३५३३ एम.ए.एर् एल. डाडाहरु र्लम रहेको छ । आयोजना िेरमा तातो र आरा बकबर्मको वातावरण अनुभव गररर्नछ । गमीको 

र्मयमा ३८ बडरी र्ेबल्र्यर्को उच्च र जाडोको र्मयमा ४ बडरी र्ेबल्र्यर्को र्नयून तापमान ह र्नछ। थप यर्ले प्रत्येक वर्ा धेरै वर्ाा प्राप्त गदाछ। यो आयोजना 

इलाम बजल्लाको इलाम नगरपाबलका र माई जोगमाई गाउँपाबलकाको बर्मानामा रहेको माई खोला (अांरेजीमा माई नदी) को मध्य भागमा अवब्थत छ ।                  

१. आयोजना िेर उत्पादनिील माटो भएको अबधकतर कृबर् भूबम हो। ्थलीय भूबम-आवरण प्रकारहरूमा उपोष्ण बमबश्रत जांगलहरू, र्ाडी, घाँर्े मैदान, 

चट्टानी िेरहरू, र्ामार्नयत: बवबवध प्रकारका जीवजर्नतुहरूलाई र्मथान गने बवबवध बार््थानहरू र्मावेि छन्। यर्को अव्यवब्थत िेर माई खोला, 

माछाहरूका लाबग बछटो बमने पहाडी धाराहरूमा अनुकूल वातावरण बथयो। यो माई बेनी आयोजना बनमााण ह नु अबघ नै माबथल्लो तथा तल्लो िेरमा बनमााण 

भएका अर्नय जलबवद्युत तथा वालुवा उत्खननका कारणले जलीय पाररब्थबतकी प्रणाली गलभीर रूपमा खबण्डत भएको बथयो, र माई बेनीले नदीको र्लपूणा 

मुख्य ्टमेमा र्ाना र्ाना गरर बवबभर्नन रन-अर्-ररभर प्रकारका प्लार्नटहरूले नदीको लगभग र्वै भूभाव क्या्केडको रुपमा बवकार् भइर्केको छ ।  

 
र्ांरबित िेरहरू (राबष्िय बनकुञ्ज र आरि 

आबद) र आयोजनाबाट बतनीहरूको दरूी 

आयोजना िेर कुनै पबन वगाको र्ांरबित िेरको बर्माना बभर पदैन। बनकटतम र्ांरबित िेर (a ) रामर्ार र्ाइट), माई पोखरी, माई बेनीको क्याचमेर्नट िरे 

बाबहर, आयोजना ्थलबाट कररब १० बकलोबमटर उत्तरमा अवब्थत छ। 

आयोजना िेरमा महत्वपूणा वार््थानहरू, 

महत्वपूणा पिी िेरहरू, एर्नडेबमज्मको हट्पटहरू 

आबद र्बहत। 

आयोजना पररमाबजात बार््थानमा अवब्थत छ, र व्यव्थापनको िेरमा कुनै महत्वपूणा बार््थान वा प्राकृबतक बार््थानहरू छैनन् (अर्नतरााबष्िय बवत्त 

बनयोग (IFC) PS ६ को पररभार्ा अनुर्ार)। जुन २०२२ को र्वेिणमा चराका दईु प्रजाबत मारै रेकडा गररएका बथए (एबियन वोली नेक र माउर्नटेन हक 

ईगल दबैु नबजकै खतरामा परेका छन्) तर, जैबवक बवबवधता व्यव्थापन योजना (BMP) मा कुनै पबन र्ीबमत दायरा नभएकाले चरा प्रजाबतहरूलाई बवचारका 

लाबग बर्र्ाररर् गररएको छैन ।  

# बर्धै खतरामा परेका प्रजाबतहरू 

प्रभाबवत िेर ्थलीय 

चार प्रजाबतका ्तनधारी जनावरहरूलाई अर्ुरबित रूपमा ररपोटा गररएको छ: छ्यािा भएको बचतुवा; र्ाधारण बचतुवा; आर्ाबमज वाँदर र माछा माने 

बबरालो; दईु प्रजाबतहरू नबजकै खतराको रूपमा र्ूचीबद्ध छन्: यूरेबियन ओटर, र ठूलो भारतीय बर्भटे । यद्यबप, ् तनधारी प्रजाबतहरूलाई BMP मा बवचारको 

लाबग बर्र्ाररर् गररएको छैन बकनबक बतनीहरूको व्यव्थापनको िेरमा व्यापक बवतरण भएको छ र ररपोटा गररएका कुनै पबन प्रजाबतहरूले र्ीबमत दायराहरू 

छैनन्, BMP अनुर्ार। 
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# खतरामा परेका प्रजाबतहरू: जलीय BMP मा र्ूचकको रूपमा र्मावेि गनाको लाबग बविेर् चार्ो र र्ांरिणको महत्त्वका पाँच प्रजाबतहरू चयन गररएको बथयो। उनीहरु- 

• गोल्डेन महर्ीर (टोर पुबटटोरा) – लोपोर्नमुख 

• र्ामार्नय ्नो िाउट (Schizothorax richardsonii) - कमजोर 

 
 

 • कपर महर्ीर (बनयोबलर्ोबचलर् हेक्र्ागोनोलेबपर्) - खतरा नबजक 

• कपरर्ीर (बनयोबलर्ोबचलर् हेक्र्ागोनोलेबपर्) - ताल मबहगोनोलेबपर् 

•  Rupecula Loach (Schistura rupecula) - र्नयूनतम  

र्ांरिणको कुनै पबन अर्नय प्रजाबत महत्व कुनै पबन छैन 

प्रवार्ी मागाहरू आयोजनाको र्ांरचनामा अर्र पना र्क्ने नदीमा प्रवार्ी माछा छन् । यो नोट गना महत्त्वपूणा छ बक माई बेनी आयोजना बनमााण गदाा नदी पबहले नै गलभीर 

रूपमा खबण्डत भएको बथयो, माई बेनीको ्थानको माबथ र तल दवैुबतर अर्नय रन-अर्-ररभर प्रकारका जलबवद्युत प्लार्नटहरू अवब्थत छन्। ्थलीय 

प्रजाबतहरूको र्र्नदभामा त्यहाँ बचतुवा बबरालाहरू र र्ार्ा बचतुवाहरू छन्, यर् िेरमा ररपोटा गररएको छ, जर्को प्रवार्ी मागाहरू प्रभाबवत ह न र्क्छन्। 

यद्यबप, ्तनधारी प्रजाबतहरूलाई BMP मा बवचारको लाबग बर्र्ाररर् गररएको छैन। 

आिामक बाह्य प्रजाबत: ्थलीय बीएमपी श्रेष्ठ (२०१६) लाई उदृ्धत गदै आिामक माबनने कलतीमा २०प्रकारका प्रजाबतका बबरुवाहरु ररपोटा गररएको बताएको छ । पूवी नेपालका माई बेनी 

आयोजना िेरमा यी मध्ये केही वा र्बै छन् वा छैनन् भनी पबहचान गना BMP को भागको रूपमा कुनै बविेर् र्वेिण गररएको छैन। BMP मा र्ूचीबद्ध २० 

वटा ह न्:  

 

बर््टुलोर्ा, लार्नटाना कामारा, बमकाबनया बमिार्नथा, अल्टरनेर्नथेरा बर्लोक्र्रोइड्र्, पाथेबनयम बह्टेरोर्ोरर्, अमारार्नथर् ब्पनोर्र्, आगेमोन मेबक्र्काना, 

र्ेर्नना टोरा, हाइबप्टर् र्ुवेओलेर्नर्, लीबर्ाया हेक्र्ार्नड्रा, बपब्टया ् िेबटयोट्र्, बबडेर्नर् बपलोक्र्ाबलडेंट्र्, र्ेर्ननार्ोलबर्या, र्ेर्ननार्ोलर्, र्ेर्ननार्ोलर् एबर्नथयम 

्िुमेररयम, र एजेरेटम हाउ्टोबनयम । 

यो ध्यान बदन लायक छ बक पानी हाइबर्ांथ (Eichhornia crassipes) मूल्याङ्कन अबधकृतका र्द्यहरूलाई धेरै पररबचत छ, र यो िेरको बर्ल्ड भ्रमणको 

र्मयमा अवलोकन गररएको बथएन। 

 आिामक प्रजाबत: जलीय कर्ैको पबन पबहचान भएन 

जैबवक बवबवधताका लाबग प्रमुख खतराहरू लगातार बमने नदीमा बनभार ह ने जलीय जीवन र प्रजाबतहरू नदीको वदबलदो र्ांचयी प्रभावबाट गलभीर रूपमा खतरामा छन्। 

माइ बेनीमा धेरै क्या्केड जलबवद्युत आयोजनाहरूद्वारा बर्जाना गररएका धेरै ्थानार्नतरण बाधाहरू र्ाथै, मौर्मी रूपमा, महत्त्वपूणा रूपमा बनमाल िेरहरू । 

अपडेट गररएको प्रारबलभक वातावरणीय परीिा (UIEE) मा ठोर् र्ोहोरलाई पबन प्रमुख खतराको रूपमा पबहचान गररएको बथयो, तर माई बेनी, यर्मा 

आयोजनाको योगदान आयोजनाले राम्रोर्ँग व्यवब्थत गरेको छ. 

जैबवक बवबवधतामा र्ांलमन एजेर्नर्ीहरू र्ांरिण वन तथा वातावरण मर्नरालय (MoFE); वातावरण बवभाग; वन तथा भूर्ांरिण बवभाग; बडबभजनल वन कायाालय 

अर्नय र्ार्नदबभाक जानकारी लागु ह ँदैन 
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र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () बनष्कर्ा र अवलोकनहरू आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () बनष्कर्ा र अवलोकनहरू 

मूल्याङ्कन 

बवद्यमान वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जैबवक 

बवबवधताका मुद्दाहरू पबहचान गररएको छ 

 

✔ 

बवद्यमान र नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जैबवक बवबवधता 

मुद्दाहरू UIEE र BMP ररपोटाहरूमा पबहचान 

गररएको छ. 

 
बवद्यमान वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने 

जैबवक बवबवधता मुद्दाहरूको पबहचान 

 

✔ 

आयोजना, IFC को र्हयोगमा, एक बविेर्ज्ञद्वारा 

BMP को बवकार् को लागी अध्ययन गयो।  

 

  
 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () बनष्कर्ा र अवलोकनहरू आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () बनष्कर्ा र अवलोकनहरू 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यबद व्यव्थापनका उपायहरू 

आवश्यक भएमा, व्यव्थापन 

उपायहरू प्रभावकारी छन् बक भनेर 

मूल्याङ्कन गना अनुगमन गररएको छ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 

UIEE ररपोटाले दईु वर्ाको लाबग ्थलीय र जलीय 

पाररब्थबतय प्रणालीको अव्था ि्याक गना र बुझ्न 

उपायहरू पबन पबहचान गर् यो। वनका पिहरू 

अध्ययन गना बडबभजनल वन कायालयका 

प्राबवबधकलाई आउटर्ोर्ा गररएको छ। जैबवक 

बवबवधता व्यव्थापन योजना भखारै अबर्नतम रुप 

बलएको छ र कायाार्नवयनमा जान लागेको छ । यर्ले 

बबरुवाका प्रजाबत वा ्तनपायीहरूको अनुगमन गना 

बर्र्ाररर् गदैन, तर जलीय प्रजाबतहरू मार गना 

उल्लेख गरेको छ । यो UIEE को तुलनामा एक 

महत्वपूणा पररवतान हो जर्मा ्पष्ट रूपमा अबत 

महत्वाकाांिी बनगरानी बथयो, य्तो र्ानो 

आयोजनाको लाबग योजना। र्ोहोर व्यव्थापन र 

जैबवक बवबवधताका लाबग र्लभाबवत खतराका 

र्र्नदभामा आयोजनाले आफ्नो अधा वाबर्ाक 

अनुगमन प्रबतवेदनमा यर्बारे उल्लेख गरेको  छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जोबखम र अवर्र दवैुलाई ध्यानमा 

राख्छ l 

  

BMP मा र्मावेि कायािम एक राम्रो बबिेर् र 

उच्च महत्वाकाांिी एक हो, जर्ले जोबखम र अवर्र 

दवैु ह न र्क्छ भनेर र्ुबनबित गनेछ। 

 

प्रभावहरु प्रभावकारी रूपमा पबहचान गररएको छ। यो 

नोट गना महत्त्वपूणा छ बक BMP र्लभवतः भौगोबलक 

र बवर्यगत दायराको बहर्ाबले अबत महत्वाकाांिी 

छ, जलबवद्युत क्या्केडमा र्बैभर्नदा जबटल र 

अर्नतरबनभार (अर्नय HPPs र्ँग) र्म्याहरूको 

अनुगमन र र्लबोधन गनाको लाबग नवीनतम र्ानो 

आयोजनाको अपेिा गदै। । अनुकूलन व्यव्थापन 

दृबष्टकोण - एक वर्ाको लाबग कायाार्नवयन गनुाहोर्् र 

त्यर्पबछ मूल्याङ्कन गनुाहोर््, त्यर्ैले, 

आयोजनाद्वारा जैबवक बवबवधता व्यव्थापनको 

दीघाकालीन दायराको लाबग अत्यर्नत महत्त्वपूणा छ। 



       

      जलबिधुत दिगोपन मानक | 46 

O
p
e
ra
ti
o
n

 
O
p
e
ra
ti
o
n

 

व्यव्थापन 

 
 

 

पबहचान गररएका जैबवक बवबवधताका 

र्म्याहरू व्यव्थापन गना उपायहरू 

छन् l 

 
 
 
 
 

✔ 

र्ाइटमा रहेको ESHS अबधकृत दैबनक यर् 

कायाका लाबग बजलमेवार छन । पबहचान गररएको 

एउटै मार जैबवक बवबवधताका मुद्दामा कायाार्नवयन 

गने अनुगमन हो l एक वर्ाको परीिण अवबध, जर् 

पबछ यो दिताको लाबग मूल्याङ्कन गररनु पछा। यो 

अनुगमन बद्व-वाबर्ाक अनुगमन प्रबतवेदनमा ररपोटा 

गररएको छ। 

 
 
 
नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखम र 

अवर्रहरूको पूवाानुमान गना र 

प्रबतबिया बदन प्रबियाहरू छन् l 

 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 
 

माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर्् 

अनुकूलता र पालना 

जैबवक बवबवधताका र्म्याहरू व्यव्थापन गने प्रबिया र उदे्दश्यहरू रहेका छन्, भेट्न ियाकमा छन्:  

त्यहाँ कुनै गैर पालनहरू छैनन्l 

 
 

✔ 

हालै एउटा अनुगमन प्रबतवेदन बुर्ाएको 

आयोजनाले हाल पालना गरररहेको छ । तर, 

पबहलेे नै प्रबतवेदन पेि गनुापने  
 
• कुनै प्रमुख गैर-पालनहरू छैनन् 

 

✔ 
आयोजनाले जमगा अबधरहण गरेको छ 

विृारोपण गरी ह्तार्नतरण गरेको हो 

   

 
 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () बनष्कर्ा र अवलोकनहरू आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () बनष्कर्ा र अवलोकनहरू 

  बनयामक आवश्यकताहरूको पालना गना 

र्लबबर्नधत आयोजना वातावरण ईकाइले नेपाल 

र्रकारबाट जारी गरेको बनयमावली बमोबजम 

२०२३ को पबहलो रैमाबर्कको एक अनुगमन 

प्रबतवेदन तयार गरेको छ र अव अधा वाबर्ाक 

रुपमा प्रबतवेदन तयार ह नेछ । आयोजनाले र्बै 

अनुगमनको पालना गरेको छैन, UIEE मा 

उबल्लबखत आवश्यकताहरू तर यर्को र्ट्टा 

बनयामक आवश्यकताहरूको नयाँ र्टे र्मावेि 

गने BMP लाई बजलवारी गररयो। यो  महत्त्वपूणा 

होइन बकनबक BMP लागू ह नेछ (माबथको 

मूल्याङ्कन अर्नतगात पबन हेनुाहोर््)। 

  यो मुद्दा अबहले ि्याकमा छ भर्नने कुरालाई ध्यानमा 

राख्दै, यो महत्त्वपूणाबाट गैर-महत्वपूणा अर्नतरमा 

पररणत भएको छ। 
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• कुनै प्रमुख गैर- अनुकूलताहरू छैनन् 

छैनन् 

 

✔ 
त्यहाँ कुनै प्रमुख गैर- अनुकूलताहरू छैनन्।  

 

त्यहाँ कुनै गैर- अनुकूलताहरू छैनन् 

 
 
 

✔ 

 
 

मूल्याङ्कनकतााहरूले कुनै पबन गैर- अनुकूलताहरू 

पबहचान गरेनन्। 
जैबवक बवबवधता र्लबर्नधी 

प्रबतबद्धताहरू पूरा गना ि्याकमा छन् वा 

छैनन् 

 

✔ 

 
आयोजनाद्वारा गररएका र्नयूनतम प्रबतबद्धताहरू 

पूरा ह र्नछन्। 

पररणामहरू 

  
 
 

र्ञ्चालन र्ुबवधाका गबतबवबधहरूबाट 

उत्पर्नन ह ने नकारात्मक जैबवक 

बवबवधता प्रभावहरूलाई बेवा्ता, 

र्नयूनीकरण, र्नयूनीकरण र िबतपूबता 

बदइर्नछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 
 

 

आयोजनार्ँग र्लबबर्नधत प्रभावहरूबाट बच्न, 

र्नयूनीकरण गना वा र्नयूनीकरण गना र्बकने र्बै 

कुराहरू लागू गररएको छ। 

BMP को कायाार्नवयनले यर् आवश्यकतालाई 

आगामी बदनमा पबन पूरा गने आश्वार्नको 

अबतररक्त ्तरको रूपमा काया गनेछ। 

 
 
 
 
 

दीघाकालीन रूपमा बदगो जलबवद्युत 

बवकार्बाट प्रभाबवत िेरमा ्व्थ, 

कायाात्मक र व्यवहाया जलीय र 

्थलीय पाररब्थबतक प्रणालीहरू 

छन्। 

 
 
 
 
 
 
 
 

✖ 

भारी मारामा खबण्डत माई खोलालाई ्व्थ जलीय 

पाररब्थबतक प्रणालीको रूपमा वणान गना र्बकँदैन। 

्थलीय वातावरण पबन एक (भारी) पररमाबजात 

बार््थान हो जर्मा धेरै जङ्गलहरू कृबर् भूबमले 

प्रबत्थापन गरेको छ। आयोजनाको प्रत्यि प्रभाव 

िेर एकदम र्ीबमत छ र धेरै जनर्ांख्या भएको िेरमा 

अवब्थत छ। र्ांयोजनमा, यी बवचारहरूले यर्लाई 

अपनाइएको कुनै पबन व्यव्थापन उपायहरूले 

आयोजना प्रभाबवत िरेमा ्व्थ, कायाात्मक र 

व्यवहाया पाररब्थबतक प्रणालीमा पररणाम ल्याउने 

र्लभावना धेरै कम बनाउँछ। 

 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () बनष्कर्ा र अवलोकनहरू 

     धेरै हदर्लम आयोजनाको बनयर्नरण बाबहर, यो 

आवश्यकताहरु को बबरूद्ध एक महत्वपूणा अांतर गठन 

गदाछ। 

जलबवद्युत र्ञ्चालन र्ुबवधाको 

कारणले ती प्रभावहरू भर्नदा बाबहर 

जैबवक बवबवधताका मुद्दाहरूलाई 

र्लबोधन गना र्ुबवधाले योगदान गरेको 

छ वा ियाकमा छ। 

 
 

 

✔ 

 
 
BMP मा उबल्लबखत उपायहरू आयोजनालाई 

ि्याकमा राख्छ बक यर्को आफ्नै प्रभावहरू भर्नदा 

राम्रो योगदान गना। 
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(र्नयूनतम आवश्यकताहरू) बवरुद्ध महत्त्वपूणा अांतरहरूको र्ूची (बबिेर् आवश्यकताहरू) पूरा भएको र्ांख्या 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बवरुद्ध कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर रे्ला परेन। ६ मध्ये ५ बबिेर् आवश्यकताहरू पूरा ह र्नछन्। 

 

बनष्कर्ा र अर्नय उल्लेखनीय मुद्दाहरूको र्ाराांि 

माई बेनी आयोजना एक र्ानो आकारको र यर्को ्थानले पबहलेदेबख नै ठूलो मारामा खबण्डत माई खोलामा आयोजनाको कारणले गदाा ह ने र्ांचयी जैबवक बवबवधतामा प्रभाव पाने र्ाना रन-अर्-ररभर 

जलबवद्युत प्लार्नटहरूको पूवा-अवब्थत श्रृांखलाको बीचमा रहेको छ । IFC को र्हयोगमा आयोजनाले एक बविेर्ज्ञ जैव बवबवधता व्यव्थापन योजना (BMP) लाई कबमर्न गना लागरेको छ जर्को 

र्ल्वरूप बवबिष्ट अनुगमन र व्यव्थापन कायाहरू एक वर्ाको लाबग परीिण गररएको छ, त्यर्पबछ मलू्याङ्कन र प्रभावकाररता र र्लभाबवत आवश्यक पररमाजानहरूका लाबग पुन: र्मीिा गररएको छ। 

BMP कायाार्नवयन गरेर, आयोजनाले र्बै र्नयूनतम-्तर आवश्यकताहरू र धेरैजर्ो उर्ननत-्तरका आवश्यकताहरूलाई प्रबतबिया बदन ि्याकमा छ। तथाबप, यो आयोजनाको लाबग अबनबित अव्था हो 

बकनभने यो BMP पालना गररएको छ र एक वर्ाको अवबधमा पुन: मूल्याङ्कन गनुा पछा। व्यावर्ाबयक र्मथानको र्मान ्तरको र्ाथ लागू गररयो जुन BMP लाई पबहलो ्थानमा बवकार् गरेको बथयो। 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा ५, ६, ११, १३, १७, १८, १९, २३, २४ 

कागजात ६, १0, ११, ३७, ४८, ५१ 

र्ोटो ४, ६, ७, १४, १९, ३४, ३६, ३७, ३८, ४८, ५0, ५१ 
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७. आतदवासी जनजाति 

 
यर् खण्डले जलबवद्युत र्ुबवधाको र्र्नदभामा आबदवार्ी जनजाबतहरूको जोबखम र अवर्रहरूमा अबधकारहरू र्लबोधन गदाछ, पबहचान र्बहतको र्ामाबजक र्मूहहरू राबष्िय र्माजहरूमा प्रभाविाली र्मूहहरू 

भर्नदा र्रक छन्, बतनीहरू प्रायः जनर्ांख्याको र्बैभर्नदा र्ीमार्नतीकृत र कमजोर खण्डहरू ह न् भनेर मार्नयता बदर्नछ। र्ञ्चालन र्ुबवधाले आयोजनाको जीवनभर बनरर्नतर रूपमा आबदवार्ी जनजाबतको मयाादा, मानव 

अबधकार, आकाांिा, र्ां्कृबत, भूबम, ज्ञान, अभ्यार् र प्राकृबतक स्रोतमा आधाररत जीबवकोपाजानलाई र्लमान गने बर्द्धार्नत हो। 

 

पषृ्ठभूबम 

प्रभाबवत व्यबक्तहरू मध्ये कोही आबदवार्ी जनजाबत ह न्? कृपया प्रमाण बताउनुहोर्् जर्को आधारमा यो बनणाय गररएको हो। 

हो, यो खण्ड र्ार्नदबभाक छ हो, यो खण्ड र्ार्नदबभाक छ। 

होइन, यो खण्ड र्ार्नदबभाक छैन लागु ह ँदैन 

 

 

माबनर्हरू र बतनीहरूको र्ां्कृबत, भूबम, र प्रबतबनबधत्वको र्ांबिप्त बववरण आयोजना िेरमा बवबभर्नन जातजाबतहरूको बमश्रण र्मावेिी छ तर बतनीहरू गैर-आबदवार्ी जनर्ङ्ख्याको बीचको 

जीवनिैलीमा रहने भएकोले धेरै कम बभर्ननता छ। 

 
 
प्रत्यि रूपमा प्रभाबवत र्मुदायहरू र बतनीहरू कर्री प्रभाबवत छन् 

१२ आईपी पररवारहरू जमगा गुमाएका कारणले प्रत्यि रूपमा प्रभाबवत भएका बथए र एक पररवार प्रत्यि रूपमा बव्थाबपत 

भएका बथए र अरू धेरैको जीवन नदीको बहावमा आएको पररवतानले प्रभाबवत भएको बथयो। हराएको जबमनदेबख बर्ँचाइ 

पूवााधार र पानीको उपलब्धतामा पने प्रभावहरू र्रक-र्रक ह र्नछन्। 

 
अर्नय प्रभाबवत आबदवार्ी र्मुदाय 

आयोजना प्रभाबवत िेर र वरपरका कररब आधा जनर्ङ्ख्या बवबभर्नन वगाका छन्, आबदवार्ी र्मूहहरू 

# घरपररवार भौबतक रूपमा बव्थाबपत १ 

# घरपररवार आबथाक रूपमा बव्थाबपत ११ थप आईपी पररवारहरूले आयोजनाद्वारा जमगा खररद गरेका छन्। 

 

 
 
आबदवार्ी जनजाबतर्ँग र्लबबर्नधत एजेर्नर्ीहरू 

नेपाल आबदवार्ी जनजाबत महार्ांघ (NEFIN) कुनै अबख्तयार वा एजेर्नर्ी होइन, तर नेपालभरका IP र्मुदायहरूको तर्ा बाट 

काम गने मार्नयता प्राप्त र्ां्था हो । 
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अर्नय र्ार्नदबभाक जानकारी 

नेपालमा आईपीको ब्थबत धेरै देिहरूमा भर्नदा र्रक छ जुन धेरै महत्त्वपूणा अल्पर्ांख्यक (नेबर्नले तका  गदाछ बक कबलतमा आधा 

जनर्ांख्या आईपीहरू ह र्नछन्, र्ांबवधानले पररभाबर्त गरे अनुर्ार) 

यी आईपीहरू प्रायजर्ो, आयोजना िेरमा ज्तै, गैर-आईपी व्यबक्तहरूर्ँग बमबर्एर वर्ेका ह र्नछन् र र्ामार्नयतया नेपाली र्माजमा 

एकीकृत ह र्नछन्।  

 
र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

मूल्याङ्कन 

 
 
 
आबदवार्ी जनजाबतको अबधकारलाई 

अर्र पाने जलबवद्युत आयोजनार्ँग 

र्लबबर्नधत बवद्यमान वा नयाँ उत्पर्नन 

ह न र्क्ने मुद्दाहरू पबहचान गररएको छ 

। 

 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 
 
आबदवार्ी जनजाबतको अबधकारलाई अर्र गने 

जलबवद्युत र्ुबवधार्ँग र्लबबर्नधत कुनै जारी वा 

नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने मुद्दाहरू छैनन्। 

 
 

 

आबदवार्ी जनजाबतको अबधकारलाई 

अर्र गना र्क्ने मुद्दाहरूको पबहचान 

आबदवार्ी जनजाबतहरूको ्वतर्नर, 

अबरम जानकारी र्बहतको मञ्जुरी एवां 

र्हमती (FPIC) बमोबजम गररर्नछ । 

 
 
 
 
 
 
 

✔ 

प्रभाबवत पररवारले जमगा खररद प्रबियामा र्हभागी 

ह न र्क्ने िमता, बदइने र्हयोगको पररभार्ा र 

आयोजनामा ्थायी रोजगारीको व्यव्था गरेकोमा 

पूणा र्र्नतुबष्ट व्यक्त गरेका छन् । आईपीहरूको लाबग 

FPIP, वा बन: िुल्क, पूवा र र्ूबचत र्हमबत 

(FPIC) ज्तै र्हमबत आवश्यकता नेपाली 

र्ांबवधानको धारा ५१, उपधारा J (८) मा 

प्रभावकारी रूपमा लेबखएको छ। 

 
 

यबद व्यव्थापन उपायहरू आवश्यक 

भएमा, व्यव्थापन उपायहरू 

प्रभावकारी छन् बक भनेर मलू्याङ्कन 

गना अनुगमन गररएको छ 

 
 
 
 
 
 

 

✔ 

आयोजना कायाार्नवयनको र्र्नदभामा ठोर् 

वाताालाप गररएको र्नयूनीकरण र िबतपूबता बाहेक 

कुनै आवश्यक अर्नय व्यव्थापनका उपायहरू 

पबहचान गररएको छैन। यद्यबप, आईपी र गैर-

आईपी र्मुदायहरू र्ँगर्ँगै, अर्नतरबमबश्रत र र्मान 

अबधकार र जोबखमहरूका र्ाथ ब्ने भएकाले 

आईपीको अव्थाको बनरर्नतर अनुगमन र्लपूणा 

र्मुदायको बनगरानीर्ँगै बनरर्नतर रूपमा गररर्नछ। 

 
आबदवार्ी जनजाबतको 

अबधकारलाई अर्र पाने 

मुद्दाहरूको पबहचानले जोबखम र 

अवर्र दवैुलाई ध्यानमा राख्छ 

 
 
 
 
 
 

 

✔ 

 
 
 

आबदवार्ी जनजाबतको लाबग कुनै बविेर् मुद्दा छैन, 

जनताको अबधकार पबहचान भयो । 

व्यव्थापन 



       

      जलबिधुत दिगोपन मानक | 51 

O
p
e
ra
ti
o
n

 
O
p
e
ra
ti
o
n

 

 
 
 
जोबखममा रहेका आबदवार्ी 

जनजाबतहरूको अबधकारलाई 

र्लबोधन गने उपायहरू छन् 

 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 

माबथ हेनुाहोर् 

जोबखममा रहेका आबदवार्ी 

जनजाबतको अबधकारलाई अर्र पाने 

बवद्यमान वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने 

मुद्दाहरूलाई र्लबोधन गने उपायहरू 

आबदवार्ी जनजाबतहरूको ्वतर्नर, 

अबरम¸ जानकारी र्बहतको मञ्जुरी एवां 

र्हमतीको आधारमा तय गररएको छ। 

 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 

माबथ हेनुाहोर् 

औपचाररक र्लर्ौताहरू र्ावाजबनक 

रूपमा खुलार्ा गररर्नछ 

 

✔ 
प्रभाबवत आईपीहरू र आयोजना बीच जमगा बबिी 

र्लबर्नधी औपचाररक र्लर्ौताहरू छन्। 

नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखम र 

अवर्रहरूको पूवाानुमान गना 

 

✔ 
आयोजना िेरका र्मुदायहरूर्ँग जारी घबनष्ट 

परामिाले कुनै पबन नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखम र 

अवर्रहरू   
 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

  यी भूबम दताा कायाालयमा र्ावाजबनक रूपमा उपलब्ध 

छन्। आयोजनाद्वारा बनयोबजत ती आईपीहरूका लाबग 

रोजगार र्लर्ौताहरू, यद्यबप र्ावाजबनक रूपमा 

खुलार्ा गररएको छैन, ज्तै र्ामार्नय अभ्यार्मा नेपाल 

र बवश्वव्यापी रूपमा छl 

 प्रबतबिया बदन प्रबियाहरू 

छन्। 

 कब्जा गना बबलयो औजार बनाउँछ। थप रूपमा, ्थानमा 

रहेको GRM आयोजना व्यव्थापनलाई नयाँ उत्पर्नन ह न 

र्क्ने जोबखम र अवर्रहरू बारे र्चेत गराउनको लाबग 

राम्रोर्ँग काया गने र्ांयर्नर हो। 

अनुकूलता र पालना 

जोबखममा रहेका आबदवार्ी जनजाबतको अबधकारर्ँग र्लबबर्नधत प्रबिया र उदे्दश्यहरू पूरा गनाको लाबग 

ि्याकमा छन् र छन्: 

 

त्यहाँ कुनै गैर पालनहरू 

छैनन् 

 
 

✔ 

 
 

त्यहाँ कुनै गैर अनुपालनहरू छैनन् 
 
• कुनै प्रमुख गैर-पालनहरू छैनन् 

 

✔ 
आयोजनामा कुनै गैर-अनुपालनहरू पबहचान गररएको 

बथएन। 

 
 
• कुनै प्रमुख गैर-अनुकूलताहरू छैनन् 

 
 

✔ 

आयोजनाले आबदवार्ी जनजाबतका आयोजना 

प्रभाबवत पररवारर्ँगको र्हमबत अनुर्ार आफ्नो 

प्रबतबद्धता पूरा गरेको छ l 

 
 
 
 
कुनै प्रमुख गैर- अनुकूलताहरू 

छैनन् 

 
 
 
 
 

✔ 

 
 

 

आयोजना प्रभाबवत आईपीहरूलाई गररएका र्बै 

प्रबतबद्धताहरू मूल्याङ्कनको र्मयमा पूरा ह र्नछन्। आबदवार्ी जनजाबतहरूप्रबत गररएका 

प्रबतबद्धताहरू पूरा ह ने बाटोमा छन्  

 
 

✔ 

आबदवार्ी जनजाबतहरु प्रबत गरेको प्रबतबद्धता पूरा 

भएको छ र आयोजना प्रभाबवत आईपीहरु र्हमत 

र्माधानहरु र्ांग र्र्नतुबष्ट व्यक्त गदाछ। 

पररणामहरू 
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प्रबियाहरूले आबदवार्ी 

जनजाबतहरूको अबधकारहरूलाई 

बेवा्ता गना, र्नयूनीकरण गना वा 

िबतपूबता गना आयोजनाको 

नकारात्मक प्रभावहरू प्रदान गदाछ। 

 
 
 
 
 

✔ 

 
 

आबदवार्ी जनजाबतहरूलाई अर्र गने कुनै अवबिष्ट 

नकारात्मक प्रभावहरू छैनन् बकनभने आयोजनाले 

प्रभाबवत आईपीहरूर्ँग गररएका र्लर्ौताहरू 

बमोबजम र्बै पबहचान गररएका प्रभावहरूलाई 

बेवा्ता, र्नयूनीकरण, र्नयूनीकरण वा िबतपूबता गरेको 

छ। 

 
 
र्कारात्मक प्रभावहरूको 

लाबग अवर्रहरू पबहचान गरी 

र्केर्लम अबधकतम 

बनाइएको छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

✖ 

प्रभाबवत आईपी पररवारहरूर्ँग नबजकको र्हकायामा 

अवर्रहरू पबहचान गररएको छ, तर आयोजना-प्रभाबवत 

आईपी पररवारहरूर्ँग जारी परामिाहरू पूणा रूपमा 

प्रभावकारी छैनन्। मुआब्जाको टुांगो लागेपबछ 

आयोजनाको र्बिय र्हभाबगता नभएको कयौं 

जानकारहरू बताउँछन्। यर्ले महत्त्वपूणा खाडल बनाउँछ, 

बकनबक केही अवर्रहरू र्लभाबवत रूपमा अज्ञात ह न 

र्क्छन्। 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

     र्नयूनतम-्तर आवश्यकताहरू अर्नतगात पबहचान 

गररएका थप जीबवकोपाजान-र्ुधार गबतबवबधहरूद्वारा यो 

अर्नतरलाई मध्यकालीन भबवष्यमा बर्नद ह ने र्लभावना 

छ। 

 

प्रबियाहरूले र्कारात्मक प्रभावहरू 

हाबर्ल गनाका लाबग केही 

व्यावहाररक अवर्रहरू प्रदान गदाछ 

 
 

 

✔ 

आयोजनाबाट प्रभाबवत एक आईपी पररवारहरूलाई 

रोजगारी प्रदान गररएको छ र आयोजनाले बनकट 

भबवष्यमा आयोजना प्रभाबवत आईपी पररवारहरूको 

लाबग थप जीबवकोपाजान र्ुधार गबतबवबधहरू लागू गने 

योजना बनाएको छ। 

 
 

र्कारात्मक प्रभावहरूको 

लाबग अवर्रहरू प्राप्त गना 

ि्याकमा छन् वा छन्। 

 
 

 

✔ 

 
 
 

पबहचान गररएका अवर्रहरू र्बै ि्याकमा छन्। 

 (र्नयूनतम आवश्यकताहरू) बवरुद्ध महत्त्वपूणा अांतरहरूको र्ूची (बबिेर् आवश्यकताहरू) पूरा भएको र्ांख्या 
 
र्नयूनतम आवश्यकताहरू बवरुद्ध कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर रे्ला परेन। 

 
८ मध्ये ७ बबिेर् आवश्यकताहरू पूरा ह र्नछन्। 

 

बनष्कर्ा र अर्नय उल्लेखनीय मुद्दाहरूको र्ाराांि 

आयोजनाले आबदवार्ी जनजाबतको मुद्दाको र्र्नदभामा राम्रो र्लवोधन गदाछ। IPs ले आयोजना िेरको कुल जनर्ांख्याको लगभग ५0% ओगटेको छ, यो नेपालको र्ामार्नय अव्था हो। एक आईपी पररवार भौबतक 

रूपमा बव्थाबपत भएको छ भने ११ थप आईपी पररवार आबथाक रूपमा बव्थाबपत छन्। जमगा र बर्ोबार्को लाबग बनधाारण भएको मुआब्जामा यी व्यबक्तहरू र्र्नतुष्ट छन् र आयोजनाले आफ्ना प्रबतबद्धताहरू पूणा 

रूपमा पूरा गरेको त्यलाई प्रमाबणत गछान्। अपरेबटङ हाइड्रोपावर र्ुबवधार्ँग र्लबबर्नधत आईपीहरूलाई अर्र गने कुनै पबन पबहचान बवद्यमान वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने मुद्दाहरू बथएनन्। प्रभाबवत आईपीहरूको 

केही अनुगमन जारी छ र आयोजनाले प्रभाबवत आईपीहरूर्ँग नबजकको र्हकायामा, र्कारात्मक प्रभावहरूको लाबग केही अवर्रहरू र्र्लतापूवाक पबहचान गरेको छ। यद्यबप, िबतपूबता प्याकेजहरू अबर्नतम रूप 

बदएदेबख केही आयोजना-प्रभाबवत आईपी पररवारहरूर्ँगको परामिा कमजोर वा अवब्थत पबन छैन। यर्ले उर्ननत-आवश्यकता ्तरमा महत्त्वपूणा अर्नतरलाई गठन गछा, बकनबक केही नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने 

जोबखमहरू र/वा अवर्रहरू छुटेका ह न र्क्छन्। यद्यबप, यर्लाई जीबवकोपाजान-र्ुधार कायािमको रूपमा र्लबोधन गने योजनाहरू तजुामा भइरहेका छन् र र्लभाबवत रूपमा मध्यम अवबधमा यो खाडल बर्नद गना 

र्बकर्नछ। 
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८. सांस्कृतिक सम्पदा 

 
दायरा र बर्द्धार्नत 

यर् खण्डले जलबवद्युत र्ुबवधार्ँग र्लबबर्नधत भौबतक र्ाां्कृबतक स्रोतहरूको र्र्नदभामा र्ाां्कृबतक र्लपदालाई र्लबोधन गदाछ। बर्द्धार्नत भनेको भौबतक र्ाां्कृबतक स्रोतहरू पबहचान गने, बतनीहरूको महत्त्व बुझ्ने, र 

उच्च महत्त्वका रूपमा पबहचान गररएकाहरूलाई र्लबोधन गना उपायहरू अवललवन गने पदाछन ।  यर् खण्डले गैर-भौबतक र्ाां्कृबतक स्रोतहरूलाई र्लबोधन गदैन, जुन खण्ड १ र/वा खण्ड ५ र ७ मा र्ार्नदबभाक ह ँदा 

र्लबोधन गररएको छ। 

 

पषृ्ठभूबम 

के आयोजनाले कुनै भौबतक र्ाां्कृबतक स्रोतहरूलाई अर्र गछा? कृपया प्रमाण बताउनुहोर्् जर्को आधारमा यो बनणाय गररएको हो। 

हो, यो खण्ड र्ार्नदबभाक छ वाबर्ाक र्ाँ्कृबतक पवार्ँग र्लबबर्नधत एउटा मबर्नदरका र्ाथै आयोजनाबाट प्रत्यि रूपमा 

प्रभाबवत दईुवटा दाहर्ां्कार ्थलहरू छन्। 

होइन, यो खण्ड र्ार्नदबभाक छैन लागु ह ँदैन 

 

भौबतक र्ाँ्कृबतक र्लपदा प्रभाबवत िेरहरु वा आयोजना प्रभाबवत िेरहरु को नबजकमा को र्ाइटहरु बतनीहरू कर्री प्रभाबवत छन् 

एउटा मबर्नदर जुन र्ाां्कृबतक पवाको केर्नरबबर्नद ुहो - माघे र्ांिाबर्नत यो आयोजनाको डाउन्िीम छेउमा, माईखोला र जोगमाई खोलाको र्ांगममा आयोबजत छ। यो 

पवा प्रत्येक वर्ा र्ुख्खा मौर्ममा मनाइने र नदीर्ँग र्लबबर्नधत छ । र्नयूनतम "ई-प्रवाह" भर्नदा 

उल्लेखनीय रूपमा उच्च प्रवाह आवश्यक छ। 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा १, २, ५, ६, ७, १४, १५, १६ १७, १८, २२, २३ 

कागजात १, २, ५, ६, १0, २१, २२, २३, ३0, ३१, ३२, ४0 

र्ोटो १९, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ४४ 
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दाहर्ां्कार ्थल (हेडवका ) आयोजनाको हेडवका को नबजकमा अवब्थत । वा्तबवक दाहर्ां्कार र्ाइट हेडवका को माबथल्लो 

भागमा अवब्थत छ (प्रोजेक्टबाट प्रत्यि रूपमा प्रभाबवत छैन)। 

दाहर्ां्कार ्थल (आयोजना बिबवर नबजक) आयोजना बिबवर नबजक माईखोला र जोगमाई खोलाको र्ांगम नबजकै अवब्थत छ। 

 

र्ाां्कृबतक र्लपदाको लाबग बजलमेवार एजेर्नर्ीहरू वडा, बजल्ला र ्थानीय नगरपाबलका 

अर्नय महत्त्वपूणा ्थानीय वा िेरीय र्ाां्कृबतक र्लपदा मूल्य र मुद्दाहरू No 

 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

मूल्याङ्कन 
 
भौबतक र्ाां्कृबतक स्रोतहरूको र्र्नदभामा 

बवद्यमान वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने 

 

✔ 

अपडेट गररएको प्रारबलभकमा पबहचान गररएका 

मुद्दाहरूको अबतररक्त वातावरणीय परीिा (UIEE) र 

अर्नय र्लबद्ध मूल्याङ्कनहरू 

बवद्यमान वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने 

र्ाां्कृबतक र्लपदा 

 

✔ 

आयोजनाले र्ाां्कृबतक र्लपदाका 

मुद्दाहरूलाई आवश्यक भर्नदा माबथ बवचार 

गरेको छ। 

 
 
 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् 

आवश्यकताहरू आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

र्ाां्कृबतक र्लपदा र्म्याहरू 

पबहचान गररएको छ 

 मूल्याङ्कनहरू, त्यहाँ ्थानीय र्मुदाय र वडाहरू र्ाथै 

बजल्ला र नगरपाबलका प्रिार्नहरूर्ँग बनरर्नतर कुराकानी 

भएको छ, बवद्यमान र नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने मुद्दाहरू पबहचान 

गना। 

 

 

 

 

 

 आयोजनाले र्ाां्कृबतक र्लपदाका मुद्दाहरूलाई 

आवश्यक भर्नदा माबथ बवचार गरेको छ। 

उदाहरणका लाबग, हेडवक्र्ाको माबथल्लो 

भागको दाहर्ां्कार ्थल आयोजनाको बर्माना 

बभर नभई र्ुधाररएको पानी बबर्नद ु र र्ाइटमा 
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यबद व्यव्थापनका उपायहरू 

आवश्यक भएमा, व्यव्थापन 

प्रभावकारी छन् वा छैनन् भनेर 

मूल्याङ्कन गना अनुगमन गररर्नछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 

UIEE को र्मयमा पबहचान गररएका मुद्दाहरू र अर्नय 

र्लबबर्नधत प्रारबलभक मूल्याङ्कनहरू आयोजनाको लाबग 

व्यव्थापन योजनाहरूमा र्मावेि गररएका छन् जर्ले 

कायाहरूको कायाार्नवयनको लाबग बवबनयोजन गररएको पयााप्त 

रकमको र्ाथ बजलमेवारी तोक्ने गदाछ। अनुगमन र 

मूल्याङ्कनका उपायहरू अबहलेर्लम पूणा रूपमा 

र्र्नतोर्जनक ्तरमा र्ञ्चालन गररएका छैनन्। र्ञ्चालन 

(केवल एउटा अनुगमन प्रबतवेदनलाई अबर्नतम रूप बदइयो) 

तर प्रमाणहरूले देखाउँछन् बक र्ाां्कृबतक र्लपदा 

व्यव्थापनको प्रभावकाररताको अनुगमन गना व्यापक 

प्रबियाहरू छन् र अनुगमन अब ि्याकमा छ। 

 

मुद्दाहरूको पबहचानले 

बृहत्    बवचारहरूलाई 

ध्यानमा राख्छ, र दवैु 

जोबखम र अवर्रहरू 

पबन 

िौचालय र्ुबवधा र्बहतको आश्रय बनमााण गना 

आबथाक र्हयोग गने प्रबतबद्धता गररएको बथयो र 

कायाार्नवयन गररएको बथयो। माघे र्ांिाबर्नत पवा र 

दाहर्ां्कारका लाबग पबन यो आयोजनाले 

्थानीय वडाहरूलाई थप पानी छोड्न उत्तरदायी 

छ। 

व्यव्थापन 

  
पबहचान गररएका र्ाां्कृबतक 

र्लपदा र्म्याहरू व्यव्थापन 

गना उपायहरू छन् 

 
 

✔ 

 
 

माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर्् 

नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखम 

र अवर्रहरूको पूवाानुमान 

गना र प्रबतबिया बदन 

प्रबियाहरू छन् 

 

 
 

✔ 

 
 

माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर्् 

अनुकूलता र पालना 

र्ाँ्कृबतक र्लपदाका मुद्दाहरू व्यवब्थत गनाका लाबग प्रबियाहरू र उदे्दश्यहरू पूरा गना ि्याकमा छन्: 
 
 
 

त्यहाँ कुनै गैर पालनहरू 

छैनन् 

 
 

 

✔ 

पेि गररएको अनुगमन प्रबतवेदन गुण्तरीय छ, 

तर आयोजनाको राबष्िय बनयमावलीको पूणा 

पालना गना गत वर्ा दईुवटा प्रबतवेदन पेि गनुापने 

बथयो l  

 
 
कुनै प्रमुख गैर-पालनहरू छैनन्  

 
 

✔ 

गत वर्ा दईुवटा अनुगमन प्रबतवेदन बुर्ाउनुपने भए पबन एउटा 

मारै टुांगो लाबगर्केको बथयो । 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् 

आवश्यकताहरू आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

  यो आवश्यकताको बवरुद्धमा एउटा अर्नतर हो तर लक्ष्य पूरा 

ह ने ियाकमा रहेकोले यो ठूलो अर्नतर होइन। 

  आयोजनाले अब यर्को अनुगमन 

बजलमेवारीहरूको पालना गरेको ह नाले, 

पबहलेको गैर-अनुपालनलाई मूल्याङ्कनको 

र्मयमा एक गैर-महत्वपूणा अर्नतर माबनर्नछ। 
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• कुनै प्रमुख गैर- अनुकूलताहरू छैनन् 

 
 

✔ 

आयोजनाले आफ्नो प्रबतबद्धताहरू पूरा गदैछ, 

र्मुदाय र ्थानीय प्रिार्न, माबथ हेनुाहोर््। 

 
 
 
 
 
 

 

त्यहाँ कुनै गैर अनुरूपताहरू 

छैनन् l 

 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 
 
 

 

त्यहाँ कुनै गैर-अनुरूपताहरू पबहचान गररएको 

छैन। 

 
 
 
 
र्ाां्कृबतक र्लपदा र्लबर्नधी 

प्रबतबद्धताहरू पूरा गना ियाकमा छन् 

वा छन्। 

 
 
 
 

 

✔ 

र्ाां्कृबतक कायािम (ज्तै चाडपवा र दाहर्ां्कार) र्लबर्नधी 

थप पानी ररबलजको लाबग अनुरोध गदाा यो आयोजना 

्थानीय वाडाहरूमा उत्तरदायी ह र्नछ। आयोजनाले हेडवका को 

माबथल्लो भागमा दाहर्ां्कार ्थलमा र्ुबवधार्बहतको 

आश्रय्थल बनमााण गने पबन प्रबतबद्धता जनाएको छ, यो 

काम जारी छ । 

पररणामहरू 

र्ञ्चाबलत जलबवद्युत र्ुबवधाका 

गबतबवबधबाट उत्पर्नन ह ने नकारात्मक 

र्ाां्कृबतक र्लपदाको प्रभावलाई बेवा्ता, 

र्नयूनीकरण, र्नयूनीकरण र िबतपूबता बदइर्नछ। 

 
 
 
 

✔ 

 

आयोजनाले प्रभावहरू र्नयूनीकरण, र्नयूनीकरण र िबतपूबता 

र्ुबनबित गनाका लाबग नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखम र 

अवर्रहरूप्रबत उत्तरदायी भएको देखाएको छ। 

जहाँ अवर्रहरू पबहचान 

गररएको छ, र्ाां्कृबतक 

र्लपदा मुद्दाहरूलाई 

र्लबोधन गने उपायहरू 

र्ुबवधाको कारणले गदाा ती 

प्रभावहरू बाबहर छन् वा 

हाबर्ल गना ियाकमा छन्। 

 
 
 
 

✔ 

 

हेडवका को माबथल्लो भागमा आश्रय बनमााणमा 

र्हयोग गने प्रबतबद्धता र्ुबवधाका कारण 

उत्पर्नन भएका र्म्याहरूको राम्रो उदाहरण हो। 

 

बनष्कर्ा र अर्नय उल्लेखनीय मुद्दाहरूको र्ाराांि 

आयोजनाको र्ाां्कृबतक-र्लपदा व्यव्थापन र्ामार्नयतया धेरै राम्रो छ, र्ाां्कृबतक-र्लपदा व्यव्थापनको दिता अनुगमन गना व्यापक प्रबियाहरूको र्ाथ गररएको छ । एउटै मुद्दा यो हो बक दईुवटा अनुगमन 

प्रबतवेदनहरू पेि गररनुप्यो (प्रत्येक ६ मबहनामा एउटा), तर भखारैको प्रबतवेदन र्ाइल गनुाको अथा यो मूल्याङ्कनको र्मयमा महत्त्वपूणा अर्नतर छैन। यर्बाहेक, नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखम र अवर्रहरूलाई 

र्लबोधन गने प्रबियाहरू र प्रबियाहरू छन् र आयोजनाले जलबवद्युत र्ुबवधाबाट ह ने अर्रहरूभर्नदा बाबहरका र्म्याहरूलाई र्लबोधन गरररहेको छ। 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा १, ३, ५, ६, १३, १४, १८ 

कागजात ६, १0 

र्ोटो १, ७, ३९, ४0, ४१, ४२, ४३ 

(र्नयूनतम आवश्यकताहरू) बवरुद्ध महत्त्वपूणा अांतरहरूको र्ूची (बबिेर् आवश्यकताहरू) पूरा भएको र्ांख्या 
 
र्नयूनतम आवश्यकताहरू बवरुद्ध कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर रे्ला परेन। 

 
५ मध्ये ५ बबिेर् आवश्यकताहरू पूरा ह र्नछन्। 
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९.   सुशासन र खररद 

 

यर् खण्डले र्ञ्चालनमा रहेको जलबवद्युत आयोजनाको र्ुबवधाको लाबग कपोरेट र बाह्य िार्न बवचारहरू र्लबोधन गदाछ। बर्द्धार्नत भनेको माबलक/र्ञ्चालकर्ँग राम्रो कपोरेट व्यापार र्ांरचना, नीबत र  

अभ्यार्हरू ज्तै¸ पारदबिाता,  अखण्डता र जवार्देबहता मुद्दाहरू र्लबोधन गदाछ; बाह्य र्ुिार्नका मुद्दाहरू (ज्तै, र्ां्थागत िमताको कमी, र्ीमापार मुद्दाहरू र्बहत राजनीबतक जोबखमहरू, र्ावाजबनक िेरको 

भ्रष्टाचार जोबखमहरू) व्यव्थापन गना र्क्छ; र अनुपालन र्ुबनबित गना र्क्छ। 

 
 

पषृ्ठभूबम 

राजनीबतक र्र्नदभा र र्ावाजबनक िेर जोबखम मा मुख्य जानकारी 

 

 

 

नेपाल र्न् २०१५ मा अवललबन गररएको र्ांबवधानको आधारमा एक बह दलीय प्रणाली भएको र्ांर्दीय गणतर्नर हो। र्ांबवधान जारी गने 

घटनाहरूमा ९० को दिकको अर्नतबतर १६,००० भर्नदा बढीको मतृ्यु भएको नेपाल गहृयुद्ध, २००६ मा लोकताबर्नरक िाबर्नत र्मावेि छ। 

२00८ मा राजतर्नरबाट र्ांघीय गणतर्नरमा पररवतान र अर्नतमा अबर्नतम रहण गनुा अबघ र्ात वर्ा भर्नदा बढी दईु र्ांबवधान र्भा। यर् इबतहार्ले 

भबवष्यमा राजनीबतक पररदृश्य पररवतान ह न र्क्ने केही र्ामार्नय जोबखमहरू रहेको र्ांकेत गछा। तर, त्यो पररवतान कुन र्मयको बिबतजमा 

ह र्नछ भर्नने कुराको मलू्याङ्कन गना गाह्रो छ, राजनीबतक ्थाबयत्व र्ामार्नयतया जोबखमको िेर हो भर्नने बनष्कर्ामा मार पुमन र्बकर्नछ । धेरै 

र्रकारी अबधकारीहरूले उल्लेख गरेको अको बवबिष्ट र्ावाजबनक-िेर जोबखम जलबवद्युत प्लार्नटहरू र बतनीहरूको िार्न र बदगो 

कायार्लपादनको अनुगमन गना कोर्को गलभीर अभाव हो। 

कपोरेट ्वाबमत्व र िार्नमा मुख्य जानकारी माई बेनी जलबवद्युत प्लार्नट उजाा डेभलपर्ाको र्हायक कलपनी ्याबललङ पावरको नामको एकल उद्देश्यको कलपनीले र्ञ्चालन गदै 

आएको छ । 

 छूटको बववरण, यबद लागू ह र्नछ इजाजतपर / र्ह बलयत बनमााण-्वचाबलत-्थानार्नतरण (BOOT) बर्द्धार्नतमा आधाररत छ र बनमााण र्बहत ३५ वर्ाको लाबग मार्नय छ। 

र्ो अवबधपबछ एचपीपी नेपाल राज्यलाई ह्तार्नतरण गररनेछ। 

मुख्इजाजतपर वा अनुमबतहरू जलबवद्युत आयोजनाहरू (HPPs) लाई र्ञ्चालन गना ऊजाा, जलस्रोत तथा बर्ँचाइ मर्नरालय, MoEWRI (बविेर् गरी बवद्युत बवकार् 

बवभाग - DOED) बाट इजाजतपर चाबहर्नछ। ५0 मेगावाट (वा र्ांरिण िेरमा १0MW) भर्नदा र्ानो HPPs लाई पबन DOED द्वारा 

्वीकृत प्रारबलभक वातावरणीय परीिा (आईईई) चाबहर्नछ। ठूला एचपीपीहरूलाई वन तथा वातावरण मर्नरालय (MoFE) द्वारा अनुमोबदत 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) चाबहर्नछ। त्यहाँ IEE/ESIA/र्लभाव्यता अध्ययनको लाबग एउटा र्वेिण इजाजतपर र एक 

बनमााण इजाजतपर छ जुन IEE/EIA को ् वीकृबत पबछ जारी गररनेछ। माई बेनी प्लार्नट, यर्को आकार र ् थान बदएर, DOED इजाजतपर 

र एक ्वीकृत अद्यावबधक IEE (UIEE) छ। 



       

      जलबिधुत दिगोपन मानक | 58 

O
p
e
ra
ti
o
n

 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

मूल्याङ्कन 

 
 
 
 
 
 

 

बवद्यमान वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने 

राजनीबतक र र्ावाजबनक िेर र्ुिार्न 

मुद्दाहरू पबहचान गररएको छ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

आयोजनाले बनयबमत रूपमा बवद्यमान र नयाँ 

उत्पर्नन ह न र्क्ने राजनीबतक जोबखमहरूको 

मूल्याङ्कन गरररहेको छ, उदाहरणका लाबग 

प्रत्येक बनवााचनपबछ ्थानीय र्रकारर्ँग 

र्ञ्चारमा कबठनाइ ह ने गरेको बवकार्कतााले 

पबहचान गरेको छ। यर्को कारण नगरपाबलका र 

बजल्ला ्तरका प्रमुख प्रिार्बनक कायाहरू पबन 

बनवााबचत ह नु हो। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राजनीबतक र र्ावाजबनक िेरको 

र्ुिार्नका मुद्दाहरू र र्ां्थागत 

र्ुिार्नका आवश्यकताहरू र 

मुद्दाहरूको मूल्याङ्कनमा र्ुधारका 

लाबग कुनै उल्लेखनीय अवर्रहरू 

छैनन्। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 
 

आयोजनाले अनुकूल व्यव्थापनको लाबग राम्रो 

प्रणाली देखाउँछ र ्थानीय र्र्नदभाको लाबग 

उपयुक्त ह्तिेपहरू (उदाहरणका लाबग ्थानीय 

अबधकारीको कायाालय बाबहर बर्ेर ब्ने र 

पखाने) को र्ाथ नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखम र 

अवर्रहरूको प्रबतबिया बदर्नछ। उनीहरूलाई नयाँ 

अबधकारी(हरू) र्ँग पुन: र्ांलमन ह न प्राप्त गना 

र्बकर्नछ। IFC र्ँगको र्हकाया एक धेरै महत्त्वपूणा 

अवर्र हो, जर्ले कलपनीको बनरर्नतर र्ुधार गने 

इच्छा र अबभप्राय देखाउँछ। 

 
 
 
 

कपोरेट र्ुिार्न आवश्यकता र मुद्दाहरू 

पबहचान गररएको छ 

 
 
 
 
 
 
 

✔ 

यर् आयोजनाले आफ्नो र्ां्थागत र्ुिार्न 

र्ुधार गना पबछल्ला दईु वर्ाहरूमा धेरै कदमहरू 

चालेको छ। एक वर्ा भर्नदा अबल अगाडी 

आईएर्र्ीर्ँगको र्ांलमनताले धेरै र्म्याहरू 

पबहचान गरेको छ जुन अबहले र्ुधार ह ने 

प्रबियामा छन्। कमाचारीहरूलाई FIDIC 

ताबलमबाट प्रदान गररएको छ र टेर्नडर प्रबियाहरू 

र्ुधार गररएका छन् र बवबभर्नन प्रकारका िार्न-

र्लबबर्नधत अध्ययनहरू प्रारलभ गररएका छन्। 
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र्ां्थागत र्ुिार्नका उपायहरू 

प्रभावकारी छन् वा छैनन् भनी 

मूल्याङ्कन गना अनुगमन भइरहेको छ। 

 
 
 

✔ 

औपचाररक अनुगमन प्रणाली अबल कमजोर 

पररभाबर्त छ। यो एक गैर-महत्वपूणा अर्नतरको 

रूपमा मूल्याङ्कन गररएको छ बकनभने यो मुद्दा 

IFC र्ांलमनता मार्ा त र्माधान ह ने ियाकमा छ। 

यो आयोजनाले आफ्नो र्ां्थागत  

 
 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

  र्ुिार्नलाई बनरर्नतर र्ुधार गना काम गरररहेको 

्पष्ट देखाउँछ, तर आईएर्र्ीको र्हकाया जारी र 

र्लपर्नन ह नु अत्यर्नतै महत्त्वपूणा छ। 

   

व्यव्थापन 

प्रबियाहरू बनलन व्यव्थापन गना ठाउँमा छन्: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रबियाहरू नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने 

जोबखम र अवर्रहरूको पूवाानुमान र 

प्रबतबियाको लाबग ठाउँमा छन्। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 

 

 

 

आयोजनाले जोबखम र अवर्रहरूको पबहचानका 

लाबग प्रबियाहरू लागू गदाछ, जर्मा नेपाल 

बधतोपर बोडा (SEBON) द्वारा तोबकएको योमयता 

आवश्यकताहरू पूरा गने एक अनुपालन 

अबधकारीका र्ाथै र्ां्थाको राम्रो र्ां्थागत 

र्ुिार्नर्लबर्नधी बनदेिनहरूको बनयबमत ्वतर्नर 

 
 
 
 
 
 

 

• कपोरेट, राजनीबतक र र्ावाजबनक िरे 

जोबखमहरू 

 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात वणान गररएको 

राजनीबतक अव्था आयोजनाको बनयर्नरण 

बाबहर छ, तर आयोजनाले ्थानीय र्रकारर्ँग 

प्रत्यि रूपमा चुनाव पबछ पुन: र्ांलमन गराउन 

बविेर् प्रयार्हरू गरेर पररब्थबतलाई व्यवब्थत 

गने प्रणालीहरू छन् (यर् प्रकारले नयाँ 

अबधकारीहरूलाई आयोजनाको बारेमा अपडेट 

गदै। अबघल्लो जनादेि अवबधमा िेरमा 

र्ञ्चालन गरेको छ)। अर्नय नयाँ उत्पर्नन ह न 

र्क्ने मुद्दाहरूको लाबग पबन य्तै अनुकूली 

दृबष्टकोण अपनाएको छ। 
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• पालना 

 

✔ 

र्रकारले तोकेका र्बै आवश्यकताहरू 

व्यव्थापन गने प्रबियाहरू छन्। 

रूपमा लेखापररिण गररएको अनुपालन, २0७४ 

SEBON द्वारा बनरीिण गररएको। 

 
• र्ामाबजक र वातावरणीय 

बजलमेवारी 

 

✔ 

आयोजनार्ँग यी उदे्दश्यहरू पूरा गना र धेरै िेरमा 

अपेिाहरू पार गने ्पष्ट एजेर्नडा छ। 

 
 
 
• र्ामान खररद र र्ेवाहरू 

 
 

 

✔ 

आवश्यकता पबहचानदेबख व्तु ्थलर्लमको 

अबर्नतम ढुवानी र र्ामरीको बीमार्लम र्बै 

बकबर्मले व्तु तथा र्ेवाहरू कर्री खररद 

गनुापछा भर्नने ्पष्ट र्ांरचनार्बहतको खररद नीबत 

रहेको छ । 

 
 
ठेकेदारहरू पूरा गना वा बवकार्कतााको 

रूपमा बनरर्नतर नीबतहरू ह न आवश्यक 

छ। 

 
 

 

✖ 

आयोजनाले वातावरणीय र र्ामाबजक 

व्यव्थापन आवश्यकताहरूलाई टेर्नडर 

डकुमेर्नटमा नै राख्ने प्रयार् गरेको छ, तर नेपाली 

ठेकेदारहरूले ती मापदण्डहरू पूरा गना र्केनन् र 

नेपाल र्रकारले यर् िेरमा धेरै प्रबतबर्नध 

लगाएका कारण कलपनीले अर्नतरााबष्िय रूपमा 

खररद गना र्क्दैन। 
 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

 
 
 

• गुनार्ो र्ांयर्नर 

 
 
 

✔ 

आयोजनाको लाबग गुनार्ो र्ांयर्नर ्थापना 

गररएको छ र आयोजनाले लैङ्बगक बहांर्ाको 

लाबग गुनार्ो र्ांयर्नर बवकार् गने प्रबियामा छ। 

  यर् मूल्याङ्कनको र्मयमा, यो मूल्याङ्कन 

गररएको छ बक आयोजनाले उनीहरूको 

कायार्लपादन र्ुधार गना र्लभवतः के गना र्क्छ, 

तर बनयमहरूर्ँग बमलेर घरेलु िमताको कमीले यो 

आवश्यकता पूरा गना अर्लभव बनाउँछ। यो एउटा 

महत्वपूणा खाडल हो। 

 
 
 
 

 

• नैबतक व्यवर्ाबयक अभ्यार्हरू 

 
 
 
 

 

✔ 

 आयोजनाले आफ्नो वेबर्ाइटमा र्ांकेत गदाछ बक 

बतनीहरू बजलमेवार व्यापार प्रयार्हरू र मुख्य 

मानहरू ज्तै र्लमान, खुलापन, आत्म-बनदेिन, 

अखण्डता र र्र्नतुलनको र्ाथ र्ञ्चालन गछान्। 

यो नैबतक र पारदिी व्यापार अभ्यार्हरूको 

महत्त्वपूणा पिहरू र्मावेि गने भखारै अद्यावबधक 

गररएको मानव र्ांर्ाधन नीबतद्वारा र्मबथात छ। 

• पारदबिाता ✔ माबथ हेनुाहोर् 
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नीबत र प्रबियाहरू आर्नतररक र बाह्य 

रूपमा उपयुक्त रूपमा र्ञ्चार गररर्नछ। 

 
 
 

✔ 

आर्नतररक र बाह्य रूपमा र्र्नतोर्जनक रूपमा 

र्ञ्चार नीबतहरू गररर्नछ र लेखा परीिण ररपोटाहरू 

र्ामबलांग पावर कलपनी वेब र्ाइटमा प्रकाबित 

गररर्नछ। 

 

खररद प्रबियाहरूमा पूवा-योमयता 

जाँचमा बनबदाष्ट गररएको भ्रष्टाचार 

बवरोधी उपायहरू र्ाथै बदगोपन र 

भ्रष्टाचार बवरोधी मापदण्डहरू र्मावेि 

छन्। 

 
 
 
 
 

✖ 

 
 
 
 
 

माबथ हेनुाहोर् 

िमताको कमीको अव्थामा, उपयुक्त 

बाह्य बविेर्ज्ञतालाई थप र्हयोगको 

लाबग अनुबांबधत गररर्नछ। 

 
 

✔ 

 
िमताको कमीको लाबग र्मय र्मयमा 

परामिादाताहरू भनाा गररर्नछ। 

अनुकूलता र पालना 

 
 

 

आयोजनामा कुनै प्रमुख गैर-

पालनहरू छैनन् 

 
 
 
 

✔ 

गत वर्ामा दईुवटा अनुगमन प्रबतवेदन पेि गनुापने 

बथयो, तर हालै मार बनयामकमा दायर गररएको 

बथयो। आयोजना, तर्था, हाल अनुपालनमा छ, 

तर प्रत्येक नयाँ अनुगमन प्रबतवेदन र्मयम ै

दाबखल गररएको छ बक छैन, भनेर कडाईका र्ाथ 

र्ुबनबित गना आवश्यक 

 
 

 

आयोजनाको कुनै गैर-अनुपालन 

छैन। 

 
 
 
 

✔ 

 
मूल्याङ्कनको र्मयमा आयोजना र्बै िेरमा 

अनुरूप छ। एक बनकाय कपोरेट, २0७४ को 

राम्रो र्ांगबठत र्ुिार्न मा बनदेिनहरु र्ांग 

अनुपालन, एक ्वतर्नर लेखा परीिक द्वारा 

लेखा परीिा गररएको छ। 

 
 
 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

  छ बकनबक यर्ले मानकको बवरुद्धमा अर्नतर 

बनाउनेछ। 

   

पररणामहरू 
 
त्यहाँ कुनै महत्त्वपूणा र्माधान 

नगररएको कपोरेट र बाह्य िार्न 

र्म्याहरू पबहचान गररएको छैन। 

 
 
 

✔. 

गुनार्ो र बवत्तीय र्म्याहरू पबहचान, अनुगमन 

र पूरा भएको देखाउने अबभलेखहरू छन्। त्यहाँ 

कुनै पबन जारी महत्त्वपूणा अनर्ुलर्े र्म्याहरू 

छैनन्। 

 

त्यहाँ कुनै पबन र्माधान नगररएको 

कपोरेट र बाह्य िार्न र्म्याहरू 

पबहचान गररएको छैन। 

 
 
 

✔ 

 
 
मूल्याङ्कनको र्मयमा कुनै पबन र्माधान 

नभएका र्म्याहरू छैनन्। 

 

(र्नयूनतम आवश्यकताहरू) बवरुद्ध महत्त्वपूणा अांतरहरूको र्ूची (बबिेर् आवश्यकताहरू) पूरा भएको र्ांख्या 
 
र्नयूनतम आवश्यकताहरू बवरुद्ध कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर रे्ला परेन। 

 
६ मध्ये ४ बबिेर् आवश्यकताहरू पूरा ह र्नछन्। 
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बनष्कर्ा र अर्नय उल्लेखनीय मुद्दाहरूको र्ाराांि 

 

आयोजना, र उजाा मूल कलपनीको रूपमा, र्ामार्नयतया र्ुिार्न र खरीद प्रबियाहरू देखाउँछन्, र हालै यर् िेरमा उल्लेखनीय र्ुधारहरू पबन गरेका छन्, आांबिक रूपमा IFC र्ँग र्ांलमनताको पररणाम ्वरूप। उर्ननत 

आवश्यकताहरूको र्र्नदभामा, त्यहाँ केही महत्त्वपूणा खाडलहरू छन् - ठेकेदारहरूले बवकार्कतााको रूपमा अनुरूप नीबतहरू पूरा गना वा आवश्यक पदैन र आपूबताकताा/टेंडरर पूवा-योमयतामा कुनै बदगोपन, न भ्रष्टाचार 

बवरोधी, मापदण्डहरू छन्। उजााको मापदण्ड वा यहाँ मूल्याङ्कन गररएको उर्ननत ्तरको आवश्यकता अनुर्ार चल्ने कुनै पबन ्थानीय ठेकेदार नभएको र नेपाली कलपनीहरूलाई र्बै राबष्िय बोलपरदाताहरू ब्िन 

आउट गना र बवदेिी कलपनीहरूमा जान अनुमबत नबदने भएकाले यी अर्नतरहरू उजाा/र्ामबलांगको बनयर्नरण बाबहर छन्। यी आधारहरू। यी खाडलहरू आयोजनाले (वतामानमा) र्लबोधन गना नर्क्ने र्म्याहरू ह न्, 

तर बतनीहरू अर्ै पबन महत्त्वपूणा अर्नतरहरू छन्। 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०. सञ्चार र परामशय 
 
यर् खण्डले कलपनी बभरका र्ाथै कलपनी र बाह्य र्रोकारवालाहरू (ज्तै, प्रभाबवत र्मदुायहरू, र्रकारहरू, प्रमुख र्ां्थाहरू, र्ार्देारहरू, ठेकेदारहरू, जलाधार िेरका बाबर्र्नदाहरू आबद) बीचको आयोजना 

र्रोकारवालाहरूर्ँग बवद्यमान र्ांलमनतालाई र्लबोधन गदाछ। आयोजना र्लवद्ध र्रोकारवालाहरूको पबहचान गरी बतनीहरूको चार्ोका बवर्यमा अर्ल बकबर्मले गररएका र्ञ्चार र परामिा प्रबियाहरूले 

आयोजनाको पूणा र्मयावधीभर अर्ल र्लबर्नधहरू कायम र्र्ल ह न र्क्दछन्।  
 
 

प्रत्यि रूपमा प्रभाबवत र्ामुदाबयक ्तरका र्रोकारवालाहरू  आयोजना प्रभाबवत दईु वडाका ्थानीय र्मदुाय 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा १, ३, ४, ५, ६, ९, १0, ११, १३, १४, १८ 

कागजात १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १0, २१, २२, २७, ३९, ४0, ४१, ४२, ५९ 

र्ोटो ३५, ४४, ४७ 
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र्ां्थागत तहका प्रत्यि अर्र परेको र्रोकारवालाहरू वडा-, बजल्ला-, िेरीय- र राबष्िय ्तरका र्रकारी बनकायहरू, आईएर्र्ी र यूएर्एआईडी, उजााको 

(र्ामार्नयतया) र र्ामबलांगको (बविेर् गरी), बदगोपन प्रयार्हरूमा र्ार्ेदारहरूको रूपमा। 

अर्नय र्ार्नदबभाक जानकारी लागु ह ँदैन 

 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

मूल्याङ्कन 

 
 
जलबवद्युत र्ुबवधा र्ञ्चार र परामिा 

र्लबर्नधी चबलरहेका वा नयाँ उत्पर्नन ह न 

र्क्ने मुद्दाहरू पबहचान गररएको छ। 

 
 
 
 
 

✔ 

र्ाइटमा र्ामबलांग ्टार् र केबर्नरय ्तरका 

र्रोकार पिहरूको लाबग उजााका कमाचारीहरूले 

माई बेनी एचपीपीका लाबग र्बै र्ार्नदबभाक र्ञ्चार 

र परामिा मुद्दाहरू पबहचान गरेका छन्। IFC को 

र्हयोगमा राम्रो गुण्तरको प्रोजेक्ट-्पेबर्बर्क 

्टेकहोल्डर इर्नगेजमेर्नट प्लान (SEP) लागु 

गररएको छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

र्रोकारवाला लयाबपङले बृहत् 

बवचारहरूलाई ध्यानमा राख्छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 

 

SEP ले र्रोकारवालाहरूलाई उनीहरूको प्रभाव 

र चार्ोको ्तरको र्र्नदभामा ४ बवबभर्नन 

कोटीहरूमा बवभाजन गने बव्तृत र्रोकारवाला-

नक्र्ाङ्कन अभ्यार् र्मावेि गदाछ। यर्लाई 

त्यर्पबछ पररभाबर्त गबतबवबधहरू, आवबृत्त, 

जानकारी खोबजएको र बजलमेवार अबभनेता (हरू) 

र्ांग र्ांलमनता रणनीबतमा बबिेर् गररर्नछ। 

आवबधक रूपमा अद्यावबधक गररएको 

मूल्याङ्कन प्रबियाबाट र्रोकारवाला 

लयाबपङ र्मावेि गरी आवश्यकताहरू र 

दृबष्टकोणहरू बनधाारण गररर्नछ। 

 
 
 

✔ 

 
 
बव्तृत र्रोकारवाला लयाबपङ SEP को 

एक अबभर्नन भाग हो। 

 

प्रभावकाररता अनुगमन गररएको छ 

 

✔ 

र्ामुदाबयक र्लपका  अबधकारी (CLO) ले 

गबतबवबध र बतनीहरूको नबतजाहरूको रेकडा 

राख्छ। 

 
 

व्यव्थापन 
 
र्रोकारवालाहरूर्ँग र्ञ्चार र 

र्ांलमनता व्यव्थापन गना र्ञ्चार र 

परामिा योजना र प्रबियाहरू छन् । 

 
 
 
 

✔ 

 
 

 

SEP र CLO काया, माबथ हेनुाहोर्् 

र्ञ्चार र परामिा योजना र प्रबियाहरूले 

बवबभर्नन र्रोकारवाला र्मूहहरू र 

बवर्यहरूका लाबग र्ञ्चार र परामिा 

आवश्यकताहरू र दृबष्टकोणहरूप्रबत उच्च 

्तरको र्ांवेदनिीलता देखाउँछन्। 

 
 
 
 

✔ 

 
र्ञ्चार र परामिा योजना र प्रबियाहरूले बवबभर्नन 

र्रोकारवाला र्मूहहरू र बतनीहरुले उठान गने 

बवर्यहरूका लाबग र्ञ्चार र परामिाका 

आवश्यकता र दृबष्टकोणहरूप्रबत उच्च ्तरको 

र्ांवेदनिीलता देखाउँछन्। 
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बतनीहरूले उपयुक्त गुनार्ो र्ांयर्नर 

र्मावेि गदाछ 

 
 
 

✔ 

आईएर्र्ीको र्हयोगमा एउटा राम्रो 

अर्नतरााबष्िय ्तरको गुनार्ो र्ांयर्नर (गुनार्ो 

बनवारण र्ांयर्नर नामक - माई बेनी आयोजनामा 

जीआरएम) ्थापना गररएको छ। 

 
 

 

नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखम र 

अवर्रहरूको पूवाानुमान गना र 

प्रबतबिया बदन प्रबियाहरू छन्। 

 
 
 
 

 

✔ 

 
 

 

GRM र्ँग र्ांयोजनमा SEP मा आवश्यकता र 

दृबष्टकोणहरूको र्मूह-बवबिष्ट पबहचानको उच्च 

्तर रहेको छ । बतनीहरू बवबभर्नन र्रोकारवाला र्मूहहरू 

र बवर्यहरूका लाबग र्ञ्चार र परामिा 

आवश्यकताहरू र दृबष्टकोणहरू रूपरेखा 

तयार गछान् 

 
 

✔ 

बव्तृत र्रोकारवाला लयाबपङ अभ्यार्ले र्बै 

र्ार्नदबभाक र्रोकारवाला र्मूहहरू र बवर्यहरूका 

लाबग आवश्यकता र दृबष्टकोणहरूलाई रूपरेखा 

बदर्नछ। 

र्रोकारवाला र्ांलमनता 

 

आयोजना र्ञ्चालन चरणमा प्रत्यि 

रूपमा प्रभाबवत र्रोकारवालाहरूर्ँग 

र्ांलमनता र्मावेि छ। 

 
 
 

✔ 

र्ाना-र्मूहमा र्ामुदाबयक परामिा बैठकहरू र 

छोटो प्रबििण कायािमहरू, गुनार्ो बनवारण 

र्ांयर्नरमा (अर्नय मुद्दाहरू बीच), र्ाथै CLO 

अबधकृतको बनरर्नतर र्ांलमनता। 

 
 
 

र्ांलमनता र्मावेिी र 

र्हभाबगतामूलक ह र्नछ। 

 
 
 
 

✔ 

 
 
र्बै प्रमाणहरूले आयोजनाका कमाचारीहरूद्वारा 

अपनाइँदै आएको र्ांलमनताको लाबग खुला, 

र्मावेिी र र्हभाबगतामूलक दृबष्टकोणलाई 

औांल्याउँछन्। संलग्निा हो: 

• उपयुक्त र्मय र दायरा 
 

✔ 
 

व्यबक्तगत चरणमा र्ांलमनता दोहोरो बवबधमा 

ह र्नछ - CLO द्वारा मानक र्लपका को रूपमा र 

अनुरोध र गुनार्ो प्रबतबिया । प्रमाणका 

आधारमा आवश्यकतानुर्ार र्मयमै उपयुक्त 

िेर तय गरर, प्रायः दोहोरो र उत्तम बवश्वार्का 

लाबग गररर्नछ  । 

 
 
 
 
 

वातााहरू अर्ल बवश्वार्का र्ाथ गररर्नछ। 

 
 
 
 

 

✔ 

यी दवैु आयोजना प्रभाबवत व्यबक्तहरू र वडा 

प्रमुखहरूमध्ये अर्नतवााताा बलनेहरूले वाताामा 

खुलापन र इमार्नदारीताको प्रमाण बदर्नछन्। भौबतक 

र आबथाक रूपमा बव्थाबपत पररवारहरूको 

िबतपूबता प्याकेजहरूबाट प्रभाबवत पररवारको 

्पष्ट र्र्नतुबष्ट आयोजनाको पिमा राम्रो बवश्वार्को 

व्यवहारको थप प्रमाण हो। 

• प्रायः दईु-तर्ी ✔ 
 
 
 

• राम्रो बवश्वार्का र्ाथ गररएको 

 
 
 

✔ 

व्यवर्ायले प्रत्यि रूपमा प्रभाबवत 
 

✔ 
आयोजनाले ्थानीय आयोजना-प्रभाबवत तल्लो तबटय िेरमा ह ने पानीको प्रवाह 

व्यव्थाहरूको लाबग मूल्याङ्कन र  

 

✔ 
तल्लो तबटय िेरमा ह ने प्रवाह पिमा र्ांलमनताको 

लाबग मुख्य व्यव्थापन वाडा अबधकारीहरू र/वा 
 
 
 
र्रोकारवालाहरूको दायरार्ँग 

अर्नतरबिया गदाछ र उनीहरूलाई 

चार्ोका मुद्दाहरू बुझ्न र्हज ह र्नछ । 

 र्मुदायका र्द्यहरूर्ँग व्यबक्तगत र र्मूहगत 

दवैु ्तरमा अर्नतरबिया गरर आयोजनाको 

कामको बारेमा जानकारी गराउन र र्मुदायका 

लाबग महत्त्वपूणा मुद्दाहरूको बारेमा जार्ननको 

लाबग। 

व्यव्थापन प्रबियाले प्रत्यि रूपमा 

प्रभाबवत र्रोकारवालाहरूर्ँग उपयुक्त 

र्मय र बद्वपिीय र्ांलमनता र्मावेि 

गरेको छ। 

 आयोजना प्रभाबवत िेरका व्यबक्तहरूर्ँगको 

र्लपका  हो र य्तो अव्थामा र्रोकारवाला 

पिलाई जानकारी गराई वा र्ाईरन वजाई पानीको 

बहावमा थप छोड्न आवश्यक ह र्नछ। यी 

र्लपका हरू भरपदाा र दईु-तर्ी रूपमा देबखर्नछन् । 
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र्रोकारवालाहरू र्ांग अर्नतबिा याका 

लाबग बवद्यमान प्रबियाहरू बाट,  

र्म्याहरू र प्रबतबिया प्राप्त गनुाहोर््। 

 
 

✔ 

CLO अबधकृत, GRM र आयोजना 

कमाचारी र र्रोकारवालाहरू बीच बनयबमत 

प्रत्यि र्लपका  मार्ा त व्यवब्थत गररर्नछ। 

र्रोकारवालाहरू उठाउनका लाबग बवद्यमान 

प्रबियाहरू छन् । डाउन्िीम प्रवाह 

व्यव्थाहरूर्ँग र्म्याहरू र प्रबतबिया 

प्राप्त गनुाहोर््। 

 
 

✔ 

CLO अबधकृत, GRM र आयोजना कमाचारी र 

र्रोकारवालाहरू बीच बनयबमत प्रत्यि र्लपका  

मार्ा त व्यवब्थत गररर्नछ। 

बवद्यमान प्रबियाहरू यर्का लाबग ठाउँमा छन्: 
 
उठेका मुद्दाहरूलाई कर्री ध्यान 

बदईएको छ भर्नने बारेमा प्रबतबिया पूणा र 

र्मय र्ार्नदबभाक भएको छ। 

 
 
 

✔ 

गुनार्ो रेकडाहरूले ्पष्ट रूपमा आयोजनाको 

पिमा पूणा र र्मयमै प्रबतबिया देखाउँदछ, र 

र्ािात्कार कतााहरूले आयोजना उत्तरदायी छ 

भर्नने त्यलाई प्रमाबणत गरेका छन्। 

 
• वातावरणीय र र्ामाबजक मुद्दाहरू 

 
 

✔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माबथ हेनुाहोर् 

 
 
 

• आयोजना प्रभाबवत 

र्मुदायहरू 

 
 

 

✔✔ 

आयोजना प्रभाबवत र्मदुायको      

र्हभाबगता रहेको छ, र्ार्नदबभाक मुद्दाहरू 

र बवकल्पहरूको वररपरर बनणाय बलने। 

 
 

 

✔ 

मुख्य र्ार्नदबभाक मुद्दाहरू ज्तै र्डक र 

र्ाां्कृबतक पिहरूको लाबग आयोजनाबाट 

र्मथान रहेको छ, र आयोजना प्रभाबवत 

र्मुदायहरू यी छलर्ल र बनणायहरूमा प्रायः 

पहलकदमीहरू बलन र्ांलमन छन् । 

• पुनवाार् र हो्ट र्मुदायहरू 
 

✔ 
 
 
 
पुन: बर्ोबार् गने र हो्ट र्मुदायहरू 

र्ार्नदबभाक मुद्दाहरू र बवकल्पहरूको 

बारेमा बनणाय गने कायामा र्ांलमन छन्। 

 
 
 
 
 

✔ 

 

त्यहाँ कुनै हो्ट र्मुदाय छैन, बकनबक एकमार 

भौबतक रूपमा बव्थाबपत पररवारलाई उनीहरू 

पबहले बर्ोबार् गरेको र्मुदाय बभरको जमगाको 

िीर्ाकर्बहतको नयाँ घर र्लपबत्त बदइएको छ । 

बव्थाबपत पररवारले उनीहरूको र्ांलमनताको 

प्रमाण बदर्नछ। 

• आबदवार्ी जनजाबतहरू ✔ 

• मानव र्ांर्ाधन र श्रम 

व्यव्थापन मुद्दाहरूमा कमाचारी र 

ठेकेदारहरू 

 

✔ 

• जलवायु जोबखम व्यव्थापन 
 

✔ 
 

आबदवार्ी जनजाबतहरूर्ँग 

र्ञ्चारका माध्यमहरू कायम 

राबखएका छन्। 

 
 
 

✔ 

जनर्ांख्याको आईपी र्ेयर लगभग ५0% छ, 

जहाँ उनीहरु गैर-आईपी व्यबक्तहरूर्ँग बमलाएर 

ब्ने, ज्तै नेपालको धेरै भागमा ढाँचा छ। 

 
प्रत्यि रूपमा प्रभाबवत आबदवार्ी 

जनजाबतहरू र्ार्नदबभाक मुद्दाहरू र 

बवकल्पहरूको बारेमा बनणाय गने कायामा 

र्ांलमन छन्। 

 
 
 

✔ 

 

र्बै प्रत्यि-प्रभाबवत आईपीहरू र्ार्नदबभाक 

मुद्दाहरूको बारेमा बनणाय गने कायामा र्ांलमन छन्। 

 
 

  र्बै आयोजना प्रभाबवत र्मदुायका र्द्यहरू 

र्मान छन्। 

   

यी च्यानलहरू ह न्: 



       

      जलबिधुत दिगोपन मानक | 66 

O
p
e
ra
ti
o
n

 

• उबचत र्मयमा ✔ 
 
 
 
 
 

माबथ हेनुाहोर् 

• र्ाां्कृबतक रूपमा उपयुक्त ✔ 

• दईुतर्ी ✔ 
आबदवार्ी जनजाबतहरूर्ँग आपर्ी 

र्हमबतमा बववाद र्माधान गने 

प्रबिया छ। 

 

✔ 

र्ावाजबनक खुलार्ा: 
 

व्यवर्ायले महत्त्वपूणा आयोजना 

ररपोटाहरू र्ावाजबनक रूपमा 

उपलब्ध गराउँदछ। 

 

 

✔ 

 

व्यवर्ायले महत्त्वपूणा आयोजना ररपोटाहरू 

र्ावाजबनक रूपमा उपलब्ध गराउँदछ। • व्यवर्ायले महत्त्वपूणा आयोजना 

ररपोटाहरू र्ावाजबनक रूपमा उपलब्ध 

गराउँदछ। 

 

✔ 

महत्वपूणा आयोजना ररपोटाहरू ज्तै वाबर्ाक 

ररपोटाहरू र UIEE र्ावाजबनक रूपमा उपलब्ध 

छन्। 

• व्यवर्ायले आयोजनाको 

कायार्लपादनको बारेमा र्ावाजबनक 

रूपमा ररपोटा गछा, केही ब्थरता 

िेरहरूमा। 

 
 
 

✔ 

वन तथा वातावरण मर्नरालयको वातावरण 

बवभागलाई वुर्ाईएको अधा-वाबर्ाक अनुगमन 

ररपोटा¸ UIEE र र्ामुदाबयक र्हयोगको लाबग 

आयोजना-बविेर् ह्यार्नडबुक र्बै आयोजनाको 

वेब र्ाइटमा उपलब्ध छन्। 

 

व्यवर्ायले र्ावाजबनक रूपमा यर्को 

र्रोकारवालाहरूलाई उच्च चार्ोको 

बदगो िेरहरूमा आयोजना प्रदिानको 

बारेमा ररपोटा गदाछ। 

 
 
 

✔ 

 
 
 
र्नयूनतम-्तर आवश्यकताहरू अर्नतगात बाँयामा कथन 

हेनुाहोर््। 

• पावर घनत्व गणना, अनुमाबनत 

GHG उत्र्जान, र / वा र्ाइट-

बवबिष्ट मूल्याङ्कनका पररणामहरू 

र्ावाजबनक रूपमा खुलार्ा गररर्नछ। 

 
 
 

✔ 

यो एक महत्त्वपूणा अर्नतर हो बकनभने आयोजना 

एक बमनेट इनटेक पोखरी र १0 000 को नबजकको 

गणना गररएको ऊजाा घनत्वको र्ाथ रन-अर्-

ररभर हो। W/m२। 

 

आयोजना लबचलोपनको मूल्याङ्कन 

र्ावाजबनक रूपमा खुलार्ा गररएको छ। 

 
 
 

✔ 

आयोजना-बवबिष्ट ्थाबयत्व नीबतहरू मूल्याङ्कन 

गररएको छैन। यद्यबप यो आयोजनाको र्र्नदभा र 

दायरालाई ध्यानमा राखेर एक गैर-महत्वपूणा अर्नतरको 

रूपमा मूल्याङ्कन गररएको छ। 

अनुकूलता र पालना 

र्ञ्चार र परामिा र्लबर्नधी प्रबियाहरू र उदे्दश्यहरू पूरा गना ि्याकमा छन् : र्ञ्चार र परामिा र्लबर्नधी प्रबियाहरू र 

उदे्दश्यहरू पूरा गना ि्याकमा छन् : 

 
 
 
 
 

✔ 

कुनै र्ञ्चार र परामिा-र्लबबर्नधत गैर-अनुपालनहरू 

छैनन्। यद्यबप, त्यहाँ बनवााबचत बजल्ला- र 

नगरपाबलका-्तरका अबधकारीहरू छन् जर्ले धेरै 

बनयामक कमजोरीहरू (मुख्य आयोजना प्रभाबवत 

र्रोकारवालाहरूको आवश्यकतालाई र्लबोधन 

नगने) रहेको दाबी गछान्। 

 
 

 

• कुनै प्रमुख गैर-पालनहरू नभएका 

 
 
 

✔ 

 
 
त्यहाँ कुनै प्रमुख र्ञ्चार र परामिा-र्लबबर्नधत 

गैर-पालनहरू छैनन्। 



       

      जलबिधुत दिगोपन मानक | 67 

O
p
e
ra
ti
o
n

 

     दृश्य प्रमाणहरूले यी बचर्नताहरूलाई अब्तत्वमा 

नभएको, पुरानो र/वा लामो र्मयदेबख र्लबोधन 

गररएको र बनयामक आवश्यकताहरू नभएर 

र्ाइदाहरूको रूपमा पबहचान गना र्बकने प्रकृबतको 

प्रमाबणत गछा। बनवााबचत अबधकारीहरूर्ँग 

र्लबबर्नधत मुद्दाहरूको लाबग बवर्य ९ पबन हेनुाहोर््। 

 
 

 

•  कुनै गैर- अनुकूलताहरू छैनन् 

 
 
 

✔ 

परामिा-र्लबबर्नधत प्रबियाहरू र उद्देश्यहरू, 

आफ्नै प्रबतबद्धताहरू र्बहत, CLO र बतनका 

र्हायकहरू मार्ा त कुनै ठूलो गैर- अनुकूलताहरू 

पूरा गना ि्याकमा छन् र छन्। 

 
 
 
 
 
 
 

त्यहाँ कुनै गैर- अनुकूलताहरू छैनन् 

 
 
 
 
 
 

 

✔ 

उच्च ्तरीय बनवााबचत बजल्ला र नगरपाबलकाका 

अबधकारीहरू जर्ले हालर्ालै कायाालयमा कायाभार 

र्लहालेका छन्, उनीहरुले आयोजनाबाट अर् 

परर्कृत र राम्रो र्ञ्चार महर्ुर् गरेका छन र धेरै 

पिहरूमा र्ामार्नयतया कमजोरी देखाएका छन । यी 

गुनार्ोहरू र्ामार्नयतया बर्ल्ड बनरीिणमा गलत 

पाइर्नछ र CLO र अर्नय वररष्ठ आयोजना ESG 

कमाचारीहरू हालर्ालै लबित मार्ा त त्य्ता 

गुनार्ोहरूलाई र्लबोधन गना र्र्ल भएका छन्।  

 

 

र्ञ्चार र्लबबर्नधत प्रबतबद्धताहरू पूरा 

गना ि्याकमा छन् 

 
 
 

✔ 

 
 

 

माबथ हेनुाहोर् 

 

(र्नयूनतम आवश्यकताहरू) बवरुद्ध महत्त्वपूणा अांतरहरूको र्ूची (बबिेर् आवश्यकताहरू) पूरा भएको र्ांख्या 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बवरुद्ध कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर रे्ला परेन 
 
१६ मध्ये १६ बबिेर् आवश्यकताहरू पूरा ह र्नछन्। 

 

 

तनष्कषय र अन्य उल्लेखनीय मुद्दाहरूको सारांश 

आयोजनामा र्ञ्चार र परामिालाई राम्रोर्ँग र्लवोधन गररएको भेबटर्नछ । र्ामुदाबयक र्लपका  अबधकारी आफ्ना र्हयोगीहरूर्ँग बनयबमत रूपमा आयोजना प्रभाबवत िेरको वररपरर घुलछन् र ्थाबनय र्मुदायर्ांग 

र्मपका  रर्मर्नवय गरर काम गने¸उनीहरुका राय र अनुरोधहरू बारे जानकारी बलने र र्लवोधन गराउन पहल कदम राख्छन । गुनार्ो बनवारण र्ांयर्नर राम्रोर्ँग व्यवब्थत छ, र र्रोकारवालाहरूले आयोजनाको 

र्ञ्चारर्ँग र्ामार्नय र्र्नतुबष्टको प्रमाण बदर्नछन्। यर्को अपवाद मार केही बनवााबचत बजल्ला र नगरपाबलका-्तरका अबधकारीहरू बाट र्मर्नवयको केबह अभाव भएको आभार् बदर्नछन । यो थप बवर्य ९ अर्नतगात  

व्यवहार गररएको छ l 
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११. जलतवज्ञान स्रोि 

 
 
यर् खण्डले र्ञ्चालनमा रहेको माई वेनी जलबवद्युतको र्लबर्नधमा हाइड्रोलोबजकल स्रोत उपलब्धता र बवश्वर्नीयता, जलािय व्यव्थापन, र तल्लो तबटय िेरमा ह ने पानीको अक्मात प्रवाह र त्यर्को 

व्यव्थापनहरूलाई र्लबोधन गदाछ। बर्द्धार्नत भनेको बवद्युत उत्पादनको योजना बमोबजम प्रबदाकहरूले जलबवद्युत स्रोतको उपलब्धता र अल्पकालीन र दीघाकालीन रूपमा बवश्वर्नीयतालाई ध्यानमा राखी ऊजाा 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १0, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २0, २१, २२, २३, २४ 

कागजात १, २, ३, ४, ५, ६, ८, १0, ११, १२, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३0, ३१, ३२, ३४, 

३५, 

३६, ३७, ३८, ३९, ४0, ४१, ४२, ४४, ५४ र्ोटो ६, ७, ९, १३, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९, ४४, ४५, ४६, ४७ 



       

      जलबिधुत दिगोपन मानक | 69 

O
p
e
ra
ti
o
n

 
O
p
e
ra
ti
o
n

 

उत्पादन¸ र्ञ्चालन, वातावरणीय र र्ामाबजक व्यव्थापन बतनका आवश्यकताहरू र बह उदे्दश्यीय उपयोगहरूलाई ध्यानमा राखी जलािय राम्रोर्ँग व्यवब्थत गररएको छ भर्नने हो। जहाँ र्ार्नदबभाक छ, र तल्लो तबटय 

िेरमा ह ने प्रवाह व्यव्थाहरूको र्र्नदभामा ती मुद्दाहरू पबहचान गरी र्लबोधन गररर्नछ। 

 

पषृ्ठभूबम 

जलबवज्ञान र प्रवाह 

बाँधमा और्त प्रवाह (m३ / s) र्ाइटमा Q५0% (प्रवाह अवबध विको ५0% बढी र्लभावना) लगभग ५.५ m३/s (बडजाइन बड्चाजा 

Q४0% को बराबर छ), और्त वाबर्ाक प्रवाह हो। १२.७५ m३/s 

र्नयूनतम माबर्क और्त प्रवाह (m३ / s) २.४२ m३/s 

अबधकतम माबर्क और्त प्रवाह (m३ / s) ३३.७७ m३/s 

र्नयूनतम अवलोकन प्रवाह (m३ / s) आयोजनाको जलबवज्ञान स्रोत अध्ययनले वा्तबवक मापन र्मावेि गदैन, र्बैभर्नदा कम अवलोकन 

गररएको प्रवाह तर १-बदन, ७-बदन र ३0-बदनको और्त र्नयून प्रवाहको लाबग बर्ती अवबध पररभाबर्त गना 

उपयुक्त बवबधको र्ाथ रेकडाहरू प्रयोग गदाछ। २0-वर्ा बर्ताा अवबध र्ांग १-बदन कम प्रवाह 0.२९८ 

m३/s को रूपमा गणना गररर्नछ। 

उच्चतम अवलोकन प्रवाह (m३ / s)  

आयोजनाको जलबवज्ञान स्रोत अध्ययनले वा्तबवक मापन गररएको उच्चतम अवलोकन गररएको प्रवाह 

र्मावेि गदैन तर बाढी प्रवाहको लाबग बर्ती अवबध पररभाबर्त गना उपयुक्त बवबधको र्ाथ रेकडाहरू प्रयोग 

गदाछ। िेरीय बवशे्लर्णमा आधाररत २0-वर्ाको बाढी प्रवाह मार ७00 m३/s भर्नदा कम छ। 

हालर्लम प्लार्नटमा यर्को र्ञ्चालनको िममा देखाइएको उच्चतम बड्चाजा ४0 m३/s भर्नदा कम 

बथयो, जुन १९ अक्टोबर २0२१ मा मापन गररयो र रे्रर जुन १७, २0२३ मा मापन गररयो। 

बडजाइन प्रवाह (m३ / s) ८.0२ m३/s 

प्रभाबवत नदी पुमछ (र्ुरु/अर्नत र कर्री प्रभाबवत) माई खोलाको इर्नटेकदेबख पावरहाउर्र्लम (४ दिमलव ८ बकलोबमटर खण्ड) प्रभाबवत छ, 

खोलाको पानी इर्नटेकमा डाइभर्ान गदाा नदीको बहावमा पररवतान ह र्नछ । वर्ााको मौर्ममा ह ने 

पररवतानलाई महत्त्वपूणा माबनँदैन बकनकी त्यर्र्मयमा खोलामा यथ्ट भोलुममा मानी ह र्नछ 

तर र्ुख्खा मौर्ममा (७ मबहना) पानीको प्रवाह बनकै कम ह र्नछ । 

वातावरणीय वा र्ामाबजक उद्देश्यका लाबग प्र्ताबवत डाउन्िीम प्रवाह व्यव्थाहरू जलबवद्युत बवकार् नीबत २00१ बमोबजम र्बैभर्नदा र्ुख्खा मबहनाको और्त प्रवाहको १0% 

बराबर 0.२५ m३/s। यो वेयर एबक्र्र्बाट माई खोलार्लम बनयबमत रूपमा जारी गररनेछ।. 

 
जलािय  

जलािय ललबाइ (बकमी) लगभग ०.०५ (५० बमटर) 

र्नयूनतम पररचालन ्तर MOL (m.a.s.l.) ६४0 m.a.s.l. 

र्ामार्नय र्ञ्चालन ्तर (m.a.s.l.) ६४0 m.a.s.l. 

पूणा आपूबता ्तर FSL (m.a.s.l.) ६४0 m.a.s.l. 
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FSL मा जलािय िेर (km२) एपको ललबाइमा आधाररत लगभग १ 000 m२। ५0 बमटर र १0 बमटर बभजेको िेर मूल नदीको प्रत्येक 

छेउमा थबपयो। 

MOL मा जलािय िेर (km२) FSL िेर अर्नतगात माबथ हेनुाहोर््, FSL र MOL र्मान छन्। 

FSL मा मारा (बमबलयन m३) इनटेक पोखरीमा भण्डारण गररएको भोल्युम, पूवा-प्रोजेक्ट नदी खण्ड भर्नदा बढी, यबत र्ानो छ, लगभग १ 000 

m३ मार, यी पिहरू लागू नह ने रेर्नडर गना। र्ुक्खा मौर्ममा पबन, र्नयूनतम और्त माबर्क प्रवाह २.५ m३/s 

वररपरर, पोखरीको मारा ७ बमनेट भर्नदा कम बड्चाजा बराबर ह र्नछ। 

MOL मा मारा (बमबलयन m३) 

बदनमा और्त अवधारण र्मय 

भनाका लाबग बदनहरूको र्ांख्या 

अर्नय र्ार्नदबभाक जानकारी माई बेनी आयोजनामा भण्डारण जलािय छैन, तर नदीको बहावलाई इनटेक र आयोजनाको जलमागामा 

डाइभर्ान गना अनुमबत बदने ओभरफ्लो तार मार छ। वाइयरको बाँधको प्रभावबाट बर्जाना गररएको पोखरीले 

मूल नदीको बकनारा भर्नदा लगभग १000 m२ मार ओगटेको छ। 

 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

मूल्याङ्कन 

बनलन िेरहरूमा जारी वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने र्म्याहरू पबहचान गररएको छ: 
 
पानीको उपलब्धता वा बवश्वर्नीयतामा अर्र 

पाना र्क्ने र्म्याहरूलाई व्यापक रूपमा 

पबहचान गररएको छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✖ 

 

भखारै ्थाबपत वर्ाा र पानी-नाप्ने गेजहरू त्य्ता 

र्म्याहरूको र्लभाबवत अब्तत्व र ्केल 

पबहचान गने बदिामा एक कदम हो। एक 

आयोजना-बविेर् हाइड्रोलोबजकल ररर्ोर्ा ्टडी 

पबन हालै लागू गररएको छ जर्मा बनकटको 

दीघाकालीन भबवष्यमा पानीको उपलब्धता वा 

बवश्वर्नीयता (ज्तै पानीको माग बढेको 

अप्िीम आबद) र्लबर्नधी जोबखमका केही 

पिहरू र्मावेि छन्। 
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• जलबवज्ञान स्रोत उपलब्धता र 

बवश्वर्नीयता 

 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

UIEE प्रबतवेदनमा हाइड्रोलोबजकल ररर्ोर्ा 

बेर्लाइनलाई बवद्युत उत्पादनको लाबग पानी 

उपलब्धताको र्र्नदभामा र्ही रूपमा 

मूल्याङ्कन गररएको देबखर्नछ, यो त्यले 

प्रमाबणत गदाछ बक यो र्ुबवधा र्ामार्नयतया 

लगभग दईु वर्ादेबख बडजाइन गररएको बथयो  र 

र्र्लतापूवाक यर्को डाउन्िीममा जलीय 

पाररब्थबतकी प्रणालीमा कुनै दखल नपुयााउने 

गरी प्रवाहको व्व्था बडजाईन गरेको बथयो ।  

भखारको आयोजना-बवबिष्ट हाइड्रोलोबजकल 

ररर्ोर्ा ्टडीले UIEE डाटा बेर्मा थपेको छ। 

यद्यबप, हाइड्रोलोबजकल पररवतानिीलताले 

र्म्याहरू बनलत्याएको देअर्नछ ।   

 
 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

  िीर्ाक हेनुाहोर्् , यो एक अर्नतर हो, तर यो 

आवश्यकताको लाबग महत्त्वपूणा छैन। 

  तथाबप, यो मूल्याङ्कन प्रकृबतमा व्यापक छैन। 

यो एउटा महत्वपूणा अर्नतर हो। 

• जलािय व्यव्थापन ✔ लागु ह ँदैन 

 
 
 
 
 
 

 

• डाउन्िीम प्रवाह व्यव्थाहरू 

 
 
 
 
 
 

 

✔ 

आयोजनाले र्नयूनतम और्त माबर्क प्रवाहको 

१०% को आवश्यक डाउन्िीम प्रवाह ररलीज 

पूरा गदाछ। यो त्याङ्क व्यापक आवश्यकता 

मूल्याङ्कनमा आधाररत छैन, तर र्ञ्चालन 

र्ुरु भएपबछ गररएको एक ई-प्रवाह अध्ययनले 

नदीको जैबवक बवबवधतामा र्रक पाने हदर्लम 

ई-प्रवाहको वबृद्धले आयोजनालाई बनलत्याउने 

देखाएको छ। आबथाक रूपमा अर्लभव बर्नन । 

 

पररदृश्यहरू, अबनबितताहरू र पानीको 

उपलब्धता र बवश्वर्नीयताका लाबग 

जोबखमहरू छोटो र दीघाकालीन रूपमा 

बनयबमत र व्यापक रूपमा मूल्याङ्कन 

गररर्नछ। 

 
 
 
 
 

✖ 

 

माबथ हेनुाहोर् 
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यबद व्यव्थापन उपायहरू आवश्यक भएमा, व्यव्थापन उपायहरू प्रभावकारी छन् बक भनेर 

मूल्याङ्कन गना अनुगमन गररएको छ: 

• जलािय व्यव्थापन ✔ लागु ह ँदैन 
 
 
 
• डाउन्िीम प्रवाह व्यव्थाहरू 

 
 
 

✔ 

१0% ई-फ्लो लगातार रुपमा छाड्ने व्यव्थाका 

लाबग वाँधमा लेभल राबख तय गररनुका र्ाथै 

दैबनक रुपमा दैबनक रूपमा अनुगमन गररर्नछ। 

 
 
 
जलस्रोतको उपलब्धता र 

बवश्वर्नीयताको अनुगमन भइरहेको 

छ 

 
 
 
 
 

✔ 

 

आयोजनाले पानीको उपलब्धता, ई-फ्लो 

आवश्यकताहरू पूरा भएको र वर्ाा वा बड्चाजा 

्तरमा पुमदा आपतकालीन प्रबतबिया आवश्यक 

पने अव्थाको अनुगमन गना क्याचमेर्नट िेरमा 

पाँच वर्ाा ्टेिनहरू र दईुवटा जल-्तर गेजहरू 

्थापना गरेको छ। 

 
 
 
जारी वा नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जलािय 

व्यव्थापन मुद्दाहरूको पबहचानले जोबखम 

र अवर्र दवैुलाई ध्यानमा राख्छ। 

 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 

लागु ह ँदैन व्यव्थापन गना जलािय 

नभएकाले । 

 
 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यर् अनुगमनका लाबग इनपुटहरू र्मावेि छन्: 

 
 
 
 
 
 
 

डाउन्िीम प्रवाह व्यव्थाहरूर्ँग 

र्लबबर्नधत मुद्दाहरूको पबहचानले जोबखम 

र अवर्र दवैुलाई ध्यानमा राख्छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 

एक व्यापक ई-फ्लो प्रवाह अध्ययन र्ञ्चालन 

गररएको छ, र्ाथै एक रुत र्ांचयी मलू्याङ्कन 

(RCIA, अधूरो तर तयार भइरहेको) जर्मा 

उल्लेख गररएका उद्देश्यहरूको पबहचान र्मावेि 

गररएको छ। यद्यबप, हाल आयोजनामा मुख्यतया 

र्ाां्कृबतक र्लपदा-र्लबबर्नधत मुद्दाहरू (बवर्य ८ 

हेनुाहोर््) को लागी आवश्यक १0% ई-फ्लो जारी 

गने मागलाई पूरा गनामा केबर्नरत छ (बवर्य ८ 

हेनुाहोर््), यो एउटा अर्नतर हो तर महत्त्वपूणा होइन। 

बकनबक यो भेट्न ियाकमा छ। 
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              •  िेर मापन 

 
 
 
 

✔ 

यर् िेरको जलबवज्ञान अनुगमन गना 

जलाधारिेर र नदीको बकनारमा पाँच 

्वचाबलत वर्ाा मापन ्टेिन र पानीको ्तर 

मापन गने दईु वटा ् टेिनहरू ् थापना गररएको 

छ। 

 
 
 
 
 
 

 

बवबभर्नन वातावरणीय, र्ामाबजक र आबथाक 

उद्देश्यहरू प्राप्त गना प्रवाहको दायरा र 

पररवतानिीलताको पबहचान र्मावेि गरी 

एउटा मूल्याङ्कन गररएको छ। 

िेर अध्ययनका र्ाथै र्ार्नदबभाक वैज्ञाबनक 

र अर्नय जानकारी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

एक व्यापक ई-प्रवाह अध्ययन आयोबजत 

गररएको छ 

 

 

 

 

   • उपयुक्त र्ाांबख्यकीय र्ूचकहरू 

 
 
 
 

 

✔ 

UIEE मा हाइड्रोलोबजकल प्रवबृत्त र 

पररवतानिीलताको मूल्याङ्कन गररएको 

बथयो, र हाइड्रोलोबजकल अध्यनले यो 

कामको िममा अनुगमनको भागको रूपमा 

पछ्याउने ि्याकमा रहेको प्रमाण हो। मूल 

कलपनीको रूपमा उजााले मूल्याङ्कन गना 

जलबवज्ञान बविेर्ज्ञलाई बनयुक्त गरेको छ, 

जलबवद्युत अव्थाको अनुगमन गने । 

• पानीको उपलब्धता वा 

बवश्वर्नीयतामा अर्र पाने 

र्म्याहरू 

 

✔ 

नदी बेबर्नमा र्ञ्चाबलत बवद्युत् 

कलपनीहरूबीच पानीको उपलब्धताका 

र्म्याहरू 

 
 
 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

  पबहचान गरी र्ञ्चार गने िेरीय नेटवका  

रहेको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

• एक जलबवज्ञान मोडेल 

 
 
 

✔ 

प्रकोप व्यव्थापन र्ञ्जालद्वारा 

हाइड्रोलोबजकल मोडेल र्ेटअप गररएको छ र 

र्लभाबवत रूपमा नदी बेबर्नमा भबवष्यमा 

पानीको उपलब्धता मूल्याङ्कन गना प्रयोग 

गना र्बकर्नछ। 
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व्यव्थापन 

जेनेरेर्न अपरेिनहरू मागादिान गनाका लाबग उपायहरू छन् जुन बनलनमा आधाररत छन्: 
 
 
 
 
 
 
 

आयोजना र्ञ्चालनको योजनाको 

दीघाकालीन पररप्रेक्ष्य ह र्नछ 

 
 
 
 
 
 

 

✔ 

माई वेनी एक BOOT (बनमााण-्वाबमत्व-

र्ञ्चालन-ह्तार्नतरण) र्लर्ौता अर्नतगात 

र्ांचाबलत छ ।  जर्ले लगानीकतााको र्मय-

बर्मालाई र्ीबमत बनाउँछ र यो योजना ३५ वर्ाको 

र्मयर्ीमा बभर बतनीहरूले राम्रो ममात प्रबियाहरू, 

र र्ुबवधाको व्यव्थापनर्ँग र्लबबर्नधत 

हाइड्रोलोजी-र्लबबर्नधत नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने 

जोबखमहरू र अवर्रहरू पबहचान गने 

प्रबियाहरूको र्र्नदभामा दीघाकालीन पररप्रेक्ष्य 

रहेको देखाउँछन्। 

 
 
 
 
 
 
• जलबवज्ञान स्रोतको उपलब्धताको 

बवशे्लर्ण 

 
 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 
 
 
माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात "यर् 

अनुगमनमा इनपुटहरू र्मावेि छन्" हेनुाहोर्् 

 
• प्राबवबधक बवचारहरूको दायरा 

 

✔ 

 
माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात "यर् 

अनुगमनमा इनपुटहरू र्मावेि छन्" हेनुाहोर्् 

उत्पादन र्ञ्चालनको योजनाले पानीको 

उपयोगको दितालाई पूणा रूपमा अनुकूलन 

र अबधकतम बनाउँछ। 

 

✔ 

रन-अर्-ररभर आयोजनाको रूपमा आयोजनाले 

र्लभव भएर्लम पानीको उपयोगको अबधकतम 

प्रयोग गना चाहार्नछ ।  

 
 
 
 

 

• पावर प्रणाली अवर्र र 

बाधाहरूको बुर्ाइ 

 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 
 
 
माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात "यर् 

अनुगमनमा इनपुटहरू र्मावेि छन्" हेनुाहोर्् 

 
 
 
 

 

जेनेरेिन अपरेिनहरूको योजनामा आिा 

गना लबचलोपन छ, र भबवष्यका 

पररवतानहरूमा अनुकूलन गनुाहोर््। 

 
 
 
 
 
 
 

✖ 

आयोजनाले पबहले नै हाइड्रोलोबजकल 

पररवतानको र्म्याहरूको र्ामना गररर्केको छ, 

बकन यर्लाई अर्ै भबवष्यमा ह ने पररवतानहरू 

अनुमान गना र अनुकूलन गना लबचलो मार्नन 

र्बकँदैन। यो एउटा महत्वपूणा खाडल हो। जलवायु 

पररवतान र लबचलोपन (बवर्य १२ हेनुाहोर््) मा 

बवद्यमान कामको र्ांयोजनमा हाइड्रोलोबजकल 

ररर्ोर्ा ्टडीको र्ाथ हालै र्ुरु भएको कामले 

मध्यकालीन भबवष्यमा यर् अर्नतरलाई बर्नद गने 

र्लभावना छ। 
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र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 
 
पबहचान गररएका जलािय 

व्यव्थापन र्म्याहरू व्यव्थापन 

गना उपायहरू छन् 

 
 

✔ 

 
 

लागु ह ँदैन 

जलािय व्यव्थापनका लाबग नयाँ उत्पर्नन 

ह न र्क्ने जोबखम र अवर्रहरूको 

पूवाानुमान र प्रबतबिया बदन प्रबियाहरू छन्। 

 
 

✔ 

 
 

लागु ह ँदैन 

 
 
 
 

 

पबहचान गररएका डाउन्िीम 

प्रवाह र्म्याहरूलाई र्लबोधन 

गना उपायहरू छन्। 

 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 
यर् र्ुबवधाले १0% ई-फ्लोको आवश्यकता 

पूरा गदाछ र्ाथै ्थाबनय वाबर्र्नदाबाट परपूवा 

काल देबख मनाउदै आएको आफ्नो र्ाां्कृबतक 

धरोहर कायािम मनाउन आवश्यक पानीको 

फ्लो र्ुख्खा िेरमा प्रवाह गने गरेको छ ।  

माबथका अबतररक्त, ्थानीय वाडाले बविेर् 

(प्रायः दाहर्ां्कार र्लबर्नधी) अनुरोध गदाा 

बतनीहरूले कबहलेकाहीं अबतररक्त पानी पबन 

छोड्छन्, िीर्ाक ४ र ८ पबन हेनुाहोर््। 

 
 
 
 
 
डाउन्िीम प्रवाह व्यव्थाहरूको लाबग 

नयाँ उत्पर्नन ह न र्क्ने जोबखमहरू र 

अवर्रहरूको पूवाानुमान गना र प्रबतबिया 

बदन प्रबियाहरू छन्। 

 
 
 
 
 
 
 

✔ 

बेबर्न-व्यापी मुद्दाहरू र व्यव्थापन (ज्तै 

बवपद-्व्यव्थापन योजना, प्रारबलभक-र्ूचना 

प्रणाली र रुत र्ूचना प्रणाली प्रभाव मूल्याङ्कन 

बवद्यमान छ) को लाबग बवचारहरू बनाइएको छ। 

यी र्बै बवचारहरू पदोर्ननबतको लाबग प्रारबलभक 

चरणहरू ह न् , डाउन्िीम प्रवाह र्बहत बेबर्न-

व्यापी ्तरमा बदगोपन र एकीकृत जल स्रोत 

व्यव्थापन। 

 
 
 

जहाँ डाउन्िीम प्रवाह 

व्यव्थाहरूमा औपचाररक 

प्रबतबद्धताहरू गररएका छन्, ती 

र्ावाजबनक रूपमा खुलार्ा ह र्नछन्। 

 
 
 
 
 

✔ 

 
 

 र्ावाजबनक रूपमा खुलार्ा गररएको UIEE मा 

केही प्रबतबद्धताहरू र्मावेि छन्। अर्नय 

प्रबतबद्धताहरू औपचाररक छैनन् र केवल 

वाडाबाट बविेर् अनुरोधहरूमा आधाररत छन्। 

प्रवाह उद्देश्यहरू र्मावेि गने डाउन्िीम 

प्रवाह व्यव्थाहरूको र्लबर्नधमा 

प्रबतबद्धताहरू बनाइर्नछ; प्रवाह 

व्यव्थाहरूको पररमाण, दायरा र 

पररवतानिीलता; ्थानहरू जर्मा प्रवाह 

प्रमाणीकरण गररनेछ; र बनरर्नतर अनुगमन। 

 
 
 
 
 

✔ 

 

प्रवाहको उदे्दश्य र पररमाण (ज्तै र्ाां्कृबतक 

कायािमका लाबग) र्मावेि ह ने डाउन्िीम 

प्रवाह व्यव्थाहरूको र्लबर्नधमा प्रबतबद्धताहरू 

बनाइएका छन् र प्रवाहहरू प्रमाबणत र बनरर्नतर 

बनगरानी गना र्बकर्नछ। 

अनुकूलता र पालना 

बनलन मध्ये प्रत्येकलाई व्यवब्थत गनाका लाबग प्रबियाहरू र उदे्दश्यहरू पूरा गना ि्याकमा छन्: 
 
यर्र्गँ र्लबबर्नधत कुनै गैर-अनुपालनहरू छैनन्: 

• कुनै प्रमुख गैर-पालना बबना 

जलािय व्यव्थापन 

 

✔ 

 

लागु ह ँदैन 

 
 

 

• जलािय व्यव्थापन 

 
 

 

✔ 

 
 

 

लागु ह ँदैन 
• कुनै प्रमुख गैर अनुकूलता 

बबना जलािय व्यव्थापन 

 

✔ 

 

लागु ह ँदैन 
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र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 
 
• कुनै प्रमुख गैर-अनुपालन बबना 

डाउन्िीम प्रवाह व्यव्थाहरू 

 
 

✔ 

आयोजनाले UIEE मा पबहचान गररएको 

डाउन्िीम प्रवाहको बनरर्नतर ररलीजको 

बनगरानी गदाछ। 

 
 
 
 

• डाउन्िीम प्रवाह व्यव्थाहरू 

 
 
 
 

✔ 

 
 
 

डाउन्िीम प्रवाह बनयमहरूर्ँग र्लबबर्नधत 

कुनै गैर-अनुपालनहरू छैनन् 
• कुनै प्रमुख गैर-अनुरूपता बबना 

डाउन्िीम प्रवाह व्यव्थाहरू 

 

✔ 

आयोजनाले तय गरेका कायािमर्ांग ै

र्ाां्कृबतक उदे्दश्यहरु को लागी कबटबद्ध छ ।  

बनलनर्ँग र्लबबर्नधत प्रबतबद्धताहरू पूरा गना ि्याकमा छन् : यर्र्गँ र्लबबर्नधत कुनै गैर-अनुरूपताहरू छैनन्: 

• जलािय व्यव्थापन 
✔ लागु ह ँदैन • जलािय व्यव्थापन ✔ लागु ह ँदैन 

 

• डाउन्िीम प्रवाह प्रणालीहरू 

 
 

✔ 

वाडाहरूले त्यर्ो गनाको लाबग उबचत अनुरोध 

गरेमा आयोजनाले थप पानी छोड्ने प्रबतबद्धता 

पूरा गरररहेको छ। 

 
 
• डाउन्िीम प्रवाह प्रणालीहरू 

 
 

✔ 

 
 
त्यहाँ कुनै गैर-अनुरूपताहरू छैनन् 

पररणामहरू 
 
 
 
डाउन्िीम प्रवाह व्यव्थाहरूले 

वातावरणीय, र्ामाबजक र आबथाक 

उदे्दश्यहरूलाई ध्यानमा राख्छन् 

 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 

नेपालको र्ामार्नय आवश्यकतामा वातावरण 

(र्नयूनतम माबर्क प्रवाहको आवश्यक १०%) 

र्मावेि छ, र्ां्कृबत (अबर्नतम र्ां्कार र पूजा 

आजा¸मेला आबद) र आबथाक उद्देश्यहरू 

(बर्ँचाइ अभ्यार्हरू) को र्लबर्नधमा पबन 

बवचार गररएको छ।  

 
 

डाउन्िीम प्रवाह व्यव्थाहरू र 

प्रबतबद्धताहरू वतामान पररब्थबतहरूको 

व्यावहाररक बाधाहरू बभर वातावरणीय, 

र्ामाबजक र आबथाक उद्देश्यहरू बीच उच्चतम 

बर्ट हो। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✖ 

 
 

माबथ उल्लेख गररए अनुर्ार बदगोपन र 

एकीकृत जलस्रोत व्यव्थापनलाई बेबर्न-

व्यापी ्तरमा प्रवद्धान गनाका लाबग केही 

पहलहरू भएका छन्, जर्मा आयोजनाको 

वेमलै थप EFlow अध्ययन र्मावेि छ, तर 

बवबभर्नन उबल्लबखत उद्देश्यहरू बीच उच्चतम 

बर्टको आवश्यकताहरू पूरा गना पयााप्त छैन। 

। 
जहाँ र्ार्नदबभाक छ, उनीहरूले र्हमत 

पाररश्रबमक उद्देश्यहरूलाई पबन 

ध्यानमा राख्छन्, 

 

✔ 

 

लागु ह ँदैन 

 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बवरुद्ध महत्त्वपूणा अांतरहरूको र्ूची पूरा भएका बबिेर् आवश्यकताहरूको र्ांख्या 

 
र्नयूनतम आवश्यकताहरू बवरुद्ध कुनै महत्त्वपूणा अांतरहरू रे्ला परेनन् 

 
१६ मध्ये १२ बबिेर् आवश्यकताहरू पूरा ह र्नछन् 
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खोज र अन्य उल्लेखनीय मदु्दाहरूको सारांश 

आयोजनाले हाल यर्को जलबवज्ञान स्रोतहरूको अनुगमन र व्यव्थापनमा बविेर् ध्यान बदनुको र्ाथै डाउन्िीम ई-फ्लो को आवश्यकताहरू पूरा भएको र्ुबनबित गदाछ। मूल्याङ्कनको र्मयमा अनुगमनका 

लाबग प्रयोग गररएको उपयुक्त त्याङ्कीय र्ूचकहरूको र्बह मूल्याँङ्कनको अभाव एउटा अर्नतर हो, यद्यबप, आयोजनाले यो आवश्यकता जलबवज्ञान स्रोत अध्ययन र ऊजाामा जलबवदक्ो बनयुक्ती मार्ा त पूरा 

गने चरण मा रहेको देखाएको छ ।  यो एक आिाजनक बवकार् हो बकनबक र्लभाव्यता अध्ययनको िममा बुबर्एको जलवायु पररवतानिीलताले पबहले नै केबह िबत पुयााएकोमा र्ो को ममात र पुन बनमााण 

गरर आयोजना र्ांचालनमा ल्याईएको हो । आयोजनाले धेरै राम्रा पहल कदमीहरु चलाउदै गएको भएता पबन जलबवद्युतको बदयोपना मापनको बविेर् आवश्यकताहरु पुरा गना अर् ैकेबह ई-फ्लो को मूल्याँङ्कन, 

अध्ययन पुरा ह दै गरेको CIA लगायतका अध्ययनबाट मैर्म पररवतानको चपेटामा परेको यर् आयोजनाको भबवष्यमा पानीको र्ुबनबितताको लाबग र्र्नतोर्जनक मूल्याङ्कनको लाबग अरु थप कायाहरु गनुा 

पने देबखर्नछ ।  (ज्तै- जलवायु पररवतान वा माबथको पानीको मागमा वबृद्धको रूपमा)    

यी मुद्दाहरूको लाबग बजलमेवार ह नुहोर्् 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा १, ५, ६, ८, ११, १३, १४, १८ 

कागजात ६, १0, ११, १२, ३३, ३७, ४७, ४८, ४९, ५६, ५८ 

र्ोटो १, २, १४, २२, २५, ३७, ४८, ४९, ५0 
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१२. जलवायु पररवियन न्यनूीकरण र स्थातयत्व 
 
यर् खण्डले आयोजनाको हररतगहृ मयार् (GHG) उत्र्जानको अनुमान र व्यव्थापन, आयोजनाको लाबग जलवायु पररवतानका जोबखमहरूको बवशे्लर्ण र व्यव्थापन, र जलवायु पररवतान अनुकूलनमा 

आयोजनाको भूबमकालाई र्लबोधन गदाछ। बर्द्धार्नत यो हो बक आयोजनाको हररतगहृ मयाँर् उत्र्जान तथा कम काबान उजाा उत्पादन र्ांग जोबडएको छ, आयोजनामा जलवायु पररवतानको प्रभाव कम  छ, र 

जलवायु पररवतानले अनुकूलनमा अर्र गना र्क्दछ । 

 
 

पषृ्ठभूबम 

जलवायु पररवतान र्नयूनीकरण 

िमता (MW) (वा बव्तार/पुन्थाापना 

आयोजनाको हकमा थप िमता) 

 
९.५१ 

और्त जलािय िेर (बाढीर्त जमगाको िेरर्ल, 

बप्र-इलपाउर्नडमेर्नट जल बनकायको नेट) (बकमी २) (वा 

बव्तार/पुन्थाापना आयोजनाहरूको लाबग 

अबतररक्त जलािय िेर यबद कुनै छ भने) 

 
 
 
लगभग ०.१ हेक्टर (इनटेक पोखरी लगभग ०.२ हेक्टर छ, ०.१ मूल नदी िेर भएको छ। 

  िबक्त घनत्व (W/m२) > ९ 000 

  उत्र्जान तीव्रता (gCO२e / kWh) लागु ह ँदैन 

राबष्िय र िेरीय नीबतहरू, योजनाहरू र 

र्नयूनीकरणर्ँग र्लबबर्नधत प्रबतबद्धताहरू 

जलवायु पररवतान नीबत २०७६ (२०१९) 

नेपालको राबष्िय बनधााररत योगदान (NDCs) र्न् २०४५ र्लममा 

कुल  िूर्नय उत्र्जान हाबर्ल गने नेपालको प्रबतज्ञा 

जलवायु पररवतान अनुकुलन  

आयोजना ्थल र जलाधार का  लाबग उपलब्ध 

जलबवज्ञान   त्याङ्क र जलवायु प्रवबृतहरू 

अवलोकन गररएको छ 

युएर्एआईडीको र्हयोगमा आयोजनाले ्थापना गरेको हाइड्रोलोबजकल गेबजङ ्टेिनको नेटवका  रहेको छ । जल तथा मौर्म बवज्ञान बवभाग 

(DHM) बाट ऐबतहाबर्क जलबवज्ञान र मौर्म बवज्ञान डेटा र जलवायु प्रवबृत्तहरू उपलब्ध छन्। 

िेरीय र जलाधार -्तर जलवायु मोडेल युगल मोडेल अर्नतर-तुलना आयोजना चरण ५ (IPCC AR५ को लाबग CMIP५ आधार) - तापमान र वर्ाा, जलवायु पररवतान र्ूचकहरूको ्थाबनय-

अ्थायी प्रवबृत। उच्च पहाडी िेरहरूका लाबग IPCC ले घटाएको जलवायु प्रिेपण 

आयोजना ्थान, र अनुकुलन को लागी कुनै पबन 

जलवायु पररवतान भबवष्यवाणी 

नेपालको पहाडी िेर (जहाँ माई बेनी अवब्थत छ) मा र्ामार्नय प्रवबृत्तले थप चरम अव्थाको र्ङ्केत गछा । भबवष्यमा पहाबड भूभागमा मौर्म र्खु्खा 

ह न र्क्नेछ, र मनर्ुनमा भारी वर्ााको र्लभावना बढ्नेछ। अबहले देबखएको छोटो देबख मध्यम अवबधको मौर्म पररवतानको अब्था  भबवष्यमा  लामो 

अवबध र्लम जारी नरहला भर्नन र्बकर्नन ।  नेपाल र र्मर यर् िेरको जलवायु पररवतानको भबवष्यवाणीको धेरै श्रोतहरु खोजी/ अध्ययन काया गनुा पने 

देबखर्नछ : नेपालका लाबग वन तथा वातावरण मर्नरालयको जलवायु पररवतान पररदृश्य (राबष्िय अनुकूलन योजनाका लाबग) 
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 DHM, बजल्ला र भौबतक िेरहरूमा अवलोकन गररएको जलवायु अनुकुलन  बवशे्लर्ण (१९७१-२0१४) 

हाइड्रोलोबजकल मोडेल ररपोटामा माबथल्लो बर्र्नधु, गांगा, र ब्रह्मपुर नदी बेबर्न हाइड्रो-जलवायु पररवतान को र्लभाबना  भबवष्यमा बबिेर् रूपमा गररएको 

छ। 

युरोबपयन र्ेर्नटर र्र बमबडयम-रेर्नज वेदर र्ोरका्ट्र् (ECMWF) - ERA५-भूबम, १९५0 ( नेपालमा जलबवद्युत िेरको जोबखम मूल्याङ्कन र भार  

परीिण वतामान र भबवष्यको जलवायु वगीकरण कोपेन-गीजर नक्र्ा) 

राबष्िय नीबत, योजना र प्रबतबद्धता 

अनुकूलन र्ांग र्लबबर्नधत 

  जलवायु पररवतान नीबत २०७६ (२०१९) 

नेपालको राबष्िय बनधााररत योगदान (NDCs) (ज्तै, र्बै ७५३ ्थानीय र्रकारहरूले तयार गरी कायाार्नवयन गनेछन्। 

२0३0 र्लम जलवायु-उत्थानिील र लैङ्बगक-उत्तरदायी काया योजनाहरू) राबष्िय अनुकूलन योजना (२0२१-२0५0) 

हररयो, जलवायु अनुकुलन  र र्मावेिी बवकार् (GRID) दृबष्टकोण (२0२१) को अवललबन 

जलबवद्युत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पुब्तका (२0१८) यर् आयोजना का  लाबग अनुपालनको र्र्नदभामा प्रत्यि रूपमा र्ार्नदबभाक छैन, बकनभने 

आयोजनाको  IEE र्ञ्चालन गना मार आवश्यक बथयो। यद्यबप, पुब्तकाको  जलवायु पररवतान र अनुकुलन -र्लबबर्नधत बदिाबनदेिहरूले यर् बवर्यका 

आवश्यकताहरू पूरा गने प्रयार्मा आयोजना लाई मागादिान गना र्क्छ । 

अर्नय र्ार्नदबभाक जानकारी लागु ह ँदैन 

 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

मूल्याङ्कन 

जलवायु पररवतान र्नयूनीकरण 

यबद ऊजाा घनत्व ५ W/m२ भर्नदा कम छ भने, 

बबजुली उत्पादनको कुल GHG उत्र्जान 

(gCO२e) गणना गररर्नछ, ्वतर्नर रूपमा प्रमाबणत 

र आवबधक रूपमा अद्यावबधक गररर्नछ। 

 
 

 

✔ 

 
 
यो खण्ड लागू ह ँदैन बकनभने पावर 

घनत्व ५ W/m२ भर्नदा धेरै उच्च छ 

 
 
 
 
 
 
यबद र्ाइट-बबिेर्  मूल्याङ्कन 

आवश्यक छ भने, यर्ले पररदृश्यहरू, 

अबनबितताहरू र जोबखमहरूको 

व्यापक दायरा र्मावेि गदाछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

आवश्यक छैन 

यबद ऊजाा घनत्व ५ W/m२ भर्नदा कम छ र 

अनुमाबनत उत्र्जान १00 gCO२e/kWh भर्नदा 

माबथ छ भने, GHG उत्र्जानको र्ाइट-बबिेर्  

मूल्याङ्कन गररर्नछ र आवबधक रूपमा अद्यावबधक 

गररर्नछ। 

 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 

 माबथ हेनुाहोर्् 

जलवायु पररवतान अनुकुलन  
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र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

 
 
 
 
 
 
जलवायु पररवतानमा आयोजना को 

अनुकुलन  को मूल्याङ्कन गररएको 

छ र आवबधक रूपमा अद्यावबधक 

गररर्नछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ 

आयोजना को र्लभाव्यता अध्ययन (FS) को 

र्मयमा जलवायु पररवतान र्नयूनीकरण र 

अनुकुलनको महत्त्वपूणा मूल्याङ्कन गररएको 

बथयो, उदाहरणका लाबग, एडीबी, र्ाथै MoFE, 

DHM र ICIMOD द्वारा गररएका नेपाल-

बविेर् अध्ययनहरू ।  

र्लभाव्यता अध्ययन र बाह्य स्रोतहरू प्रयोग गरेर 

एक बविेर् जोबखम वगीकरण बवकार् गना 

आयोजना ले काम गरररहेको छ,  जर्ले 

अनुकुलन उपायहरूको बविेर् पररभार्ालाई 

र्ूबचत गनेछ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अनुकुलन को मूल्याङ्कनले मार्नयता प्राप्त 

जलवायु मोडेलहरू प्रयोग गरेर 

र्ांवेदनिीलता बवशे्लर्ण, आयोजना 

बवबिष्ट हाइड्रोलोबजकल मोडेबलङ 

र्मावेि गदाछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िेरीय अध्ययनहरूले मार्नयता प्राप्त जलवायु 

मोडेलहरूर्ँग र्ांवेदनिीलता बवशे्लर्ण र्मावेि 

गदाछ, तर आयोजना बबिेर्  मुल्ताांकन  गररएको 

छैन। यो एउटा महत्वपूणा अर्नतर  हो। 

मूल्याङ्कन 

 
 
 

• आयोजना ्थलमा उल्लेख्य  

जलवायु पररवतानको मूल्याङ्कन 

र्मावेि गदाछ। 

 
 
 
 
 

✔ 

माबथ उबल्लबखत िेरीय अध्ययनले आयोजना 

िेरमा जलवायु पररवतानको र्लभावनालाई 

र्मेटकेो भए पबन माई बेनी आयोजनाको लाबग 

कुनै आयोजना –बबिेर्  मूल्याङ्कन बथएन। 

माबथ उल्लेख गररएज्तै कारणले गदाा यो 

महत्त्वपूणा अर्नतर माबनने छैन। 

 
 

 

• आयोजना ्थलमा जलवायु र 

जलबवज्ञान अव्थाहरूको दायरा 

पबहचान गदाछ 

 
 
 
 

 

✔ 

माबथ उल्लेबखत िेरीय अध्ययनहरूले 

आयोजना िेरमा जलवायु र जलबवज्ञान 

अव्थाहरूको दायरा र्मावेि गदाछ, तर 

आयोजना मा पने प्रभावहरूको आयोजना - 

बबिेर्  मूल्याङ्कन गररएको छैन। माबथ 

उल्लेख गररएज्तै कारणले गदाा यो महत्त्वपूणा 

अर्नतर माबनने छैन। 
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र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

   GHG उत्र्जान अनुमानहरूमा प्रयोग 

गररएका मापदण्डहरू अनुगमन गना वा 

GHG ्टकहरू अनुगमन गना 

योजनाहरू छन्। 

 
 

✔ 

 
 

लागु ह ँदैन 

जलवायु पररवतान अनुकुलन  
 
 

 

पबहचान गररएका जलवायु 

जोबखमहरूबाट बच्न वा कम गना 

उपायहरू छन्। 

 
 
 
 
 

✔ 

 
 

माई खोला क्याचमेर्नटको कम जोबखमको 

वगीकरणलाई ध्यानमा राख्दै, आयोजना  ले 

जलवायु जोबखमबाट बच्न वा कम गना 

र्र्नतोर्जनक अनुकूलन उपायहरू राखेको छ। 

उपायहरूले जोबखम र 

अर्नतरर्लबर्नधहरूको व्यापक 

दायरालाई ध्यानमा राख्छन्। 

 

✖ 

 
माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर््। यो एउटा 

महत्वपूणा अनतर हो। 

अप्रत्याबित जलवायु 

पररवतानलाई प्रबतबिया बदने 

प्रबियामा  छन्। 

 

✖ 

 
माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर््। यो एउटा 

महत्वपूणा अनतर हो।. 

यबद आवश्यक भएमा अनुकूलन र्ेवाहरू 

प्रदान गने योजनाहरू छन्। 

 

✖ 
माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर््। यो एउटा 

महत्वपूणा अनतर हो। 

अनुकूलता र पालना 

जलवायु पररवतान र्नयूनीकरण 

र्नयूनीकरण र्लबर्नधी प्रबिया र उदे्दश्यहरू पूरा गने चरणमा छन्।  
 
त्यहाँ कुनै गैर-पालनहरू छैनन् 

 
 

✔ 

 
 
 • कुनै प्रमुख गैर-पालनहरू 

 

✔ 
जलवायु पररवतानर्ँग र्लबबर्नधत कुनै बविेर् 

बनयमहरू छैनन् 

• कुनै प्रमुख गैर-अनुकूलताहरू छैनन् 
 

✔ 
जलवायु पररवतानका लाबग बविेर् प्रबतबद्धताहरू 

गररएको छैन 

 
 
 
त्यहाँ कुनै गैर- अनुकूलताहरू छैनन् 

 
 
 

✔ 

 
 
 
 

र्नयूनीकरण-र्लबबर्नधत प्रबतबद्धताहरू 

पूरा गना चरणमा छन् 

 

✔ 

जलवायु पररवतानका लाबग बविेर् 

प्रबतबद्धताहरू गररएको छैन। 

जलवायु पररवतान ्थाबयत्व 

्थाबयत्वर्ँग र्लबबर्नधत प्रबियाहरू र उदे्दश्यहरू पूरा गना चरणमा  छन्।  
 
त्यहाँ कुनै गैर-पालनहरू छैनन् 

 
 

✔ 

त्यहाँ कुनै गैर-अनुपालन ह न र्क्दैन बकनबक 

त्यहाँ जलवायु पररवतानको लाबग बविेर् 

बनयमहरू छैनन्। 

• कुनै प्रमुख गैर-पालनहरू 
 

✔ 
जलवायु पररवतानर्ँग र्लबबर्नधत कुनै बविेर् 

बनयमहरू छैनन् 
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• कुनै प्रमुख गैर- अनुकूलताहरू छैनन् 
 

✔ 
जलवायु पररवतान र्लबर्नधी कुनै पबन प्रबतबद्धता 

गररएको छैन 

 
त्यहाँ कुनै गैर- अनुकूलताहरू छैनन् 

 

✔ 
 

 
 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बबिेर् आवश्यकताहरू 

आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () आवश्यकता पूरा भयो: हो () वा होइन () 

जलवायु अनुकुलन  र्लबबर्नधत 

प्रबतबद्धताहरू पूरा गने चरणमा छन्। 

 

✔ 

 
जलवाय ु अनुकुलन  र्लबर्नधी कुनै पबन 

प्रबतबद्धता गररएको छैन 

  जलवायु पररवतानर्ँग र्लबबर्नधत प्रबतबद्धताहरू 

नभएकाले त्यहाँ कुनै गैर-अनुरूपताहरू छैनन्। 

पररणामहरू 

 जलवायु पररवतान र्नयूनीकरण 
 
पररयोजनाको हररतगहृ मयाँर् उत्र्जान 

र्नयून काबान उजाा उत्पादनर्ँग 

बमल्दोजुल्दो रहेको देखाइएको छ। 

 
 
 

✔ 

 
 

िबक्त घनत्व ५ W/m२ भर्नदा धेरै उच्च छ। 

 
आयोजना बाट  कुल  उत्र्जान र्नयून ह र्नछ, 

वा आयोजना  र्ञ्चालनहरूले प्रणाली 

उत्र्जान कटौतीलाई र्हज बनाउँछ। 

 
 
 

✔ 

आयोजनाको  कुल  उत्र्जान नगण्य छ र 

इनटेकमा लगभग अब्तत्वहीन पोर्नडेजलाई 

ध्यानमा राख्दै, पररयोजनाले प्रणाली उत्र्जान 

कटौतीलाई र्हज बनाउनेछ। 

जलवायु पररवतान ्थाबयत्व 

 
 
 
जलवायु पररवतान मूल्याङ्कनका 

नबतजाहरूले यो आयोजना  जलवायु 

पररवतानर्ँग अनुकुलन  रहेको र्ङ्केत 

गदाछ। 

 
 
 
 
 
 
 

✔ 

 

 

 

माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर्् - आयोजना  

ले कम जलवायु पररवतानको जोबखम को आधारमा  

अनुकुलन रहेको छ । 

 
 
आयोजना  पररदृश्यहरूको एक बव्तृत 

दायरा अर्नतगात अनुकुलन  छ। 

 
 
 

✖ 

माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर््, कुनै 

बविेर् अनुकुलन  अध्ययन अबहलेर्लम 

गररएको छैन, त्यर्ैले यो देखाउन  र्बकँदैन। 

यो एउटा महत्वपूणा अर्नतर हो। 

 
 

यर् आयोजना ले ्थानीय, िेरीय वा 

राबष्िय ्तरमा जलवायु पररवतान 

अनुकूलनमा योगदान पुर् याउनेछ। 

 
 

 

✔ 

माबथको मूल्याङ्कन अर्नतगात हेनुाहोर््, कुनै 

अनुकूलन-बवबिष्ट र्ेवाहरू पबहचान र 

योजनाबद्ध छैनन्। यद्यबप, यो र्लभव छ बक 

पररयोजनाले पूवाबनधााररत रूपमा अनुकूलनमा 

योगदान पुर् याउनेछ, यो एक कम महत्वपूणा 

अर्नतर हो । 

 

र्नयूनतम आवश्यकताहरू बवरुद्ध महत्त्वपूणा अांतरहरूको र्ूची पूरा भएका बबिेर् आवश्यकताहरूको र्ांख्या 
 
र्नयूनतम आवश्यकताहरू बवरुद्ध कुनै महत्त्वपूणा अर्नतर रे्ला परेन। 

 
१५ मध्ये ९ बबिेर् आवश्यकताहरू पूरा ह र्नछन् । 
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खोज र अर्नय उल्लेखनीय मुद्दाहरूको र्ाराांि 

यो आयोजना एउटा र्ानो जलबवद्युत आयोजना हो, जुन नेपालका बनयमहरू अर्नतगात वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE) को लाबग र्नयूनतम आवश्यकताहरू अर्नतगात पदाछ। आयोजना को  प्रारबलभक चरणहरूमा 
जलवायु पररवतान प्रभावहरू वा राबष्िय र िेरीय अनुमानहरू र अनुकूलन बर्र्ाररर्हरूले आयोजनालाई  कर्री अर्र गनेछ भर्नने बारे कुनै मूल्याङ्कन गररएको छैन (अद्यावबधक गररएको IEE ले जलवायु 
पररवतानको अवधारणालाई पबन उल्लेख गदैन) तथाबप, पररयोजनाले जलवायु पररवतान र्लबर्नधी िेरीय र राबष्िय अध्ययनहरूलाई आयोजना  ्तरमा घटाउन भखारै अध्ययन गरेको छ । यर् अध्ययनले यर् िरेमा 
जलवायु जोबखम र्नयून देबख मध्यम रहेको बनष्कर्ा बनकालेको छ । 

 

आयोजना को लाबग अपनाईएको अनुकूलन उपायहरूले जोबखमलाई अर् र्नयून बनाउँछ। यर् अध्ययनको नबतजाको रूपमा, आयोजना लाई र्नयूनतम-आवश्यकता ्तरमा जलवायु पररवतानको लाबग लबचलो 

मार्नन र्बकर्नछ तर अर्ै पबन बबिेर् -आवश्यकता को तवरमा अर्नतरहरू बर्नद गना थप काम गना आवश्यक छ । 

 

र्ार्नदबभाक प्रमाण 

अर्नतवााताा १, ५, ६ 

कागजात १0, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २0, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५६, ५७, ५८, ६0, ६१, 

६२, ६३, 

६४, ६५ र्ोटो २२, ४८, ४९ 
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   पररतशष्ट १ – अन्िवायिाय 

 
 
बर्.न 

 
अर्नतवाातााकतााको पद 

 
र्ांगठन 

 
बमबत 

 
्थान 

0१ उजाा वररष्ठ व्यव्थापन र वातावरण, र्ामाबजक तथा र्ुिार्न . केबर्नरय टोली उजाा डेभलपर्ा, मुख्यालय १४ म े काठमाडौं 

 
0२ 

डा. गणेि प्रर्ाद र्नयौपाने, उजाा ई.एर्.जी. महाप्रबर्नधक;  

बच्चुराज पाण्डे, र्ामाबजक र्ुरिा तथा भूबम व्यव्थापन बवज्ञ 

उजाा डेभलपर्ा, मुख्यालय १४ म े काठमाडौं 

0३ कलबर्नदका राणा – कपोरेट गभनेर्नर् अबर्र्र उजाा डेभलपर्ा १४ मे २०२३ काठमाडौं 

0४ मेबलना मगर – खररद अबधकारी उजाा डेभलपर्ा १४ मे २०२३ काठमाडौं 

0५ होमी ज्योबत अबधकारी – वातावरण, र्ामाबजक ्वा््य र्ुरि बविेर्ज्ञ (बह  पिीय छलर्ल) उजाा डेभलपर्ा १४-२१ मई काठमाडौं र इलाम 

0६ डा. गणेि प्रर्ाद र्नयौपाने, ईएर्जी महाप्रबर्नधक (बह  पिीय छलर्ल) उजाा डेभलपर्ा १४-२१ मई काठमाडौं र इलाम 

0७ जहाँजेब मुराद, र्ांचालन  अबधकृत  IFC १५ म े काठमाडौं 

0८ बविम पौडेल, प्रबर्नधक; र मबर्नदरा अबधकारी, र्हायक प्रबर्नधक नेपाल बवद्युत प्राबधकरण (NEA) १५ म े काठमाडौं 

 
0९ 

रामगोपाल खरबुजा, र्हर्बचव ऊजाा, जलस्रोत तथा बर्ँचाइ मर्नरालय १५ म े काठमाडौं 

 
१0 

मानदेवी श्रेष्ठ, उपमहाबनदेिक ऊजाा, जल तथा बर्ँचाइ मर्नरालय (MoEWRI) १५ म े काठमाडौं 

 
११ 

मधु बघबमरे, उपर्बचव बवद्युत बवकार् बवभाग (DoED), MoEWRI १५ म े काठमाडौं 

 
१२ 

मध्य-्तर र वररष्ठ पावर प्लार्नट ्टार् र दईु मुख्यालय र्ांग र्मूह अर्नतवााताा  
र्ामबलांग पावर कां , उजाा डेभलपर्ा 

१६ म े माई बेनी, इलाम 

 
१३ 

र्र्नतोर् मण्डल – डेपुटी प्लार्नट लयानेजर, माई बेनी (बह  पिीय छलर्ल) र्ामबलांग पावर कां  १६-२0 म े  
इलाम 

१४ रोिन भण्डारी – वातावरण, र्ामाबजक ्वा््य र्ुरि अबधकारी (बह  पिीय छलर्ल) र्ामबलांग पावर कां  १६-२0 म े इलाम 
 
 
१५ 

बुद्धबहादरु तामाङ, आबदवार्ी जनजाबत र पुनवाार्; र तेजबहादरु तामाङ, आबदवार्ी जनजाबत ् थानीय र्मुदाय, आबदवार्ी जनजाबत र 

पररयोजनाको एक पुनवाार् 

१७ म े  
इलाम, बुद्धको घर, बहादरु 

तामाङ 

 
१६ 

बदककुमारी गोले तामाङ, र्ामबलङ कमाचारी र आबदवार्ी जनजाबत र्ामबलांग पावर कलपनी, ्थानीय र्मुदाय र 

आबदवार्ी जनजाबत 

 
१७ म े

माई बेनी, इलाम 

 
१७ रोिन भण्डारी, ईएर्एचएर् अबधकृत, दीपक ढुांगाना र टांकनाथ 

रु्येल, दबैु माई बेनी र जोगमाई जलबवद्युत आयोजनाहरु का  र्ामुदाबयक र्लपका  अबधकृत 

ह न् र्ाथै  ढुांगाना कलपनीका बनयमन अबधकारर  पबन ह न् । 

उजाा डेभलपर्ा र र्ामबलांग पावर कलपनी 
 

१७ म े
माई बेनी, इलाम 
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१८ दलमान तामाङ, वडा प्रमुख इलाम वडा नलबर ८ १८ म े इलाम 

 
१९ 

बवष्णुकुमारी दाहाल, "उपप्रमुख"; र ओम नाथ प्रधान, इलाम नगर पररर्द ्र इलामको वडा नां १०  १८ म े इलाम 

२0 श्रवणकुमार पोखरेल प्रमुख बजल्ला अबधकारी १८ म े इलाम 

 
२१ 

बवमला दाहाल, आबथाक रूपमा बव्थाबपत; र प्रकाि दाहाल, आबथाक रूपमा बव्थाबपत ्थानीय र्मुदाय, गैर-आबदबार्ी नामर्ाबलङ्ग 

र्मुदाय 

१९ म े दाहाल पररवारको घर इलाम 

 
२२ 

बहराकाजी घले, टोली नेता; र्ुबोध बनरौला, भूवैज्ञाबनक; बवनोद बनरौला, िार्न; र घनेर्नर 

भण्डारी, बवद्युत इबर्नजबनयर 

बवकार् केर्नर (NCDC) १९ म े NCDC स्रोत केर्नर, इलाम 
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   पररतशष्ट २ – कागजािहरू 

 
 
बर्.न 

 
लेखक 

 
वर्ा 

 
िीर्ाक 

 
नोट / बलङ्क / भार्ा 

 
0१ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बलबमटेड २०२३ कलपनी वेब र्ाइट (माइ बेनी को लाबग र्ामबलांग पावर बविेर्-उद्देश्य वाहन हो ) । https://spcl.com.np/ 

0२ उजाा डेभलपर्ा २०२३ कलपनी वेब र्ाइट (उजाा, र्ामबलांग पावर को लाबग छाता  र्मूह हो) https://urjadevelopers.com/home/ 

0३

३ 

उजाा डेभलपर्ा २०२२ कलपनीको आपूबता श्रृांखला/खरीदको मान बचर   

0४ उजाा/र्ामबलांग २०२२ र्ामबलांग पावर कलपनीको खररद र प्रिार्न नीबत   

0५ उजाा २०२१/०२२ गुनार्ो र्ांयर्नर र गुनार्ो अबभलेख  

 
0६ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ अनुगमन प्रबतवेदन, जनवरी-जुन, २०२३  

 
0७ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ अनुगमन प्रबतवेदन, जनवरी-जुन, २०२३  

 
0८ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२० जडान र्लर्ौता  

 
0९ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२० उत्पादन अनुमबत   

 
 

१0 

नेपाल वातावरण तथा बवकार् 

परामिादाता प्रा. बल. 

२०१९ अध्यावबधक प्रारबलभक वाताबरणीय  परीिण - माइ बेनी जलबवद्युत आयोजना (९.५१ 

मेगावाट), इलाम बजल्ला 

 

११ Hagler Bailly पाबक्तान २०२२ रुत वातावरणीय प्रवाह मूल्याङ्कन  

 
१२ 

USAID २0१६ त्य पाना - नेपालको कनकाई नदीमा बाढी प्रबतरोधी िमतालाई बबलयो बनाउने  

१३ नेपाल र्रकार २०२० दोस्रो राबष्िय बनधााररत योगदान (NDC)  

१४ नेपाल र्रकार २०१९ जलवायु पररवतान नीबत  

१५ नेपाल र्रकार २०२१ राबष्िय अनुकूलन योजना (लागु ह ँदैन)  

१६ नेपाल र्रकार २०२१ हररयो, जलवायु अनुकुलन र र्मावेिी बवकार् को  (GRID) दृबष्टकोण  

१७ बवश्व बैंक २०२२ जलवायु तथा बवकार् प्रबतवेदन - नेपाल  

 
१८ 

 
हक्की, आर, रर्ूल, जी र्बहत  

 
२०१९ 

उच्च बहमाली िेरहरू; महार्ागर र बहम िेर मा  आईपीर्ीर्ी को बविेर् ररपोटा  

 
 

१९ 

जल तथा मौर्म बवज्ञान 

बवभाग (DHM) 

 
 

२0१७ 

बजल्ला र नेपालको िेर भौगोबलक आधारमा  जलवायु प्रवबृत्त बवशे्लर्ण अवलोकन 

 (१९७१-२०१४) 
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२0 

वन तथा वातावरण मर्नरालय 

(MoFE) 

 
२०१९ 

नेपालका लाबग जलवायु पररवतान पररदृश्य, राबष्िय अनुकूलन योजना  

२१ र्ामबलांग पावर कलपनी २०२३ माई बेनी को लाबग GRM रेकडा  

 
२२ 

र्ामबलांग पावर कलपनी २०२३ नमूना गुनार्ो र र्माधानको र्ाथ तब्वर (पह ँच र्डक बनमााणबाट िबत)  

२३ उजाा, र्ामबलांग र एबर्यन  २०२३ पावरहाउर्, हेडवका  र ्टार् क्वाटरको लाबग आचार र्ांबहता  

२४ उजाा, र्ामबलांग र एबर्यन २०२३ उचाई र्ांरिण नीबत  

 
२५ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ TBT र्ारम को नमूना - काम र्ुरु ह नु अबघ र्ुरिा र्मीिा  

 
२६ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ तीन नमूना र्ाप्ताबहक ्वा््य, र्ुरक्ष्या र वाताबरण -बनरीिण ररपोटा, माई बेनी   

 
२७ 

र्मबलांग पावर कलपनी बल २०२२ लेखापरीिण वाबर्ाक प्रबतवेदन  

 
 

२८ 

 
 

उजाा इबर्नजबनयररङ 

२०२२ र्ामुदाबयक बाढी पूवा चेतावनी प्रणालीमा िमता बनमााण ताबलम, USAID को र्हयोगमा 

र्ञ्चाबलत Tayar Nepal - अर्नतगातको र्ुधाररएको बवपद ्जोबखम व्यव्थापन पररयोजना 

 

 
 

२९ 

 
 

उजाा इबर्नजबनयररङ 

२०२२ इलामको माइजोगमाइ  गाउँपाबलकामा पबहरो जोबखम र्नयूनीकरण र्लबर्नधी र्चेतना र 

िमता बबकाि  कायािम, USAID को र्हयोगमा र्ञ्चाबलत Tayar Nepal - 

अर्नतगातको र्ुधाररएको बवपद ्जोबखम व्यव्थापन आयोजना  

 

 
३0 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल  
२०२३ 

गुनार्ो र्ुनुवाई र्ांयर्नर  र्चतेनामा ८ जुन २0२३ को ्थानीय र्मदुायको बैठक  

 
३१ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बलबमटेड 

र एबियन कलपनी बलबमटेड 

 
२०२१ 

कोबभड-१९ प्रभाबवत र्मदुाय का  वडाहरूलाई र्हयोग 

(माई बेनी जलबवद्युत आयोजना र तल्लो जोगमाई जलबवद्युत आयोजना) 

 

 
३२ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बलबमटेड 

र एबियन कलपनी बलबमटेड 

 
२०२३ 

CSR ररपोबटाङ (CSR िीर्ाक अर्नतगात ्थानीय र्मुदायहरूलाई बव्ताररत अबतररक्त 

लाभहरू) 

 

 
३३ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल  
२0१८ 

खरीद नीबत र्बहत, र्ामबलांग प्रिार्न नीबत  

 
३४ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ इर्नटेकको  लाबग रेबटांग कभा   

 
 
३५ 

आईएर्र्ी र टायर कायािमको 

र्हयोगमा उजाा 

२०२३ आपतकालीन प्रबतबिया योजना  

 
३६ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ भूकलपीय जोबखम मूल्याङ्कन (नेपाली अनुवाबदत अांि)  

 
३७ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ प्लार्नट अचानक बर्नद गने नीबत  
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३८ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ इफ्लो बनगरानी योजना  

 
३९ 

नेपाल र्रकार र्ांर्द मार्ा त 
 

२0१७ 
"जलबवद्युत करबाट कर्री राज्व बाँडर्ाँड गने भर्नने बारे अर्नतरर्रकारी बवत्तीय व्यव्था”  

४0 उजाा  २०२२ पयाावरण र र्ामाबजक नीबत   

४१ उजाा  undated बलङ्ग आधाररत बहांर्ा र उत्पीडन (GBVH) नीबत र प्रोटोकल  

४२ र्ामबलांग २0१८ मानव र्ांर्ाधन नीबत  

४३ उजाा २०२२ व्यावर्ाबयक ्वा््य र र्ुरिा (OHS) नीबत  

४४ नेपाल र्रकार २0१७ श्रम बनयमावली २0१७ (२0७४)  

 
४५ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल  
२०२३ 

र्ावाजबनक-र्ुरिा र्ांचार र जागरूकता को रेकडा  

 
४६ 

नेपाल बवकार् अनुर्र्नधान र्ां्थान 

(NDRI) 

 
२0१७ 

नेपालको जलबवद्युत िेरमा जलवायु पररवतानको अनुकुलन  

४७ बेक एट अल २0१८ वतामान र भबवष्य कोपेन-गीजर जलवायु वगीकरण नक्िा  

 
४८ 

वन तथा वातावरण मर्नरालय २०१९ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पुब्तका  

 

४९ 

युरोपेली केर्नर 

मध्यम दायराको मौर्म 

पूवाानुमान (ECMWF) 

(ECMWF) 

२०१९  

ERA५-भूबम, १९५0-वतामान देबख जलवायु प्रवबृत्त 

 

 
५0 

वन तथा वातावरण मर्नरालय 

(MoFE) 

 
२0१८ 

जलबवद्युत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पुब्तका  

 
 

५१ 

बवजनगाडा आरआर, लुट्ज 

एएर्, नेपाल एर्, खनाल एर्, 

प्रधानाङ्ग एर्, श्रेष्ठ एबी, आबद  

 
 

२0१७ 

 
माबथल्लो बर्र्नधु, गांगा, र ब्रह्मपुर नदी बेबर्नहरूमा भबवष्यमा जलवायु पररवतान । 

 

 
 

५२ 

 

उजाा इबर्नजबनयररङ 

 

२०२२ 

बवपद-्बर्मुलेिन अभ्यार् - USAID द्वारा अनुदान प्राप्त तयार नेपाल - र्ुधाररएको 

प्रकोप-जोबखम व्यव्थापन आयोजना अर्नतगातको गबतबवबधबाट ररपोटा 

 

 
५३ 

Hagler Bailly पाबक्तान २०२२ MBHPP र LJKHPP को लाबग र्ामाबजक र जैबवक बवबवधता मूल्याङ्कनका लाबग 

जैबवक बवबवधता व्यव्थापन योजना 

 

 
५४ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ र्रोकारवालाको र्ांलमनता अबभलेख, २०२३  
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५५ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ पररमाबजात र अद्यावबधक मानव र्ांर्ाधन नीबत  

 
५६ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ हाइड्रोलोबजकल ररर्ोर्ा ्टडी, माई बेनी जलबवद्युत आयोजना  

 
५७ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३ जलवायु ्थाबयत्व र जोबखम मूल्याांकन  

 
५८ 

र्ामबलांग पावर कलपनी बल २०२३  
माई बेनी जलबवद्युत आयोजनाको लाबग जलबवद्युत अनुगमन प्रणाली 

 

५९ नेपाल बधतोपर बोडा २0१७ बडी कपोरेटको राम्रो कपोरेट गभनेर्नर् र्लबर्नधी बनदेिन, २०७४  
 
 

६0 

 

एबर्याली बवकार् बैंक 

 
२०१२ 

बवद्युतीय ऊजाा िेरमा जलवायु जोबखम र अनुकूलन https://www.adb.org/sites/ 

default/files/publication/२९८८९/climate- 

risks-adaptation-power-sector.pdf 
 
 

६१ 

 

एबर्याली बवकार् बैंक 

२०१४ ADB पररयोजनाहरूमा जलवायु जोबखम व्यव्थापन https://www.adb.org/sites/default/ 

files/publication/१४८७९६/climate-risk- 

maलागु ह ँदैनgement-adb-projects.pdf 
 
 
६२ 

 
बदवर् बर््नेत र 

पॉल वाटबकर् 

२0१७ नेपालमा जलबवद्युत िेरमा जलवायु पररवतानको अनुकूलन https://cdkn.org/sites/default 

/files/files/hydroelectricity-in-Nepal-fiलागु 

ह ँदैनl- WEB.pdf 
 
 
६३ 

 

खनाल, र्ोनु 

 

२०२१ 

 
 
दधूकोिी एचईपी, नेपालका लाबग जलवायु जोबखम अनुकूलन मूल्याङ्कन 

https://www.futurewater.nl/wp- 

content/uploads/२0२३/0४/२0२१0१३_ 

CRVA_Nepal_Hydropower_revised_ADB.p

df 

 
६४ 

 

NPC 

२०११ जलवायु प्रबतरोधी योजना । [कायाकारी कागजात], नेपाल र्रकार, राबष्िय योजना आयोग, 

काठमाडौं, नेपाल। 

 

 
 

६५ 

िमाा, ई; िेरी, एन; श्रेष्ठ, एबी; 

फ्याङ बजङ; मूल, पी; एररक्र्न, 

एम 

 

 

२00९ 

 
 
पूवी बहमालयमा जलवायु पररवतानको प्रभाव र जोबखम, काठमाडौं : ICIMOD 

 

 
 
 

http://www.adb.org/sites/
http://www.adb.org/sites/default/
https://cdkn.org/sites/default
http://www.futurewater.nl/wp-
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पररतशष्ट ३- ितस्बरहरू 
 
 

  

 

  
 तब्वर१: माई बेनी बाँध , इर्नटेक र बडर्ेर्नडर, मध्य-बायाँमा 

दाहर्ां्कार-्थल 

तब्वर२: माई बेनी एचपीपी पावरहाउर् कमाचारी भवनहरू, 

पेन्टक र र्जा िाफ्ट 

तब्वर ३ : माई बेनी पावर हाउर् बभर ्काडा बनगरानी प्रणाली  

  

 
 
 

 
 
 
 

 
तब्वर४: माई खोला उपत्यकाको र्ामार्नय दृश्य 

 
तब्बर ५: इलाम बचया बगान 

तब्वर६: माई बेनी प्लार्नटको प्रवेिद्वारमा र्ोहोर छुट्याउन 

राबखएको ड्ट बबन 
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तब्वर7: आयोजना द्वारा ्थाबपत र्ेबप्टक ट्याांक तब्वर८: माई बेनी ब्वचयाडामा अबमन  र्ुरिा बनदेिनहरू तब्वर ९ : माई बेनी प्लार्नट उप प्रबर्नधक र ESHS अबधकारी 

र्ुरिा बचर्नह र्बहत 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

तब्वर१0: प्लार्नट वरपर प्रमुख ्थानहरूमा आगो बनभाउने 

उपकरणहरू  

तब्वर११: जोगमाई ्टार् क्वाटार 

 

तब्बर १२: माई बेनी ् टार्का लाबग ब्याडबमर्नटन कोटा, पृष्ठभूबममा 

र्ामार्नय बाढीको कारणले गदाा र्ामार्नय नबद कटान  
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तब्वर१३: प्लार्नटको प्रवेि द्वारमा कमाचारीहरूको लाबग 

र्ुरिा र्ांकेत 

तब्वर१४: अपब्िम आयोजनाको आउटलेटका कारण माई बेनी 

इनटेकमा भएको भू-िबयकरण 

तब्वर१5: माई बेनी बडर्ेर्नडर इनटेक 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

तब्वर१6: माई बेनी र्जा िाफ्टमा इरोजन-बनयर्नरण गना गररएको 

बायो-इबर्नजबनयररङ काया 

तब्वर१७: र्जा िाफ्ट नबजकै जारी बायो-इबर्नजबनयररङ कायाहरू। तब्वर१8: भू-िबयकरण  बनयर्नरण गना त्यहाँ गररएको 

बायोइबर्नजबनयररङ 
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तब्बर १९: गोठाला ,गाईव्तु, माई खोला उपत्यका 

तब्वर२०: दाहालको पररवारको घर - आबथाक रूपमा 

बव्थाबपत पररवार 

तब्वर२१: र्मुदायमा आयोजनाका कमाचारीहरूद्वारा लागू 

गररएको कोबभड-१९ महामारी-राहत कायािम 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

तब्बर २२: मुख्य माईखोला पुलमा राबखएको र्लक, बवपद ्जोबखम 

व्यव्थापन प्रणालीमा गररएको कामको वणान गदै 

तब्वर२३: आपतकालीन प्रबतबिया प्रणाली र्ूचना इलाम 

नगरपाबलका कायाालय, इलाम  

तब्बर २४: इलाम नगरपाबलका कायाालय बाबहर केही 

आकब्मक प्रबतबिया बगयर र बायाँमा नगरपाबलकाका उपमेयर 
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तब्वर२५: क्याचमेर्नट-तहमा  बाढी-चेतावनी प्रणाली ्थापना 

गररएको ( ५ वर्ाा गेजहरू मध्ये एक) 

तब्वर२6: बवपद-् ब्याब्थापन अभ्यार्को र्मयमा प्रयोग 

गररएको र्ुरबित ्थान  

तब्वर२७: बवपद-् ब्याब्थापन अभ्यार्को िममा 

पीबडतलाई बचाउँदै र्मुदायका र्द्यहरू 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
तब्वर२८: बवपद-् ब्याब्थापन अभ्यार्को िममा ्िेचर बोकेका 

र्मुदायका र्द्यहरू 

 
तब्वर२९: बवपद-्ब्याब्थापन अभ्यार्को िममा पीबडतलाई 

प्राथबमक उपचार गदै र्मुदायका र्द्यहरू 

तब्वर३0: पावरहाउर् बभर अवब्थत यर् उपकरणलाई कल 

गरेर आपतकालीन अलामा टाढैबाट र्ांचालन गना र्बकर्नछ 
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तब्वर३१: पुनवाार् बनवार् – छाना, आवार्ीय घर र र्ुधाररएको 

िौचालय 

तब्वर३२: पुनवाार् घरमा बवद्युत जडान बक्र् तब्वर३३: माई बेनी को एक मार पुनवाार्, आबदवार्ी जनजाबत 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

तब्वर३४: माईखोला उपत्यका बाट पुनवाार्को घरको  दृश्य  
 
तब्वर३५: पुनवाार्को जमगाको नाम 

तब्वर३६: माईखोला उपत्यकाको पूवा तर्ा , अव्यवब्थत वनको 

ठूलो िेर 
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तब्वर३७: माई बेनी इनटेक बाँध , चट्टानर्बहतको कम ढलानले 

माछा बर्ाइ र्राईमा  र्हज 

 
तब्वर३८: माई बेनी को माबथल्लो क्याचमेर्नट मा माई पोखरी 

रामर्ार र्ाइट 

तब्वर३९: माईखोला र जोगमाई खोलाको र्ांगम्थलमा रहेको 

मबर्नदर, र्ामार्नयतया जनवरीमा मनाइने वाबर्ाक माघे र्ांिाबर्नत 

पवाको ्थल 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
तब्वर४०: माई बेनी नबजकै बनाइएको र्ुरबित दाहर्ां्कार ्थल 

 

तब्वर४१: र्ामुदाबयक लाभको रूपमा माई बेनी हेडवका /इनटेक 

नबजकै बनमााण गररएको दाहर्ां्कार ्थलमा छत र िौचालय 

र्बहतको बवश्राम िेर 

 
तब्वर४२: र्ामुदाबयक लाभको  रूपमा बनमााण गररएको 

दाहर्ां्कार ्थलमा र्ुरबित बपउने पानी 

 
 



       

      जलबिधुत दिगोपन मानक | 97 

O
p
e
ra
ti
o
n

  

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तब्वर४३: माईखोला र जोगमाई खोलाको र्ांगममा दाहर्ां्कार 

गनेहरूका लाबग आश्रय ्थल  

 
तब्वर४४: गुनार्ो पेबटका 

तब्वर४५: माई बेनी-जोगमाई गे्ट हाउर् र ्टार् क्वाटारमा 

र्ामुदाबयक बैठक 

   

तब्वर४६: नामर्ाबलङ र्ामुदाबयक बवकार् केर्नर (एनजीओ 

मुख्यतया माइिो हाइड्रोका लाबग) ररर्ोर्ा र्ेर्नटर, इलाम 

 
 
तब्वर४७: जोगमाई (उजााको गे्ट हाउर्) 

 
तब्बर ४८: माई बेनी को  इनटेक 
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तब्वर४९: मुख्य माईखोला पुल (माई बेनीको डाउन्िीम) मा 

पानी-्तर र्ेर्नर्र 

तब्बर ५०: माई बेनीको र्ेवन र आउटलेट बीचको माई खोला - 

नदीमा बमने र्नयूनतम प्रवाह 

तब्वर५1: माई बेनी वेरमा वातावरणीय प्रवाह बवमोचनहरूको 

अनुगमनका लाबग बड्चाजा गेज 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तब्बर ५२: गोदक र्ब्टेर्न बनयर्नरण किमा रहेको 

माई बेनी एचपीपीको खाडी 

तब्वर५३: र्ब्टेर्नमा जेनेरेिनमा ्वचाबलत रेकडा राख्ने तब्बर ५४: र्ब्टेर्नमा पु्तामा लयानुअल रेकडा  
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तब्वर५५: माई बेनी पावरहाउर्मा ्काडा अनुगमन प्रणाली तब्वर५६: माई बेनी को ३३-केभी प्रर्ारण लाइन र डाउन्िीम-

ब्थत क्या्केड प्लार्नट 

 
तब्बर ५७: गोदक र्ब्टेर्नमा माई बेनी देबख आउँदै गरेको 

लाइन  
 
 
 

 
 
 
  

 

 
 

तब्वर५८: माई बेनी पावरहाउर्  युबनट १ को लाबग टबााइन प्लेट 

 

 
तब्वर५९: माई बेनी पावरहाउर्, मेबर्न हल 

तब्वर६०: पुवा एचपीपी नबजकैको खोलाको बकनारमा बनमााण 

कायाका लाबग राभेल उत्खनन् गदै 
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